



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



Úřad vlády České republiky

Oddělení investic

Číslo smlouvy objednatele: 21/068-1
Č.j. 38812/2019-UVCR-274

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Obnova zahrady Strakovy akademie – stavební práce“**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský
zákon“)**

Česká republika - Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic,
na základě vnitřního předpisu
se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, tel. 725849299, e-mail:
stainbruch.tomas@vlada.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Gardenline s.r.o.

kterou zastupuje: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
DIČ: CZ 27263827
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem
spisová značka (oddíl, vložka) C 21435
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., účet č.: 107-1361330237/0100
kontaktní osoba: Ing. Miloš Náprstek, tel. 777104955, e-mail: milos.naprstek@garden-
line.eu

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek
a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného
ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-022176
a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586
a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo,
č. smlouvy objednatele 21/068-0 uzavřené dne 19. 05. 2021 (dále jen „smlouva“).*

Článek I.

Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. I a II smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku č. 1 se:

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, které byly popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny včetně položkového členění ve schváleném změnovém listu č. 01 až č. 09, č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 41, které tvoří přílohu č. 01 až 39 tohoto dodatku č.1, a
 - objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. V odst. 1 tohoto dodatku č. 1 za podmínek stanovených smlouvou.
2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I a II smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 01 až č. 09, č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 41. Realizace této změny je nezbytná pro řádné dokončení díla.

Článek II

Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

1. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 01 je 27.194,00 Kč bez DPH, tj. 32.904,74 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 39.600,00 Kč bez DPH, tj. 47.916,00 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 12.406,00 Kč bez DPH, tj. 15.011,26 Kč včetně DPH.
2. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 02 je 1,071.586,72 Kč bez DPH, tj. 1,296.619,93 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 02 činí 1.761.431,70 Kč bez DPH, tj. 2.131.332,36 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 02 činí 689.844,98 Kč bez DPH, tj. 834.712,43 Kč včetně DPH.
3. **Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 03 je 150.257,76 Kč bez DPH, tj. 181.811,89 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 03 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 03 činí 150.257,76 Kč bez DPH, tj. 181.811,89 Kč včetně DPH.
4. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 04 je 1.744,00 Kč bez DPH, tj. 2.110,24 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 04 činí 5.744,00 Kč bez DPH, tj. 6.950,24 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 04 činí 4.000,00 Kč bez DPH, tj. 4.840,00 Kč včetně DPH.
5. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 05 je 113.652,11 Kč bez DPH, tj. 137.519,05 Kč včetně DPH, z toho**

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 05 činí 215.522,11 Kč bez DPH, tj. 260.781,75 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 05 činí 101.870,00 Kč bez DPH, tj. 123.262,70 Kč včetně DPH.
- 6. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 06 je 25.680,00 Kč bez DPH, tj. 31.072,80 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 06 činí 25.680,00 Kč bez DPH, tj. 31.072,80 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 06 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 7. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 07 je 83.880,00 Kč bez DPH, tj. 101.494,80 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 07 činí 83.880,00 Kč bez DPH, tj. 101.494,80 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 07 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 8. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 08 je 15.814,80 Kč bez DPH, tj. 19.135,91 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 08 činí 15.814,80 Kč bez DPH, tj. 19.135,91 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 08 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 9. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 09 je 26.460,00 Kč bez DPH, tj. 32.016,60 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 09 činí 26.460,00 Kč bez DPH, tj. 32.016,60 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 09 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 10. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 11 je 202.320,00 Kč bez DPH, tj. 244.807,20 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 11 činí 202.320,00 Kč bez DPH, tj. 244.807,20 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 11 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 11. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 12 je 19.388,00 Kč bez DPH, tj. 23.459,48 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 12 činí 22.348,00 Kč bez DPH, tj. 27.041,08 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 12 činí 2.960,00 Kč bez DPH, tj. 3.581,60 Kč včetně DPH.
- 12. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 13 je 38.343,10 Kč bez DPH, tj. 46.395,15 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 13 činí 59.551,10 Kč bez DPH, tj. 72.056,83 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 13 činí 21.208,00 Kč bez DPH, tj. 25.661,68 Kč včetně DPH.
- 13. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 14 je 83.050,00 Kč bez DPH, tj. 100.490,50 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 14 činí 83.050,00 Kč bez DPH, tj. 100.490,50 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 14 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 14. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 16 je 25.925,00 Kč bez DPH, tj. 31.369,25 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 16 činí 25.925,00 Kč bez DPH, tj. 31.369,25 Kč včetně DPH.

- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 16 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 15. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 17 je 88.626,94 Kč bez DPH, tj. 107.238,60 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 17 činí 88.626,94 Kč bez DPH, tj. 107.238,60 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 17 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 16. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 18 je 53.408,26 Kč bez DPH, tj. 64.624,00 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 18 činí 53.408,26 Kč bez DPH, tj. 64.624,00 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 18 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 17. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 19 je 8.178,70 Kč bez DPH, tj. 9.896,23 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 19 činí 8.178,70 Kč bez DPH, tj. 9.896,23 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 19 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 18. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 20 je 210.414,42 Kč bez DPH, tj. 254.601,45 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 20 činí 210.414,42 Kč bez DPH, tj. 254.601,45 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 20 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 19. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 21 je 205.668,80 Kč bez DPH, tj. 248.859,25 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 21 činí 205.668,80 Kč bez DPH, tj. 248.859,25 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 21 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 20. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 22 je 418.545,69 Kč bez DPH, tj. 506.440,29 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 22 činí 418.545,69 Kč bez DPH, tj. 506.440,29 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 22 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 21. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 23 je 6.080,00 Kč bez DPH, tj. 7.356,80 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 23 činí 6.080,00 Kč bez DPH, tj. 7.356,80 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 23 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 22. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 24 je 74.800,00 Kč bez DPH, tj. 90.508,00 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 24 činí 74.800,00 Kč bez DPH, tj. 90.508,00 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 24 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 23. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 25 je 48.599,10 Kč bez DPH, tj. 58.804,91 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 25 činí 48.599,10 Kč bez DPH, tj. 58.804,91 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 25 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 24. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 26 je 16.095,60 Kč bez DPH, tj. 19.475,68 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 26 činí 16.095,60 Kč bez DPH, tj. 19.475,68 Kč včetně DPH.

- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 26 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 25. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 27 je 33.298,74 Kč bez DPH, tj. 40.291,47 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 27 činí 33.298,74 Kč bez DPH, tj. 40.291,47 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 27 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 26. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 28 je 205.764,50 Kč bez DPH, tj. 248.975,05 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 28 činí 205.764,50 Kč bez DPH, tj. 248.975,05 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 28 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 27. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 29 je 23.411,25 Kč bez DPH, tj. 28.327,61 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 29 činí 23.411,25 Kč bez DPH, tj. 28.327,61 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 29 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 28. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 30 je 481.702,90 Kč bez DPH, tj. 582.860,51 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 30 činí 481.702,90 Kč bez DPH, tj. 582.860,51 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 30 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 29. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 31 je 506.065,20 Kč bez DPH, tj. 612.338,89 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 31 činí 506.065,20 Kč bez DPH, tj. 612.338,89 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 31 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 30. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 32 je 467.311,39 Kč bez DPH, tj. 565.446,79 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 32 činí 586.952,81 Kč bez DPH, tj. 710.212,90 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 32 činí 119.641,41 Kč bez DPH, tj. 144.766,11 Kč včetně DPH.
- 31. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 33 je 333.718,50 Kč bez DPH, tj. 403.799,39 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 33 činí 333.718,50 Kč bez DPH, tj. 403.799,39 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 33 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 32. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 34 je 477,90 Kč bez DPH, tj. 578,26 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 34 činí 23.230,90 Kč bez DPH, tj. 28.109,39 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 34 činí 22.753,00 Kč bez DPH, tj. 27.531,13 Kč včetně DPH.
- 33. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 35 je 57.265,10 Kč bez DPH, tj. 69.290,77 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 35 činí 79.424,10 Kč bez DPH, tj. 96.103,16 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 35 činí 22.159,00 Kč bez DPH, tj. 26.812,39 Kč včetně DPH.
- 34. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu**

č. 36 je 35.884,80 Kč bez DPH, tj. 43.420,61 Kč včetně DPH, z toho

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 36 činí 50.284,80 Kč bez DPH, tj. 60.844,61 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 36 činí 14.400,00 Kč bez DPH, tj. 17.424,00 Kč včetně DPH.

35. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 37 je 59.642,80 Kč bez DPH, tj. 72.167,79 Kč včetně DPH, z toho

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 37 činí 59.642,80 Kč bez DPH, tj. 72.167,79 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 37 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

36. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 38 je 113.937,20 Kč bez DPH, tj. 137.864,01 Kč včetně DPH, z toho

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 38 činí 113.937,20 Kč bez DPH, tj. 137.864,01 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 38 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

37. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 39 je 9.045,04 Kč bez DPH, tj. 10.944,49 Kč včetně DPH, z toho

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 39 činí 9.045,04 Kč bez DPH, tj. 10.944,49 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 39 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

38. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 40 je 4.585,00 Kč bez DPH, tj. 5.547,85 Kč včetně DPH, z toho

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 40 činí 4.585,00 Kč bez DPH, tj. 5.547,85 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 40 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

39. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 41 je 8.250,88 Kč bez DPH, tj. 9.983,56 Kč včetně DPH, z toho

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 41 činí 8.250,88 Kč bez DPH, tj. 9.983,56 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 41 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

40. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změny tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění	z částky	na částku
bez DPH	49,679.668,59 Kč	54,735.227,27 Kč
DPH	10,432.730,40 Kč	11,494.397,73 Kč
vč. DPH	60,112.398,99 Kč	66,229.625,00 Kč

Článek III

Změna doby plnění

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 1, nemají vliv na termín pro dokončení stavebních prací a předání díla ani na ostatní závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl. IV smlouvy.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku

č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1:	Změnový list č. 01 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 2:	Změnový list č. 02 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 3:	Změnový list č. 03 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 4:	Změnový list č. 04 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 5:	Změnový list č. 05 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 6:	Změnový list č. 06 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 7:	Změnový list č. 07 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 8:	Změnový list č. 08 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 9:	Změnový list č. 09 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 10:	Změnový list č. 11 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 11:	Změnový list č. 12 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 12:	Změnový list č. 13 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 13:	Změnový list č. 14 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 14:	Změnový list č. 16 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 15:	Změnový list č. 17 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 16:	Změnový list č. 18 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 17:	Změnový list č. 19 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 18:	Změnový list č. 20 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 19:	Změnový list č. 21 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 20:	Změnový list č. 22 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 21:	Změnový list č. 23 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 22:	Změnový list č. 24 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 23:	Změnový list č. 25 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 24:	Změnový list č. 26 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 25:	Změnový list č. 27 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 26:	Změnový list č. 28 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 27:	Změnový list č. 29 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 28:	Změnový list č. 30 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 29:	Změnový list č. 31 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 30:	Změnový list č. 32 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 31:	Změnový list č. 33 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 32:	Změnový list č. 34 (volná, uveřejňovaná příloha)

Příloha č. 33: Změnový list č. 35 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 34: Změnový list č. 36 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 35: Změnový list č. 37 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 36: Změnový list č. 38 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 37: Změnový list č. 39 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 38: Změnový list č. 40 (volná, uveřejňovaná příloha)
Příloha č. 39: Změnový list č. 41 (volná, uveřejňovaná příloha)

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

V Praze dne

za zhotovitele
Gardenline s.r.o

V Praze dne

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

Ing. Miloš Náprstek
jednatel

Ing. Tomáš Štainbruch, MBA
vedoucí Oddělení investic