



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

VýmĚna výtahu v objektu Vladislavova

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

Číslo smlouvy objednatele: 17/316-1

Čj.: 20786/2017-OTH-36

Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského,
na základě vnitřního předpisu
se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoby

pro výměnu výtahu: Ing. Eva Tučková, tel. +420 606 077 895, e-mail tuckova.eva@vlada.cz
Ing. Josef Franta, tel. +420 727 942 287, e-mail franta.josef@vlada.cz

kontaktní osoba

pro servisní služby: Jan Kyznar, tel. +420 606 668 856, e-mail kyznar.jan@vlada.cz

(dále jen „objednatel“)

a

BREMA, spol. s r.o.

kterou zastupuje: Martin Matoušek, jednatel společnosti
se sídlem: Klánova 1535/65a, Praha 4, PSČ 147 00
IČO: 44264321
DIČ: CZ44264321
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., účet č.: 1011063968/5500
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka č. 5484

kontaktní osoba

pro výměnu výtahu: Milan Daru, tel. +420 733 674 428, e-mail daru@brema.cz

kontaktní osoba

pro servisní služby: Milan Daru, tel. +420 733 674 428, e-mail daru@brema.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají obdobně v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VýmĚna výtahu v objektu Vladislavova“, sp. zn. 20786/2017-OTH (dále jen „veřejná zakázka“) a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka“) jako účastníka zadávacího řízení a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 17/316-0 uzavřené dne 01.12.2017 (dále jen „smlouva“).

Článek I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je závazek zhotovitele provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti dokumentaci pro zadání stavby zpracované Ing. Lubošem Rajnišem (projektantem), se sídlem Sušická 600/7, 160 00 Praha 6, IČO: 40908348, resp. smlouvě, a které jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny včetně položkového členění ve schváleném Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. I odst. 3 písm. a) smlouvy uvedenou v čl. II odst. 2 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou.

Změny nemají vliv na termín pro předání kompletního díla dle čl. I odst. 3 písm. a) smlouvy uvedený v čl. IV odst. 2 smlouvy.

2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I odst. 3 písm. a) smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění tohoto předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1.

Článek II Cena díla

1. **Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 1 je 8.482,18 Kč bez DPH, tj. 10.263,44 Kč včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 24.641,82 Kč bez DPH, tj. 29.816,60 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí 33.124 Kč bez DPH, tj. 40.080,04 Kč včetně DPH.

2. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle čl. I odst. 3 písm. a) smlouvy se mění z částky 3.496.150,67 Kč bez DPH, tj. 4.230.342,31 Kč s DPH na částku 3.487.668,49 bez DPH, tj. 4.220.078,87 Kč s DPH.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list č. 1 - Stavební řešení konstrukce prohlubně včetně položkového rozpočtu stavby (volná příloha)
5. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 10.5.2018

Za BREMA spol. s r.o.

V Praze dne 11.05.2018

Za Českou republiku -
Úřad vlády České republiky



Martin Matoušek
jednatel společnosti



Sídlo Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4
Pracoviště: Modletice 127, 251 01 Říčany
T 283 111 111, E brema@brema.cz
IČ: 44264321, DIČ: CZ44264321
M.O.S. Praha 1, ČR odd. Č. vl. 5484



Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor technicko - hospodářský
118 01 PRAHA 1, nábr. E. Beneše 4

ZADÁVACÍ LIST (ZMĚNOVÝ LIST) č. : 1

Stavba:	Výměna výtahu v objektu Vladislavova, ev.č. 17/316-O, Č.j. 20786/2017-OTH-28			
Název ZL:	Stavební řešení konstrukce prohlubně			
Vydal:	BREMA, spol. s r.o. / Zhotovitel - generální dodavatel			
Odesláno / předáno – komu	Úřad vlády České republiky – Ing. Josef Franta, franta.josef@vlada.cz			
Odesláno / předáno	Poštou	faxem	osobně	Datum:
			X	2.5.2018

1) Zdůvodnění

V průběhu realizace vznikl požadavek dle nově zjištěných skutečností

2) Technický popis

Z podkladů archivní dokumentace byl předpoklad ŽB konstrukce pod stávající prohlubní. Při bouracích pracích se ukázalo, že se nejedná o ŽB konstrukci, ale o kombinaci ocelové konstrukce a betonového opláštění. Na základě konzultace se statikem bylo navrženo nové řešení spočívající v doplnění ocelové konstrukce pod nosník podpírající první nástupní rameno schodiště a novou ocelovou podporu trámů stávající ŽB stropní konstrukce.

Na základě archivních podkladů byl předpoklad ukotvení nosníků do zděných pilířů. Při zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že sloupy jsou ŽB. Po návštěvě statika byla provedena úprava. Místo zasekání do pilířů budou instalovány roznášecí plechové desky, které budou ukotveny kotvami přímo do ŽB sloupu.

Na základě archivní dokumentace projekt předpokládal ŽB konstrukci stropu. Při zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že konstrukce není ŽB konstrukce, ale složená konstrukce z ocelových nosníků, betonu a výplňového materiálu. Konstrukce byla vybourána klasickým způsobem.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

není

4) Náklady:

-8 482,18 - bez DPH

5) Vliv na termín výstavby:

není

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	07.05.2018	07.05.2018	07.05.2018	7.5.2018
Podpis:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

MARTINEC

KADNIS

DACU

7) ZL převzal k realizaci:

MILAN DACU

Datum:

7.5.2018

TUČKOVÁ

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Výměna výtahu v objektu Vladislavova, ev.č. 17/316-O, Č.j. 20786/2017-OTH-28**

Objekt: **ZL1 Úřad vlády ČR**

Rozpočet: **ZL1 Výtah**

Objednatel: **Úřad vlády České republiky** IČO:
Ing. Josef Franta, franta.josef@vlada.cz DIČ:

Zhotovitel: **BREMA, spol. s r.o.** IČO:
 DIČ:


Vypracoval: **Milan Daru**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 144,18
PSV	17 497,64
MON	-33 124,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-8 482,18


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 482,18 CZK
Základní DPH	21 %	-1 781,26 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK

Cena celkem s DPH **-10 263,44 CZK**

v **Praze** dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

TBS SOUHLASÍ
 GP SOUHLASÍ
 P OBLICHOV. -11-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 808,00	-68
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 336,18	-16
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	MON			-33 124	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 247,83	-203
783	Nátěry	PSV			249,81	-3
Cena celkem					-8 482,18	-291



Položkový rozpočet

S:	18/II/02	Brema
O:	01	Úřad vlády ČR
R:	01	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3						5 808,00
	1	Svařovaný spoj, 2 příložky 10 cm, 1str.,D do 12 mm	kus	16,00000	263,50	4 216,00
		8+4+4		16		
	2	Svařovaný spoj, 2 příložky 10 cm, 1str.,D do 32 mm	kus	2,00000	796,00	1 592,00
Díl: 4						1 336,18
	3	Osazení válcovaných nosníků ve strozech do č. 12	t	0,13868	9 635,00	1 336,18
		44,2/1000		0,0442		
		Položka pořadí 13 : 0,09448		0,09448		
Díl: 767						17 247,83
	4	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	28,00000	183,00	5 124,00
		PL1				
		PL1 2ks : 28		28		
	5	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	4,50000	183,00	823,50
		PL2				
		PL2 8ks : 4,5		4,5		
	6	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	3,60000	183,00	658,80
		PL3				
		PL3 4ks : 3,6		3,6		
	7	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	4,10000	183,00	750,30
		PL4				
		PL4 4ks : 4,1		4,1		
	8	Řezání ocelových prvků	m	16,44000	233,60	3 840,38
		PL1 : (0,85+0,85+0,14+0,14+0,2+0,2)*2		4,76		
		PL2 : (0,12+0,24)*8		2,88		
		PL3 : (0,12+0,19+0,19)*4		2		
		PL4 : (0,65+0,65+0,4)*4		6,8		
	9	Příplatek za řezání ohybu	ks	20,00000	111,31	2 226,20
		PL2 : 8		8		
		PL3 : 4		4		
		PL4 : 4*2		8		
	10	Tyč ocelová plochá jakost S235 70x10 mm, 11375	t	0,00410	18 540,00	76,01
		PL4				
		PL4 : 4,1/1000		0,0041		
	11	Tyč ocelová plochá jakost S235 60x 10 mm, 11375	t	0,00810	18 540,00	150,17
		PL2, PL3				
		PL2 : 4,5/1000		0,0045		
		PL3 : 3,6/1000		0,0036		
	12	Tyč ocelová plochá jakost S235 140x16 mm, 11375	t	0,02800	19 440,00	544,32
		PL1				
		PL1 : 28/1000		0,028		
	13	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 80 x 4 mm	t	0,09448	23 280,00	2 199,49
		(9,41*10,04)/1000		0,09448		
	14	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	4,27880	1 286,00	5 502,54
89	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-232,394	20,00	-4 647,88
		Ocelový rám 6.NP				
		"sloupky 2xJC 80x5" 2*2,51*11,6*2		116,464		
		"Roznášecí plech P5-200/200" 6*0,2*0,2*40		9,600		
		nosník lemující plechobetonový strop				

Položkový rozpočet

S:	18/II/02	Brema
O:	01	Úřad vlády ČR
R:	01	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(2,24+2,1)*2*12,25		106,330		
		Součet		232,394		

Díl: 783	Nátěry	249,81
-----------------	---------------	---------------

15	783126150	Nátěr syntetický OK plnostěnné "D" dvojnásobný	m2	2,39280	80,40	192,38
		Položka pořadí 16 : 2,39280		2,3928		
16	783903812	Odmaštění saponáty	m2	2,39280	24,00	57,43
		JC : 2,51*0,08*4*2		1,6064		
		PL1 : 0,14*0,85*2*2		0,476		
		PL2 : 0,06*0,12*8*2		0,1152		
		PL3 : 0,06*0,19*4*2		0,0912		
		PL4 : 0,065*0,2*4*2		0,104		

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-33 124,00
---------------	--	-------------------

28	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3	-0,305	2 000,00	-610,00
		1.PP				
		1,84*2,15*0,077		0,305		

10	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,429	10 000,00	4 290,00
29	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	-0,594	50 000,00	-29 700,00
33	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4,000	500,00	-2 000,00
38	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,320	800,00	-1 856,00
39	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,320	600,00	-1 392,00
40	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,320	800,00	-1 856,00