



Čj. 28260/2018-UVCR-24  
Ev. číslo: 19/008-1

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem

**„Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily“**

### Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábreží Edvarda Beneše 4, Praha 1  
IČO: 00 00 65 99  
DIČ: CZ00006599  
kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková ředitelka Odboru technického a provozního dle vnitřního předpisu  
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, vedoucí Oddělení investic tel. č.: 224 002 443, e-mail: stainbruch.tomas@vlada.cz

(dále jen „objednatel“)

a

### BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

se sídlem: Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 19  
IČO: 26765306  
DIČ: CZ26765306  
kterou zastupuje: Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 35-4440520227/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8139  
kontaktní osoba: Hugo Kaminský, tel. č. 602 223 596, e-mail: hugo.kaminsky@bal.cz

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele 19/008-0 uzavřené dne 29.01.2019 (dále jen „smlouva“)*

**Článek I.**  
**Změna předmětu smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. II odst. 1 smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku se:

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti výzvě k podání nabídky resp. oproti smlouvě, a které jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění) ve schválených změnových listech č. ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4.
- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 5 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou.

**Článek II.**  
**Změna ceny díla**

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se celková smluvní cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

1. **Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 1 je 61.909,77 Kč bez DPH, tj. 74.910,82 včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 74.210,39 Kč bez DPH, tj. 89.794,57 Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí 136.120,16 Kč bez DPH, tj. 164.705,39 Kč včetně DPH.
2. **Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 2 je 27.600,00 Kč bez DPH, tj. 33.396,00 včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí 27.600,00 Kč bez DPH, tj. 33.396,00 Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
3. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 3 je 158.282,60 Kč bez DPH, tj. 191.521,95 včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 3 činí 293.158,22 Kč bez DPH, tj. 354.721,45 Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 3 činí 134.875,62 Kč bez DPH, tj. 163.199,50 Kč včetně DPH.
4. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 4 je 97.956,78 Kč bez DPH, tj. 118.527,70 včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 4 činí 97.956,78 Kč bez DPH, tj. 118.527,70 Kč včetně DPH.
- cena méněprací dle Změnového listu č. 4 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

**5. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:**

Celková cena díla se mění z částky 2.586.172,00. Kč bez DPH na částku 2.808.101,61 Kč bez DPH.

### **Článek III.**

#### **Změna doby plnění**

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, a to dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 4 mají vliv na termín provedení a předání celého díla dle čl. III odst. 2 smlouvy a na závazné dílčí termíny plnění stanovené v harmonogramu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a tímto dodatkem do 20.09.2019.
3. Zhotovitel se zároveň zavazuje předat objednateli při podpisu tohoto dodatku aktualizovaný harmonogram prací reflektující změny stanovené tímto dodatkem.

### **Článek IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku, a podpisu osoby/podpisů osob zastupujících zhotovitele. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel informovat.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž v případě listinného vyhotovení dodatku obdrží 3 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01 - Změna sociálního zázemí za sklady v 1.PP (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 2: Změnový list č. 02 – Doplnění rozpadlé mozaiky (volná, neuveřejňovaná příloha)


Příloha č. 3: Změnový list č. 03 - Změna skladby terasy po rozkrytí stávajícího souvrství (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 4: Změnový list č. 04 - Výměna stropní desky terasy (volná, neuveřejňovaná příloha).

6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 20. 08. 2019

za BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.



Ing. Dariusz Jakubowicz  
předseda představenstva

**BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.**  
Průmyslová 1472/11 ②  
102 19 Praha 10-Hostivař  
DIČ: CZ26765306

V Praze dne 20. 08. 2019

za Českou republiku - Úřad vlády České republiky



Ing. Ivana Hošťáková  
ředitelka Odboru technického a provozního

**ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**  
Odbor technický a provozní  
118 01 PRAHA 1, nář. E. Beneše 4