



Čj. 1037/2020-UVCR-33
Ev. číslo: 20/075-1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem

„Sanace havarijního stavu podlahy garáže v suterénu objektu provozní budovy Úřadu vlády ČR“

Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
kterou zastupuje Ing. Ivana Hošťálková ředitelka Odboru technického a provozního dle vnitřního předpisu
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch MBA, e-mail: stainbruch.tomas@vlada.cz,
tel. č.: 224 002 443,
Ing. Eva Tučková, e-mail: tuckova.eva@vlada.cz
tel. č.: 224 002 467

(dále jen „objednatel“)

a

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

se sídlem: Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 19
IČO: 26765306
DIČ: CZ26765306
kterou zastupuje: Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 35-4440520227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8139
kontaktní osoba: Hugo Kaminský, e-mail: hugo.kaminsky@bal.cz, tel. č. 602 223 596

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele 20/075-0 uzavřené dne 22.09.2020 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti výzvě k podání nabídky resp. smlouvě, které byly popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny včetně položkového členění ve schválených změnových listech č. 01, 02, 03, 04, 05, 06 a 07, které tvoří přílohu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto dodatku č. 1, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 8 tohoto dodatku č. 1 za podmínek stanovených smlouvou.
2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I a II smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 01, 02, 03, 04, 05, 06 a 07. Realizace těchto změn je nezbytná pro řádné dokončení díla.

Článek II Cena díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

1. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 01 je 141.904,80 Kč bez DPH, tj. 171.704,80 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 141.904,80 Kč bez DPH, tj. 171.704,80 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
2. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 02 je 16.440,60 Kč bez DPH, tj. 19.893,10 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 02 činí 16.440,60 Kč bez DPH, tj. 19.893,10 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 02 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
3. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 03 je 105.907,50 Kč bez DPH, tj. 128.148,10 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 03 činí 105.907,50 Kč bez DPH, tj. 128.148,10 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 03 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
4. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 04 je 18.200,00 Kč bez DPH, tj. 22.022,00 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 04 činí 18.200,00 Kč bez DPH, tj. 22.022,00 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 04 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
5. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 05 je 18.340,00 Kč bez DPH, tj. 22.191,40 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 05 činí 18.340,00 Kč bez DPH, tj. 22.191,40 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 05 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

5. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 06 je 2.185.646,40 Kč bez DPH, tj. 2.644.632,10 Kč včetně DPH, z toho**

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 06 činí 2.444.799,70 Kč bez DPH, tj. 2.958.207,60 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 06 činí 259.153,30 Kč bez DPH, tj. 313.575,50 Kč včetně DPH.

7. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 07 je 175.725,00 Kč bez DPH, tj. 212.627,25 Kč včetně DPH, z toho**

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 07 činí 175.725,00 Kč bez DPH, tj. 212.627,25 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 07 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

8. **Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:**

Celková cena díla se mění	z částky	na částku
bez DPH	3.081.087,22 Kč	5.743.251,52 Kč
DPH	647.028,32 Kč	1.206.082,82 Kč
vč. DPH	3.728.115,54 Kč	6.949.334,34 Kč

Článek III Změna doby plnění

1. Změny předmětu smlouvy, které jsou uvedeny v čl. II tohoto dodatku č. 1, mají vliv na termín pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. III odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Smluvní strany se zároveň dohodly a činí nesporným, že v souladu s čl. III odst. 4 písm. d) smlouvy ve spojení s čl. XI odst. 5 smlouvy přerušil zhotovitel provádění díla z důvodu zjištění skrytých překážek, a to počínaje dnem 10.12.2020.
3. V souladu s čl. III odst. 4 písm. d) a písm. f) smlouvy se prodlužuje termín pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. III odst. 2 písm. b) smlouvy do 31.03.2021.

Článek IV Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 s výjimkou přílohy č. 1,2,3,4,5,6 a 7, které jsou neuveřejňované, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění

těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel informovat.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 01 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 02 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 03 (volná, neuveřejňovaná příloha).
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 04 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 5: Změnový list č. 05 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 6: Změnový list č. 06 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 7: Změnový list č. 07 (volná, neuveřejňovaná příloha)
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

V Praze dne 24.1.2021

za zhotovitele



Ing. Dariusz Jakubowicz
předseda představenstva
Praha 10 - Hostivar
IČ: CZ26765306
stavb. dílnice



V Praze dne 25 -01- 2021

za objednatele Ing. Kamila Janáčková



Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního