



Čj. 879/2019 - ÚVCR- 41
Ev. číslo: 19/067-01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem

Projektová dokumentace úprav gastroprovozu Úřadu vlády ČR v 1. PP Strakovy akademie

Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního,
na základě vnitřního předpisu objednatele
se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, Praha 1, PSČ 118 01
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA,
e-mail: stainbruch.tomas@vlada.cz, tel. č. 224 002 443

(dále jen „objednatel“)

a

MAVA spol. s r.o.

kterou zastupuje: Ing. Jiří Válek st., jednatel společnosti
se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 48397555
DIČ: CZ48397555
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava, účet č.: 260031890/0300
kontaktní osoba: Ing. Lenka Bestová, e-mail: bestova@mava-t.cz, tel. č. 737 286 183
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vlož-
ka č. 10259

dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu
s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl.
občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ev. č. 19/067-0
uzavřené dne 24.05.2019 (dále jen „smlouva“).

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést dodatečné projekční práce spočívající ve statickém posouzení stropu stávajícího instalačního kanálu a dutiny, které byly dodatečně odkryty pod podlahou v 1.PP v prostoru varny a bufetu Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou.
2. Předmět díla uvedený v čl. II odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o další projekční práce, a to „h)“ statické posouzení stávající podlahy v prostoru varny a bufetu a koordinace, zejména:
 - Zpracování statického posouzení stávající podlahy a návrh řešení
 - Zpracování do dokumentace pro provádění stavby, vč. upraveného VV
 - Mimořádné KD se statikem vč. koordinace (5x statik + AD)

Článek II. Cena díla

1. S ohledem na změnu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné provedení díla dle čl. V odst. 1 a v příloze č. 1 smlouvy mění takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění	z částky	na částku
bez DPH	1.023.000,00 Kč	1.062.000,00 Kč
DPH	214.830,00 Kč	223.020,00 Kč
vč. DPH	1.237.830,00 Kč	1.285.020,00 Kč

2. V příloze č. 1 smlouvy Kalkulace nabídkové ceny se nově vkládá bod 8 – Statické posouzení stávající podlahy v prostoru varny a bufetu. Příloha č. 1 smlouvy nově zní:

Kalkulace nabídkové ceny		
Předmět plnění veřejné zakázky	Cena bez DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
1. Část díla dle II odst. 1 písm. a) smlouvy (prověření možnosti realizace vývařovny v plném rozsahu)	18.940	22.917,40
2. Část díla dle II odst. 1 písm. b) smlouvy (vypracování studie úprav gastroprovozu)	54.700	66.187
3. Část díla dle II odst. 1 písm. c) smlouvy (vypracování projektové dokumentace pro sta-	428.000	517.880

vební povolení/ohlášení)		
4. Část díla dle II odst. 1 písm. d) smlouvy (vypracování dokumentace pro zadání stavby)	400.480	484.580,80
5. Část díla dle II odst. 1 písm. e) smlouvy (výkon inženýrské činnosti)	48.000	58.080
6. Část díla dle II odst. 1 písm. f) smlouvy (spolupráce při výběru zhotovitele úprav gastroprovozu)	27.880	33.734,80
7. Část díla dle II odst. 1 písm. g) smlouvy (výkon autorského dozoru)	45.000	54.450
8. Část díla dle II odst. 1 písm. h) smlouvy (statické posouzení stávající podlahy v prostoru varny a bufetu)	39.000	47.190
Celková cena díla	1.062.000	1,285.020

3. Článek V odst. 3 nově zní:

3. c) Cena za část díla čl. II odst. 1 písm. e), g) a h) ve výši dle bodů 5, 7 a 8 přílohy č. 1 této smlouvy po dokončení a protokolárním převzetí úprav gastroprovozu bez vad a nedodělků včetně dokladové části nutné pro provoz gastroprovozu objednatelem a po získání pravomocného kolaudačního souhlasu, byl-li požadován.

Článek III. Termín plnění

Do článku III odst. 2 se nově vkládá písmeno

„h) provést, vypracovat a předložit objednateli ke schválení plnění dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy do 5 dnů od účinnosti tohoto dodatku č.1.“

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za zhotovitele
MAVA spol. s.r.o

Za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

Ing. Jiří Válek st.
jednatel společnosti

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního