

Úřad vlády České republiky

Odbor technický a provozní



Čj. 31209/2020-UVCR-24
Ev. číslo: 21/010-3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního,
na základě vnitřního předpisu objednatele
se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, PSČ 118 01 Praha 1
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, e-mail: stainbruch.tomas@vlada.cz, tel.
č. 725 849 299

(dále jen „objednatel“)

a

PLÁN PLUS s.r.o.

kterou zastupuje: Ing. Martin Ehrenthal, jednatel společnosti
se sídlem: Horňátecká 19/1772, PSČ 182 00 Praha 8
IČO: 62917544
DIČ: CZ62917544
bankovní spojení: ČSOB Pobočka Praha 8, účet č.: 164715934/0300
kontaktní osoba: Ing. Martin Ehrenthal, e-mail: plan.plus@volny.cz, tel. č. 606 820 809

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 35771

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-040716, a v souladu s nabídkou zhotovitele tento dodatek níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily“, ev. č. 21/010-0, kterou uzavřeli dne 28. 01. 2021, ve znění dodatku č. 1 ev.č. 21/010-1 uzavřeného dne 12. 7. 2021 a ve znění dodatku č. 2 ev.č. 21/010-2 uzavřeného dne 22.9.2021 (dále jen „smlouva“).

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je závazek zhotovitele provést dodatečné projektové práce (vícepráce) vyvolané nutností zpracování projektové dokumentace přeložek sítí (PRE a DPP)

[Handwritten signatures]

včetně všech souvisejících návazností, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dodatečné práce uvedené v odstavci 2 tohoto článku cenu uvedenou v čl. II tohoto dodatku č. 3 za podmínek stanovených smlouvou. Tato skutečnost nemohla být dopředu známá, vyplynula až v průběhu projekčních prací při nutnosti řešit kolizi zjištěného stavu a navržených opatření mimo řešené území.

2. Předmět smlouvy uvedený v čl. II odst. 2 se rozšiřuje o část, a to

písmeno ca) vypracování DZS - Projektová dokumentace vyvolaných přeložek el. sítí včetně zvýšení dosavadního rozsahu prací v zaměření, dendrologii, projektu sadových úprav, elektřiny a stavební části včetně inženýringu v rozsahu navržených opatření stavby Oprava opěrných zdí Kramářovy vily. Jedná se o rozšíření dokumentace pro zadání stavby uvedené v čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy.

II. Změna ceny díla

1 S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 se cena díla v příloze č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny mění takto:

V příloze č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny se uvedená cena rozšiřuje o další část díla:

3 a) Část díla dle čl. II odst. 2 písm. ca) smlouvy – část vypracování DZS - Projektová dokumentace vyvolaných přeložek el. sítí

cena v Kč bez DPH	528 925,62 Kč
DPH	21%
cena v Kč vč. DPH	640 000,00 Kč

2 Cena za část díla dle čl. II odst. 2 písm. ca) dle tohoto dodatku č. 3 této smlouvy bude uhrazena po řádném provedení této části díla na základě akceptačního protokolu pro tuto část díla za podmínek stanovených smlouvou.

III. Změna doby plnění

Zhotovitel je povinen provést dodatečný rozsah prací dle čl. I dodatku č. 3 - Projektovou dokumentaci vyvolaných přeložek el. sítí a tuto projektovou dokumentaci zpracovat do dokumentace pro zadání stavby dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy a předat nejpozději do 28.2.2022.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 3 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 obdrží zhotovitel.
3. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 3. Je-li podle Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku č. 3 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek č. 3

byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel informovat.

4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 3 své podpisy.

V Praze dne



V Praze dne06....12....2021

za Č

bliky

Ing.
ředit

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor technický a provozní
118 01 PRAHA 1, nábr. E. Beneše 4

Příloha č.1 - Kalkulace ceny – ve znění dodatku č. 3

Předmět plnění smlouvy	Jednotka	Cena za 1 jednotku bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy - doplnění stávajícího průzkumu včetně 2 bouraných sond			726 000,00	21	878 460,00
2. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy – vypracování dokumentace pro stavební povolení			810 000,00	21	980 100,00
3. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy vypracování DZS			1 166 799,00	21	1 411 826,79
3 a) Část díla dle čl. II odst. 2 písm. ca) smlouvy vypracování DZS přeložky el. sítě			528 925,62	21	640 000,00
4. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. d) smlouvy - spolupráce při výběru zhotovitele stavby			30 000,00	21	36 300,00
5. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. e) smlouvy - výkon inženýrské činnosti			180 000,00	21	217 800,00
6. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. f) smlouvy - výkon autorského dozoru	1 hodina	700,00			