



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ SITUAČNÍ ANALÝZY
č. smlouvy č. 13/051-0

v rámci veřejné zakázky
„Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných
ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013“

Strany:

Česká republika - Úřad vlády České republiky

Sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Zastoupení: Bc. Martin Šimáček, ředitel odboru pro sociální začleňování (Agentura)
IČ: 00006599
DIČ: CZ00006599
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 4320001/0710
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Centrum pro společenské zakázky – SPOT, o.s.

Sídlem: Plk. Sochora 38, 170 00 Praha 7
jejímž jménem jedná Jakob Hurrle
IČ. 22878602
(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování situační analýzy (dále jen „smlouva“).

Článek I.

1. Strany uzavřely smlouvu, kdy předmětem této smlouvy byl poskytovatelův závazek zpracovat situační analýzu v obci/městě Kraslice, Krnov a Žlutice, odprezentovat ji v místě a čase určeném objednatelem a předat objednateli veškeré výstupy dle článku II. odst. 1 písm. B smlouvy.

Článek II.

1. Na základě tohoto dodatku strany smlouvy mění ustanovení čl. V, který nově zní:

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že výstupy uvedené v článku II odst. 1 písm. B této smlouvy budou objednateli předány pro část 4 Kraslice a část 17 Žlutice v termínu nejpozději do dne 15.9.2013.
2. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech, které proběhnou v sídle objednatele za účelem sledování postupu plnění předmětu smlouvy, zejména volby metodik a stavu zpracování situační analýzy.

2. Jiná ustanovení zůstávají v platnosti a nemění se.

Ke změně dodatku došlo v souvislosti se žádostí poskytovatele ze dne 6.8.2013, prostřednictvím které požádal o prodloužení termínu pro odevzdání zprávy do dne 15.9.2013. Jako důvody pro prodloužení žádosti poskytovatel uvedl následující skutečnosti. V případě lokality Kraslice se zpracování nadměrného množství dat ukázalo jako časově velmi náročné. Ke kauze domu pana Matuska museli výzkumníci neplánovaně dělat analýzu médií. Data od některých úřadů a škol jsou v době letních prázdnin hůře dostupná. V případě Žlutic je důvodem pro zpoždění geografická vzdálenost mezi lokalitami a celkový nárůst počtu lokalit. Výzkumníci strávili v terénu více času, než původně plánovali. Dalším důvodem zpoždění je pomalejší komunikace ze strany Úřadu práce, která je vedena písemně a určení příslušnosti pobočky – zda se jedná o Karlovy Vary nebo Toužim.

Objednatel žádost posoudil a vzhledem k objektivním důvodům, na základě kterých je žádáno o prodloužení doby plnění, žádosti vyhověl.

Článek III.


1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž poskytovatel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
3. Strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek je výslovným, vážným, skutečným, svobodným a omyluprostým projevem vůle obou stran, tento si náležitě přečetly, jeho obsahu rozumí, s tímto bez výhrad souhlasí a na důkaz toho jej obě strany vlastnoručně podepisují.

V PRAZE, dne 19.8.2013

V Praze dne 23.8.13



Poskytovatel



Objednatel