

**DODATEK Č. 2 (ev.č. 12/045-2)
ke smlouvě o dílo**

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábr. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 00006599
DIČ: není plátcem DPH
zastoupená: Ing. Filipem Minářem
(dále jen „objednatel”)

a

SYSNET s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1651, 252 28 Černošice
IČ: 48026468
DIČ: CZ48026468
zastoupená: Ing. Radimem Jägerem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka Praha 10, č.ú. 7451430247/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14242
(dále jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jen „smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 12/045-0:

**Čl. I
Úvodní ustanovení**

1. Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 4. 4. 2012 uzavřena smlouva o dílo č. 12/045-0, ve znění dodatku č. 12/045-1 (dále jen „Smlouva”).
2. Smlouva kromě jiných dílčích termínů obsahovala termín dokončení fáze testování dne 19. 3. 2013, dokončení fáze provozní dne 26. 3. 2013, předání projektu dne 27. 3. 2013 a účinnost smlouvy na dobu do 1. 4. 2013. Objednatel však z objektivních důvodů na své straně neposkytl zhotoviteli plnou součinnost pro realizaci fází uvedených v předchozí větě; objektivním důvodem neposkytnutí součinnosti objednatele bylo zejména opožděné zpřístupnění potřebné technologické infrastruktury poptávané ve veřejné zakázce s názvem „Modernizace technologické infrastruktury”, která musela být vypsána opakovaně.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy vč. jejích příloh, spočívající v prodloužení dílčích termínů dle předchozího bodu o dobu nezbytně nutnou, a to způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.
4. Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, kterou uzavřel se zhotovitelem jako vybraným uchazečem, ve smyslu § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména s ohledem na skutečnost, že i po provedení změn Smlouvy nedojde ke změně celkové doby realizace projektu, neboť ta byla v zadávací

dokumentaci předpokládána v délce trvání 12 měsíců od okamžiku zahájení realizace projektu, přičemž tato lhůta zůstane zachována.

Čl. II

Změna smlouvy

1. Článek 3 body 2 a 3 Smlouvy nově zní:
 - „2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby úplného a řádného předání projektu a skutečného zahájení ostrého provozu díla. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 2. května 2012 v souladu s harmonogramem implementace, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
 3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Provedení díla je rozděleno do následujících dílčích etap uvedených níže:
 - a) zpracování úvodní analýzy požadavků na IS ODok nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení realizace díla a její předání objednateli,
 - b) zpracování detailního návrhu IS ODok nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení realizace díla a jeho předání objednateli,
 - c) vývoj IS ODok a ukončení testování díla (funkční, integrační, bezpečnostní, migrační testy) nejpozději do 5. dubna 2013,
 - d) zapracování připomínek, ověření této skutečnosti, provedení migrace dat a zahájení ostrého provozu díla nejpozději do 2. května 2013.“
2. Článek 2 bod 2.9 pátý podbod (bez číselného označení) přílohy č. 1 Smlouvy nově zní:

„■ Ukončení testování systému (funkční, integrační, bezpečnostní, migrační testy) nejpozději do 5. dubna 2013;“
3. V příloze č. 2 Smlouvy v části „Harmonogram implementace“ se mění termíny dokončení včetně vyznačení v grafické části harmonogramu na následující:
 - ID 33 Fáze testování (vč. ID 34 Testování a ID 35 Předání fáze) na 5. 4. 2013;
 - ID 41 Fáze provozní (vč. ID 42 Migrace a ID 43 Zahájení ostrého provozu) a ID 44 Předání projektu na 2. 5. 2013.

Čl. III

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvním stranám z tohoto dodatku nevyplývají žádné nároky na jakákoliv finanční plnění nad rámec Smlouvy, žádná ze smluvních stran nemůže požadovat za toto sjednané prodloužení doby realizace projektu smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhradu škody ad.
3. Dodatek je platný a účinný ke dni podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

Dodatek č. 12/045-2

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne 15. března 2013

Za objednatele

.....
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
nábřeží E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 00006599

V Praze dne 15. března 2013

Za zhotovitele



.....
SYSNET s.r.o.
Provozovna:
Kroftova 1
150 00 Praha 5
Tel.: 255 701 302
DIČ: CZ48026468