



### DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem  
„Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“

Číslo smlouvy objednatele: 17/258-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 500071/INV/2017/105

Čj.: 5449/2017-OTH-70

#### Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábreží Edvarda Beneše 4, Praha 1  
IČO: 00 00 65 99  
DIČ: CZ00006599  
kterou zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, dle vnitřního předpisu  
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710  
ve věcech technických a organizačních: Ing. Eva Tučková, vedoucí Oddělení právních vztahů a investic, tel.: 224 002 467, email: tuckova.eva@vlada.cz

(dále jen „objednatel“)

a

#### Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“

(na základě smlouvy o společnosti uzavřené v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.05.2017)

##### Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 6229  
kterou zastupuje: Martin Beneš, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Čechy, HOCHTIEF CZ a.s., dle plné moci  
Ing. Pavel Krejsa, ekonomický ředitel divize Pozemní stavby Čechy, HOCHTIEF a.s., dle plné moci

a

##### Druhý společník GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín  
IČO: 28169522  
DIČ: CZ28169522  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 12459

kterou zastupuje: Ivan Havel, výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci  
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci

Korespondenční adresa: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Čechy, Plzeňská  
16/3217, 150 00 Praha 5

bankovní spojení: UniCredit Bank, účet č.: 2114782660/2700

kontaktní osoba: Tereza Pochobradská, tel. 702 036 273

email: [tereza.pochobradska@hochtief.cz](mailto:tereza.pochobradska@hochtief.cz)  
Mgr. David Baroš, tel. 727 925 265  
[david.baros@hochtief.cz](mailto:david.baros@hochtief.cz)  
Ing. Pavel Vlášek, tel. 602 327 942  
[pavel.vlasek@hochtief.cz](mailto:pavel.vlasek@hochtief.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-009775 a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 17/258-0 uzavřené dne 24.08.2017, ve znění dodatku č. 17/258-1 ze dne 17.10.2017 (dále jen „smlouva“)*

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v záhlaví této smlouvy) zmocněni jednat:

**za zhotovitele:** Ing. Marek Čepela, ředitel divize Pozemní stavby Čechy  
Ing. Lukáš Zedník, marketingový ředitel divize Pozemní stavby Čechy  
Ing. Pavel Vlášek, vedoucí projektového týmu  
Ing. Milan Kožíšek, technolog - přípravář  
Ing. Karel Hrdlovics, zástupce stavbyvedoucího  
Josef Brynda, technolog - přípravář

**za objednatele:** Ing. Eva Tučková, vedoucí Oddělení právních vztahů a investic  
Bc. Josef Fatka, vedoucí Oddělení správy nemovitostí.

## Článek I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je závazek zhotovitele provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. smlouvě, a které byly popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny včetně položkového členění ve schválených změnových listech č. ZL 1, ZL 2 a ZL 3, které tvoří přílohy č. 1 až 3 tohoto dodatku, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 4 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou. Změny nemají vliv na termín pro předání kompletního díla ani na dodržení závazných milníků stanovených v čl. III smlouvy.
2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly

obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1, 2 a 3.

## **Článek II Cena díla**

1. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 1 je 88.148,00 Kč bez DPH, tj. 106.659,08 Kč včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 156.992,00 Kč bez DPH, tj. 189.960,32 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí 68.844,00 Kč bez DPH, tj. 83.301,24 Kč včetně DPH.
  
2. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 2 je 8.630 Kč bez DPH, tj. 10.442,30 Kč včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí 160.146,00 Kč bez DPH, tj. 193.776,66 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí 151.516,00 Kč bez DPH, tj. 183.334,36 Kč včetně DPH.
  
3. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 3 je 21.817,00 Kč bez DPH, tj. 26.398,57, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 3 činí 21.817,00 Kč bez DPH, tj. 26.398,57 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 3 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
  
4. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:  
  
**Celková cena díla se mění z částky 243.445.103,00 Kč bez DPH, na částku 243.563.698,00 Kč bez DPH.**

## **Článek III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 - Půdní vestavba v levém východním křídle (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 - Anglické dvorky č. 1,7,8 (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 3: Změnový list č. 3 - Nerezový děrovaný plech do bočních průduchů komínů na etapě č. 8 (volná, neuveřejňovaná příloha).

5. Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 4 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.

6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V PRAZE ..... dne 16. 4. 2018

V Praze dne 23. 03. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:




Martin Beneš  
výrobní ředitel divize Pozemní stavby  
Čechy, HOCHTIEF CZ a. s.



Mgr. Ing. Filip Minář  
ředitel Odboru technicko-hospodářského

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  
Odbor technicko - hospodářský  
118 01 PRAHA 1, nábř. E. Beneše 4



Ing. Pavel Krejsa  
ekonomický ředitel divize Pozemní stavby  
Čechy, HOCHTIEF CZ a. s.



Ivan Havel  
výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Kamil Vykydal  
výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s.