



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“

Číslo smlouvy objednatele: 17/258-3
 Číslo smlouvy zhotovitele: S00071/INV/2017/105
 Čj.: 5449/2017-OTH-71

Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
 IČO: 00 00 65 99
 DIČ: CZ00006599
 kterou zastupuje: Mgr. Květoslava Hlistová, zástupkyně ředitele Odboru technicko-hospodářského, dle vnitřního předpisu a dle příkazu k zastupování
 bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710
 ve věcech technických a organizačních: Ing. Eva Tučková, vedoucí Oddělení právních vztahů a investic, tel.: 224 002 467, email: tuckova.eva@vlada.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“

(na základě smlouvy o společnosti uzavřené v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.05.2017)

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
 IČO: 46678468
 DIČ: CZ46678468
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 6229
 kterou zastupuje: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
 Jörg Mathew, člen představenstva

a

Druhý společník GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
 IČO: 28169522
 DIČ: CZ28169522
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 12459
 kterou zastupuje: Ivan Havel, výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci
 Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci

Korespondenční adresa: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Čechy, Plzeňská
16/3217, 150 00 Praha 5

bankovní spojení: UniCredit Bank, účet č.: 2114782660/2700

kontaktní osoba: Tereza Pochobradská, tel. 702 036 273

email: tereza.pochobradska@hochtief.cz
Mgr. David Baroš, tel. 727 925 265

david.baros@hochtief.cz

Ing. Pavel Vlášek, tel. 602 327 942

pavel.vlasek@hochtief.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-009775 a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 17/258-0 uzavřené dne 24.08.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.10.2017 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 16.04.2018 (dále jen „smlouva“)

Článek I

Změna osob zmocněných jednat za smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na úpravě zmocněnců oprávněných jednat jménem smluvních stran tak, že dotčené ustanovení smlouvy v jejím úvodu nahrazují tímto novým zněním:

„Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v záhlaví této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele: Ing. Marek Čepela, ředitel divize Pozemní stavby Čechy
Ing. Lukáš Zedník, marketingový ředitel divize Pozemní stavby Čechy
Ing. Pavel Vlášek, vedoucí projektového týmu
Ing. Milan Kožíšek, technolog - přípravář
Ing. Karel Hrdlovics, zástupce stavbyvedoucího
Ing. Lubor Kuška, zástupce hlavního stavbyvedoucího

za objednatele: Ing. Eva Tučková, vedoucí Oddělení právních vztahů a investic
Bc. Josef Fatka, vedoucí Oddělení správy nemovitostí
Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, Oddělení právních vztahů a investic
Ing. Iva Pecháčková, Oddělení právních vztahů a investic
Mgr. Květoslava Hlístová, Oddělení právních vztahů a investic.“

Článek II Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. I odst. 1 smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku č. 3 se:

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, a které jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění ve schválených změnových listech č. ZL 6, ZL 7, ZL 10, ZL 11, ZL 12 a ZL 14, a které tvoří přílohy č. 1 až 6 tohoto dodatku č. 3, a
- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. III odst. 7 tohoto dodatku č. 3 za podmínek stanovených smlouvou.

Článek III Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 se celková smluvní cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

1. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 6 je 334.843,00 Kč bez DPH, tj. 405.160,03 Kč včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 6 činí 334.843,00 Kč bez DPH, tj. 405.160,03 Kč včetně DPH.
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 6 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
2. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 7 je 956.365,00 Kč bez DPH, tj. 1.157.201,65 Kč včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 7 činí 2.086.365,00 Kč bez DPH, tj. 2.524.501,65 Kč včetně DPH a
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 7 činí 1.130.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.367.300,00 Kč včetně DPH.
3. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 10 je 230.945,00 Kč bez DPH, tj. 279.443,45 Kč včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 10 činí 230.945,00 Kč bez DPH, tj. 279.443,45 Kč včetně DPH a
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 10 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
4. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 11 je 394.881 Kč bez DPH, tj. 477.806,01 Kč včetně DPH,**

z toho

- cena víceprací dle Změnového listu č. 11 činí 419.716,00 Kč bez DPH, tj. 507.856,40 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 11 činí 24.835,00 Kč bez DPH, tj. 30.050,35 Kč včetně DPH.

5. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 12 je 76.715,00 Kč bez DPH, tj. 92.825,15 Kč včetně DPH, z toho

- cena víceprací dle Změnového listu č. 12 činí 76.715,00 Kč bez DPH, tj. 92.825,15 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 12 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

6. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 14 je 4.789 Kč bez DPH, tj. 5.794,69 Kč včetně DPH, z toho

- cena víceprací dle Změnového listu č. 14 činí 4.789,00 Kč bez DPH, tj. 5.794,69 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 14 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

7. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění z částky 243.563.698,00 Kč bez DPH na částku 245.562.236,00 Kč bez DPH.

8. Vícepráce resp. méněpráce uvedené ve změnových listech č. 6, 7, 10, 12 a 14 představují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle čl. 222 odst. 5 ZZVZ. Vícepráce resp. méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 11 představují změnu závazku ze smlouvy dle čl. 222 odst. 4 ZZVZ.

Článek IV

Změna doby plnění

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nemají vliv na termín pro předání kompletního díla ani na dodržení závazných milníků stanovených v čl. III smlouvy s výjimkou uvedenou v odstavci 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dodatečné stavební práce resp. neprovést některé práce uvedené ve změnovém listu č. 11, tj. provedení vitrážového zasklení okna 2.075, 2.076 a 2.077 **do 25. října 2018.**

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele

v systému E-ZAK a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 6 – Doplnění fasádního lešení – 8. etapa (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 7 – Zasklení ocelových oken (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 10 – Záchytný systém, výlezy kopule levé východní křídlo (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 11 – Vitražové zasklení okna 2.075, 2.076, 2.077 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 5: Změnový list č. 12 – Zdobená váza (A) KI121.A (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 6: Změnový list č. 14 – Příprava pro kotvení kamerového systému (volná, neuveřejňovaná příloha).
5. Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 4 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ VOLNÝ

PODPISOVÁ STRANA


V PRAZE dne 13.09.2018

V Praze dne 27.9.2018

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.



Jörg Mathew
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.



Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

Za objednatele:



Mgr. Květoslava Hlistová
zástupkyně ředitele Odboru technicko-
hospodářského

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor technicko - hospodářský
118 01 PRAHA 1, nábř. E. Beneše 4

ČESKÁ REPUBLIKA
Městský úřad Praha 4
nám. E. Beneše 4

