

Číslo smlouvy: 21/205-1

Č.j.: 18648/2022-UVCR

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

„Strakova akademie – Modernizace šaten OS PČR“

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem au-
torským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „au-
torský zákon“)**

Smluvní strany

Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic
na základě vnitřního předpisu objednatele
se sídlem: nábreží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, tel: 725 849 299, stainbruch.tomas@vlada.cz
(dále jen „objednatel“)

a

MIDE – Dědek, s.r.o.

kterou zastupuje: Milan Dědek, jednatel společnosti
se sídlem: Nevanova 1079/23, 163 00 Praha 6 – Řepy
IČO: 247 95 011
DIČ: CZ24795011
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., účet č.: 6372634001/5500
kontaktní osoba: Milan Dědek, tel. č. 777 934 211, dedek.milan@seznam.cz
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka č. 174889
(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek
a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce
uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-008003
a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586*

a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 21/205-0 uzavřené dne 14. 12. 2021 (dále jen „smlouva“).

Článek I. Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. I a II smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku č. 1 se:

- Zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, které byly popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny včetně položkového členění ve schváleném změnovém listu č. 01, 02, 03, 04, 05, 06 a 07, které tvoří přílohu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto dodatku č. 1, a
 - objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 2 tohoto dodatku č. 1 za podmínek stanovených smlouvou.
2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I a II smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 01, 02, 03, 04, 05, 06 a 07. Realizace této změny je nezbytná pro řádné dokončení díla.

Článek II Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

1. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 01 je 1.388.780,64 Kč bez DPH, tj. 1.650.424,57 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 2.014.715,54 Kč bez DPH, tj. 2.437.805,80 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 625.934,90 Kč bez DPH, tj. 757.381,23 Kč včetně DPH.
2. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 02 je 589.592,88 Kč bez DPH, tj. 713.407,38 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 02 činí 589.592,88 Kč bez DPH, tj. 713.407,38 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 02 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

- 3. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 03 je 132.102,48 Kč bez DPH, tj. 159.844,00 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 03 činí 132.102,48 Kč bez DPH, tj. 159.844,00 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 03 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 4. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 04 je 91.354,78 Kč bez DPH, tj. 110.539,28 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 04 činí 104.627,53 Kč bez DPH, tj. 126.599,31 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 04 činí 13.272,75 Kč bez DPH, tj. 16.060,03 Kč včetně DPH.
- 5. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 05 je 103.394,00 Kč bez DPH, tj. 125.106,74 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 05 činí 131.394,00 Kč bez DPH, tj. 158.986,74 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 05 činí 28.000,00 Kč bez DPH, tj. 33.880,00 Kč včetně DPH.
- 6. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 06 je 59.769,90 Kč bez DPH, tj. 72.321,58 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 06 činí 59.769,90 Kč bez DPH, tj. 72.321,58 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 06 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 7. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 07 je 5.000,00 Kč bez DPH, tj. 6.050,00 Kč včetně DPH, z toho**
- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 07 činí 5.000,00 Kč bez DPH, tj. 6.050,00 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 07 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 8. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změny tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:**

Celková cena díla se mění	z částky	na částku
bez DPH	8.111.157,64 Kč	10.481.152,32 Kč
DPH	1.703.343,10 Kč	2.201.041,99 Kč
vč. DPH	9.814.500,74 Kč	12.682.194,31 Kč

Článek III

Změna doby plnění

1. Změny předmětu smlouvy, které jsou uvedeny v čl. I a II tohoto dodatku č. 1, mají vliv na závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl. III odst. 2 smlouvy, konkrétně na termín pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. III odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným v souladu s čl. III odst. 6 písm. c) si provedení víceprací uvedených v čl. II tohoto dodatku č. 1 vyžádalo prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. III odst. 2 písm. b) smlouvy o 34 dní.
3. V souladu s čl. III odst. 6 písm. c) smlouvy se mění (prodlužuje) termín pro dokončení stavebních prací a předání díla následovně:

Článek III odst. 2 písm. b) smlouvy nově zní: „b) termín pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. IV odst. 26 této smlouvy: do 109 dnů od předání staveniště dle písm. a) tohoto odstavce“.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 s výjimkou přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, které jsou neuveřejňované¹, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel informovat.

¹ V souladu s § 504 občanského zákoníku na návrh zhotovitele byly označeny přílohy č. 1 až 7 (Změnové listy č. 01 až 07) tohoto dodatku č. 1 jako neuveřejňované, jelikož obsahují informace a skutečnosti, které jsou konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné. Přílohy obsahují informace ohledně jednotkových cen stavebních materiálů a prací, které vzhledem k aktuálnímu stavu na trhu stavebních materiálů a prací a individuálně nastaveným dodavatelsko-odběratelským vztahům považuje zhotovitel za konkurenční výhodu a jejich zveřejnění by poškodilo nebo mohlo poškodit vztahy zhotovitele s dodavateli.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
- Příloha č. 1: Změnový list č. 01 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 02 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 03 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 04 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 5: Změnový list č. 05 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 6: Změnový list č. 06 (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 7: Změnový list č. 07 (volná, neuveřejňovaná příloha)
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

V Praze dne 2.5.2022

za zhotovitele

Milan Dědek
jednatel společnosti

V Praze dne 2.5.2022

za objednatele

Ing. Tomáš Štainbruch, MBA
vedoucí Oddělení investic

