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Část 1 - Časové milníky dodávky nákladního výtahu a zdvihací plošiny
	Dokončení etapy č. 1 ode dne účinnosti smlouvy dle přílohy C1
Zpracování výrobní projektové dokumentace Díla (dále také jen „PD“) dle technických parametrů specifikovaných v požadavcích objednatele, včetně položkového rozpočtu v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016Sb., v platném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí PD bude projekt stavebně technického návrhu nového  osobo-nákladního výtahu, projekt silnoproudu a všech dalších doprovodných profesí, které budou nezbytné pro realizaci díla, včetně oceněného položkového rozpočtu. Tato dokumentace bude odsouhlasena zadavatelem, případně jím pověřenou osobou. Součástí zpracování PD bude také inženýrská činnost, zahrnující zejména konzultace a zajištění potřebných vyjádření, stanovisek a případně rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací státní správy a správců infrastruktury (dále jen DOSS) včetně získání stavebního ohlášení/povolení
Do této časové kvóty nebude zahrnut čas na získání kolaudačního souhlasu, protokolů o funkční zkoušce dokončeného díla, revize a dokumenty které jsou vázány na dokončení etapy č. 2
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	Doba trvání etapy č. 2 
Ode dne vyřazení zařízení z provozu po zprovoznění nového zařízení a uvedení do trvalého provozu.
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