
Úřad vlády České republiky 
 
 

 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)  

Číslo smlouvy objednatele: 21/060-1 
Č.j. 28181/2020-UVCR- 58 

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 20010925 
 
 

Česká republika - Úřad vlády České republiky 
kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, 

na základě vnitřního předpisu 
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
IČO:   00006599   
DIČ:   CZ00006599 
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic, tel. 

725 849 299, e-mail: stainbruch.tomas@vlada.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
 
Metrostav DIZ s.r.o. 
kterou zastupuje:  Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů a Ing. Petr Zábský, 
jednatel 
se sídlem:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
IČO:  25021915  
DIČ:  CZ 25051915 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) odd. C, vložka 93177 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 115-2529270237/0100 
kontaktní osoba Petr Kopička, vedoucí oblasti 1,: 724 050 840, 
 e-mail: petr.kopicka@metrostavdiz.cz 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 a s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek  
a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce 
uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-041280 
a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586  
a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo  
č. smlouvy objednatele 21/060-0, č. smlouvy zhotovitele DZ 20010925 uzavřené dne 
10.05.2021 (dále jen „smlouva“).  
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Článek I. 
Změna předmětu smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy  
v čl. I a II smlouvy upravuje takto: 

Na základě tohoto dodatku č. 1 se: 

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) 
a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti 
zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, které jsou podrobně popsány, 
odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění) 
ve schválených změnových listech č. 01, 02 a 03, které tvoří přílohu č. 1, 2 a 3   
tohoto dodatku č. 1, a  

- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 4 tohoto dodatku 
č. 1 za podmínek stanovených smlouvou.  

2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I a II smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upravuje o změny 
(vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou 
podrobně popsány ve změnových listech č. 01, 02 a 03. Realizace těchto změn je 
nezbytná pro řádné dokončení díla. 

Článek II 
Změna ceny díla 

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné 
provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 písm. a) smlouvy mění takto: 

1. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového 
listu č. 01 je 3,125.343,93  Kč bez DPH, tj. 3,781.666,15 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 3,628.412,46 Kč bez DPH,  
tj. 4,390.379,07 Kč včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 503.068,53 Kč bez DPH, tj. 
608.712,92 Kč včetně DPH.  
 

2. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového 
listu č. 02 je 1,126.539,97 Kč bez DPH, tj. 1,363.113,36 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 02 činí 1,126.539,97 Kč bez DPH,  
tj. 1,363.113,36 Kč včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 02 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně 
DPH.  
 

3. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového 
listu č. 03 je 48.903,39 Kč bez DPH, tj. 59.173,10 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 03 činí 447.649,96 Kč bez DPH,  
tj. 541.656,45 Kč včetně DPH. 
cena méněprací dle Změnového listu č. 03 činí 398.746,57 Kč bez DPH,  
tj. 482.483,35 Kč včetně DPH.  
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4. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 písmeno a) smlouvy po provedení změn 
tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem: 

Celková cena díla se mění   z částky    na částku 

bez DPH   17,251.480,00 Kč   21,552.267,28 Kč 

DPH      3,622.810,80 Kč    4,525.976,13 Kč 

vč. DPH    20,874.290,80 Kč  26,078.243,41 Kč 

Článek III 
Změna doby plnění 

1. Změny předmětu smlouvy, které jsou uvedeny v čl. II tohoto dodatku č. 1, mají vliv na 
termín pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a předání díla dle čl. IV. odst. 
1 písm. c) smlouvy a na závažné dílčí termíny stanovené v harmonogramu prací dle čl. 
IV odst. 1 písm. g) smlouvy. 

2. Smluvní strany se zároveň dohodly a činí nesporným, že v souladu s čl. XXII odst. 2 
písm. d) smlouvy se v důsledku schválených víceprací prodlužuje: 

- doba plnění 2. milníku stanovená v časové harmonogramu plnění dle článku IV. 
odst. 1 písm. g) smlouvy (2. milník – kompletní stavební připravenost pro montáž 

gastrotechnologie) do 30. 10. 2021, a zároveň 

- termín pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a předání díla de čl. XVI 
smlouvy stanovený v čl.  IV. odst. 1 písm. c) smlouvy do 30. 11. 2021.  

Článek IV 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.  

2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. 
Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 s výjimkou 
přílohy č. 1, 2 a 3, které jsou neuveřejňované, včetně všech identifikačních a kontaktních 
údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, 
zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění 
objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v 
Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru 
smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, 
je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.   

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 
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4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 01 (volná, neuveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 2: Změnový list č. 02 (volná, neuveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 3: Změnový list č. 03 (volná, neuveřejňovaná příloha). 
 

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy 
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz 
čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy. 

 

 

V Praze dne ...........................         V Praze dne ........................... 

za zhotovitele                                                        za objednatele 
 
 
……………………………….         …………………………………… 
Ing. Karel Volf  Ing. Ivana Hošťálková 
předseda sboru jednatelů   ředitelka Odboru technického a 

provozního 

……………………………… 
Ing. Petr Zábský 
jednatel  
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Filip Pech

TDS: Ing. Ladislav Chmel
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Ocenění předložil Ing. Filip Pech, Metrostav DIZ s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 3 125 343,93 Kč

Výše DPH 656 322,22 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 3 781 666,15 Kč
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

Důvod změny:

Předmětem změnového listu jsou změny spojené se změnou koncepce stravování. Na 
základě nové koncepce stravování a tím zvýšených požadavků na standard výdeje jídel byl 
upraven projekt stavby – Projekt designových úprav jídelny a bufetu gastroprovozu 
Strakovy akademie (informace referátníkem č.j. 45943/2020-UVCR). Došlo k úpravám 
výdeje jídel a vlastní jídelny spočívající zejména v drobných změnách dispozice a řešení 
TZB, ve zvýšení materiálového standardu. Z důvodu materiálové jednotnosti obkladových 
prvků a atypických stolů a celkového designu jídelny byl do změny zahrnut i nábytek, který 
byl původně zamýšlen nakoupit samostatně. Nové pojetí vaření vlastními pracovníky a 
sloučení obou kuchyní do jedné si vyžádalo i další požadavky na podpůrné gastrosystémy 
zajišťující provoz (HW, SW) a rozšíření systému do vládní jídelny a přípravny jídel mimo 
prostory gastro.

TDS: Ing. Ladislav Chmel

Projektant/AD:

Změna koncepce stravování



množství j.c. celkem
Bufet (m.č.01.12) ks 0,00

Stojánková baterie ks 1,00 Kč-            3 105 -3 105,27

Nástavba hygienická bufetová, celonerezové provedení – trubková konstrukce z 
ohýbaných tr. prům. 32 mm,
dvě tvarovaná horní skla – kalená čirá tl. 8 mm, infraohřev – trubice (kombinace 
osvětlení a sálání) ks -1 23 082 -23 081,64

Nástavba hygienická bufetová, celonerezové provedení – trubková konstrukce z 
ohýbaných tr. prům. 32 mm,
dvě tvarovaná horní skla – kalená čirá tl. 8 mm, LED osvětlení ks -1 13 598 -13 597,95

Nástavba hygienická pultová, celonerezové provedení – trubková konstrukce z 
ohýbaných tr. prům. 32 mm,
tvarované horní sklo a čelní sklo – kalená čirá tl. 8 mm, LED osvětlení ks -1 14 968 -14 968,29

Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený 
vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na 
odpadky 35 l, odolný proti praskání. ks -1 4 206 -4 205,88

01.01.8

Voděodolná kompaktní digitální váha 10kg s integrovaným displejem. 
provozem na síť i baterie. Velký LCD displej, dvourozsahová, funkce: tárování, 
nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 
kg, dílek: 2/5 g. Rozměr vážní plochy (mm)  230x190. Napájení  AC 230V nebo 
alternativní napájení  6x monočlánek D-1,5V. ks -3 7 273 -21 819,97

01.01.14

Elektrický varný kotlík 10l s nepřímým ohřevem. Zařízení je vybaveno světelnou 
kontrolkou chodu a termostatem 50 - 90°C k nastavení požadované teploty, 
nerezová nádoba a víko s otvorem pro naběračku. ks -2 3 152 -6 303,55

01.01.17

Vířič nápojů 2x12l.  Polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné. 
Snadné dávkování samoobslužným kohoutem. Nerezová konstrukce AISI 304 
snadná údržba a čistění.- Chlazení vzduchem (chladivo R134a).- Klimatická třída 
N (pro okolní teplotu +16 až +32 °C). ks -1 21 925 -21 925,38

01.01.20 Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm ks -1 6 325 -6 324,63

01.01.21 Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm ks -1 6 957 -6 957,09

01.01.22 Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm ks -1 4 111 -4 111,01

01.01.23 Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm ks -1 16 760 -16 760,27

01.01.24 Pojezdová dráha, celonerezové provedení z trubek Ø 28 mm ks -1 6 957 -6 957,09

01.01.25

Výdejní maska, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech 
tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, vsazené čelo částečně vzadu, 
příprava pro uchycení interiérového obkladu zezadu a z boku,
provedení na stavebním soklu v. 150 mm  ks -1 16 233 -16 233,21

01.01.26
Sklopná deska, celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech 
tl. 1,5 mm, vč. sklápěcího mechanismu      ks -1 7 273 -7 273,32

Bufet (m.č.01.12) ks
Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený 
vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na 
odpadky 35 l, odolný proti praskání. ks -1 4 206 -4 205,88

01.12.9

Skladový regál čtyřroštový, celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 
30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, 4x pevná roštová police s 
nosností á 80 kg ks -1 16 233 -16 233,21

01.12.12

Voděodolná kompaktní digitální váha 10kg s integrovaným displejem. 
provozem na síť i baterie. Velký LCD displej, dvourozsahová, funkce: tárování, 
nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 
kg, dílek: 2/5 g. Rozměr vážní plochy (mm)  230x190. Napájení  AC 230V nebo 
alternativní napájení  6x monočlánek D-1,5V. ks -1 7 273 -7 273,32

101,102,103,105,10
7,108,110,112,115

Příplatek za zvýšení kvality - nerezových výdejní stoly soubor 1 459 954 459 954

104
Optimalizace ceny při zachování funkčního řešení - nerez vyhřívaný pojízdný zásobník na talíře 
jednotubusový

ks 1 -60 719 -60 719

106 Příplatek za zvýšení kvality - nerez vykrývací předstěna, interiér. obklad a deska ks 1 22 546 22 546
109 Příplatek za zvýšení kvality -vestavný zásobník na talíře s víkem ks 1 31 666 31 666

111
Optimalizace ceny při zachování funkčního řešení - Vestavná jednozónová chladící vitrína - 
samoobslužná

ks 1 -58 528 -58 528

113 Příplatek za zvýšení kvality - zásobník na horké nápoje, 20 litrů ks 1 26 871 26 871
114 Výrobník sody a chlazené vody vč. stáčecí baterie a příslušenství ks 1 12 666 12 666

117,204 Příplatek za zvýšení  kvalityDesky z umělého kamene - komplet výdej soubor 1 273 337 273 337
118 Příplatek za zvýšení kvality - nerez vozík na podnosy ks 1 70 867 70 867

201,202,203 Příplatek za zvýšení kvality - nerez prodejní stůl s chladicí vitrínou, interiér. obklad a deska soubor 1 304 691 304 691

206 Optimalizace ceny při zachování funkčního řešení - Nápojová chladící skříň - prosklené dveře ks 1 -94 606 -94 606

208 Příplatek za zvýšení kvality - Interiér stůl s dřezem ks 1 138 194 138 194

925 602,02

množství j.c. celkem
13 Příplatek za zlepšení kvality - zelené stěny  Os/8 kpl 1 9 924,00 9 924,00

Změna koncepce stravování - vybavení gastro

Změna koncepce stravování - zelená stěna

ZL 1 - změna koncepce stravování



9 924,00

množství j.c. celkem
I/1 Jídelní židle - nízká ks 16 6 400,00 102 400,00
I/2 Jídelní židle - střední ks 8 8 400,00 67 200,00
I/3 Jídelní židle - vysoká ks 30 9 900,00 297 000,00
I/4 Jídelní židle - nízká s područkami ks 4 14 500,00 58 000,00
I/6 Stůl pro 4 - nízký ks 4 12 791,88 51 167,51
I/7 Stůl pro 4 - středně vysoký ks 2 13 123,27 26 246,55
I/8 Stůl pro 4 - vysoký ks 1 14 342,81 14 342,81
I/9 Stůl pro 6 - vysoký ks 2 20 944,21 41 888,43
I/10 Stůl pro 2 - vysoký ks 7 12 619,55 88 336,87
I/11 Stůl pro 4 - kulatý, nízký ks 1 14 713,97 14 713,97
I/12 Nábytková rohová stěna určená pro vestavbu zelené stěny ks 1 134 599,72 134 599,72

I/13

Parapet s vestavěných květináčem

Laminované desky na jeklové konstrukci. Kotveno do ostění otvoru. Do 
parapetu bude vložen květináč s obrubou. ks

4 33 404,70 133 618,79

I/14 Nábytkový kastlík s nepřímým osvětlením pro zavěšení klimatizace ks 3 9 676,76 29 030,27
I/15 Nábytkový kastlík s nepřímým osvětlením pro zavěšení klimatizace ks 1 11 134,90 11 134,90
I/16 Nábytkový kastlík s nepřímým osvětlením pro zavěšení klimatizace ks 1 9 941,87 9 941,87

I/17
Nábytkový kastlík s nepřímým osvětlením pro zavěšení prezentačních materiálů ks

1 10 273,27 10 273,27

I/18
Nábytkový kastlík s nepřímým osvětlením pro zavěšení prezentačních materiálů ks

1 12 329,25 12 329,25

I/19
Nábytkový kastlík s nepřímým osvětlením pro zavěšení prezentačních materiálů ks

1 11 755,27 11 755,27

I/20
Nábytkový kastlík s nepřímým osvětlením pro zavěšení objednávkového 
systému ks

1 36 678,89 36 678,89

I/21 Vestavná skříň pro kávovar ks 1 51 064,12 51 064,12
I/22 Police v zázemí bufetu ks 1 22 068,31 22 068,31

1 223 790,80

množství j.c. celkem
763131411 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez 
TI

m2 15,500 581,40 9 011,70

Položka byla součástí změny Z1
763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 15,500 26,64 412,92

Položka byla součástí změny Z1
763131721 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m
m 10,490 187,20 1 963,73

Položka byla součástí změny Z1
763131722 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m
m 7,764 244,80 1 900,63

Položka byla součástí změny Z1
763431001 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely 

vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
m2 7,300 395,10 2 884,23

Položka byla součástí změny Z1
590360-P1 kazety 600x600mm -  rastrový podhled - dle požadavku viz popis P1 m2 7,67 750,00 5 748,75

Položka byla součástí změny Z1

21 921,96

množství j.c. celkem
767-Zs/1  M+D ATYPICKÉ PROSKLENÉ DVEŘE

 Prosklená hliníková skládací stěna.

Dvoukřídlé skládací dveře se světlým průchodem 1910/2037 mm (dle stávajících), 
zasklené bezpečnostním kaleným čirým sklem tl. 15 mm.
Tl. rámu 50 mm.
Povrchová úprava nerez brus - rám+zárubeň.

 

Dodávka uvažována vč. SDK nadpraží s nosným profilem pro kotvení vodící lišty 
 skládacích dveří.

BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST.

PODROBNÉ ŘEŠENÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE KONZULTOVÁNA S AD A 
TDI, RESPEKTIVE NPÚ A OPP MHMP!!!

 

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

 

GARANCE: 60 měsíců, dílce podléhající opotřebení 24 měsíců.
KOTVENÍ: dle technologického postupu vybraného výrobce. vč. zasklení, kování, 
polepů, atd. - dle požadavku viz celý popis Zs/1

kus -1,000 28 650,00 -28 650,00

Změna koncepce stravování - truhlářské výrobky

Změna koncepce stravování - vybavení interiér

Změna koncepce stravování - SDK



767-Zs/1 M+D ATYPICKÉ PROSKLENÉ DVEŘE

Prosklená dřevěná skládací stěna.
Trojkřídlé skládací dveře se světlým průchodem 1950/2170 mm (dle stávajících), 
zasklené bezpečnostním kaleným čirým sklem tl. 15 mm. Tl. rámu 50 mm.
Povrchová úprava dle nejbližších oken.

Dodávka uvažována vč. proskleného nadpraží s nosným profilem pro kotvení vodící lišty 
skládacích dveří.

BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST.

PODROBNÉ ŘEŠENÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE KONZULTOVÁNA S AD A 
TDI, RESPEKTIVE NPÚ A OPP MHMP!!!

kus 1,000 91 978,00 91 978,00

63 328,00

množství j.c. celkem
Nová přípojka pro rozvaděč R.GASTRO:

9 Kabel 1-CYKY 4x185 m 30,0 1 824,51 54 735,30
Elektroinstalace:

4 Vypínač ř.1 IP20 ks 1,0 207,44 207,44
16 Kabel CXKH-R 3Jx1,5 m 150,0 40,07 6 010,50
17 Kabel CXKH-R 3Jx2,5 m 200,0 48,70 9 740,00
41 Doplnění rozvaděče R.GASTRO o nové vývody kpl 1,0 17 000,00 17 000,00
42 Svorky, spojky a další pomocný materiál kpl 1,0 500,00 500,00

Osvětlení:

1 Příplatek za svítidla kpl 1,0 203 794,10 203 794,10
Doplnění kabeláže a jištění v rozvaděči Gastro:

Venkovní místnost pod schody soubor 1,0 3 450,00 3 450,00
Výtah soubor 1,0 5 750,00 5 750,00
Kabel 5*16 soubor 1,0 6 900,00 6 900,00
Venkovní světlo (bez otvoru ve zdi) soubor 1,0 3 450,00 3 450,00
Žlab 2 x 4 m soubor 1,0 3 450,00 3 450,00
Napájení ventilátoru 2x soubor 1,0 6 900,00 6 900,00
Doplnění zemnění rozvaděče Gastro (bez stavebních prací):

Kulatina FeZn 10 m 50,0 28 750,00
Zemnící pásek FeZn 20m m 30,0
Spojovací materiál + práce soubor 1,0

350 637,34

množství j.c. celkem

317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 
12

t 0,080
38 520 3081,6

413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 
válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

kus 34,000
189 6426

31795 Příplatek za navaření a úpravy ploten vč. kotvení, vrtání a chem. kotev kus 14,000 1 000 14000

63244111 Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky 10 mm m2 3,100 128 395,25

632441222 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm m2 -1,100 241 -264,605

632441223 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm m2 -10,400 268 -2784,6

632451111-sm
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm + 
sklovláknitá mřížkac + penetrační nátěr

m2 3,100
990 3069,775

7114931-V

Izolace proti vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou hydroizolační stěrkou 
 s vytažení na stěny 

Hydroizolační stěrka - jednosložková elastická těsnicí hmota pod keramické obklady a 
dlažbu v interiéru, hydroizolační stěrka bude vytažena na okolní stěny do výšky obkladu 
za použití systémového izolačního pásu pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních 
a spojovacích spár
- modifikovaná disperze umělé pryskyřice
- barva šedá
- hustota 1,55 kg/dm3
- schopnost přemostění trhliny (dle normy ČSN-EN 14891:2009): ≥ 0,75mm
- Tahová přídržnost (dle normy ČSN-EN 14891:2009)  ≥ 0,5 MPa ve všech situacích"

m2 -1,320 165 -217,8

771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 -0,980 12 -11,7306

77147411-S
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných - dle 
požadavku a druhu dlažby 

m -46,800
55 -2574

597-Sk/1 sokl-dlažba keramická - dle popisu Sk/1 kus -71,808 77 -5493,312

597-Sk/2 sokl-dlažba keramická - dle popisu Sk/2 kus -15,552 77 -1189,728

597-Sk/5 sokl-dlažba keramická - dle popisu Sk/5 kus 17,600 77 1346,4

597-Sk/6 sokl-dlažba keramická - dle popisu Sk/6 kus -8,640 77 -660,96

771574261
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro 
vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 
ks/m2

m2 -1,300
900 -1170

Změna koncepce stravování - elektro

Změna koncepce stravování - obklady, dlažby, ZTI



597-D2

Keramická slinutá matná protiskluzová rektifikovaná dlažba

Jmenovitý rozměr: 60x60 cm
Deklarovaný rozměr: 598x598x10 mm
Nasákavost: E<0,3%; jedn.max 0,4%
Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2, Jedn.min. 32 N/mm2
Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N; ≥ 20 mm min. 11000 N
Obrusnost: Max. 135 mm3
Protiskluznost: R10/B
barva: imitace tmavého teraca (různobarevná zrna na tmavě šedém podkladu) dle stávajícího v 
chodbě jídelny

Spárování:
- Flexibilní spárovací hmota - voděodolná, flexibilní spárovací hmota na spárování keramických 
obkladů a dlažeb, včetně gresové, na spáry se šířkou do 8 mm
- tloušťka spáry: 2mm
- barva spáry: světle šedá
- impregnace spar - silikonová impregnace pro spáry i dlažby - transparentní bezrozpouštědlová 
impregnace pro izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažeb na balkónech a terasách, v koupelnách 
a ve sprchách
- pro utěsnění svislých a vodorovných dilatačních spar bude použit těsnicí acetátový tmel k 
vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru
Vysoce flexibilní lepidlo pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb
- směs cementů s minerálními plnivy a modifikátory
- sypká hmotnost 1,07 kg/dm3
- tepelná odolnost: od –30 °C do +70 °C
- přídržnost ≥ 1,0 Mpa ve všech situacích

m2 -1,256

418 -525,008

597-D3

Keramická slinutá matná protiskluzová rektifikovaná dlažba

Jmenovitý rozměr: 60x60 cm
Deklarovaný rozměr: 598x598x10 mm
Nasákavost: E<0,3%; jedn.max 0,4%
Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2, Jedn.min. 32 N/mm2
Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N; ≥ 20 mm min. 11000 N
Obrusnost: Max. 135 mm3
Protiskluznost: R10/B
barva: imitace tmavého teraca (různobarevná zrna na tmavě šedém podkladu) dle stávajícího v 
chodbě jídelny

Spárování:
- Flexibilní spárovací hmota - voděodolná, flexibilní spárovací hmota na spárování keramických 
obkladů a dlažeb, včetně gresové, na spáry se šířkou do 8 mm
- tloušťka spáry: 2mm
- barva spáry: světle šedá
- impregnace spar - silikonová impregnace pro spáry i dlažby - transparentní bezrozpouštědlová 
impregnace pro izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažeb na balkónech a terasách, v koupelnách 
a ve sprchách
- pro utěsnění svislých a vodorovných dilatačních spar bude použit těsnicí acetátový tmel k 
vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru
Vysoce flexibilní lepidlo pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb
- směs cementů s minerálními plnivy a modifikátory
- sypká hmotnost 1,07 kg/dm3
- tepelná odolnost: od –30 °C do +70 °C
- přídržnost ≥ 1,0 Mpa ve všech situacích

m2 79,600

418 33272,8

771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro 
vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 
12 ks/m2

m2 0,200
482 96,3

597-D1

Keramická slinutá matná protiskluzová dlažba

Jmenovitý rozměr: 30x30 cm
Deklarovaný rozměr: 298x298x8 mm
Nasákavost: E<0,3%; jedn.max 0,4%
Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2, Jedn.min. 32 N/mm2
Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N; ≥ 20 mm min. 11000 N
Obrusnost: Max. 135 mm3
Protiskluznost: R10/B
Barva: imitace granitu, světle šedá

Spárování:
- Flexibilní spárovací hmota - voděodolná, flexibilní spárovací hmota na spárování keramických 
obkladů a dlažeb, včetně gresové, na spáry se šířkou do 8 mm
- tloušťka spáry 3 mm
- barva spáry světle šedá
- impregnace spar - silikonová impregnace pro spáry i dlažby - transparentní bezrozpouštědlová 
impregnace pro izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažeb na balkónech a terasách, v koupelnách 
a ve sprchách
- pro utěsnění svislých a vodorovných dilatačních spar bude použit těsnicí acetátový tmel k 
vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru

Flexibilní lepidlo pro celoplošné lepení
- směs cementů s minerálními plnivy a modifikátory
- sypká hmotnost 1,2 kg/dm3
- tepelná odolnost: od –30 °C do +70 °C
- přídržnost ≥ 1,0 Mpa ve všech situacích

m2 0,220

265 58,3



597-D4

Keramická slinutá matná reliéfní (trojúhelníky proti sobě) dlažba

Jmenovitý rozměr: 20x20 cm
Deklarovaný rozměr: 198x198x9 mm
Nasákavost: E<0,3%; jedn.max 0,4%
Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2, Jedn.min. 32 N/mm2
Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N; ≥ 20 mm min. 11000 N
Obrusnost: Max. 135 mm3
Protiskluznost: R12 /B /V4
barva: béžová/písková

Spárování:
- Flexibilní spárovací hmota - voděodolná, flexibilní spárovací hmota na spárování keramických 
obkladů a dlažeb, včetně gresové, na spáry se šířkou do 8 mm
- tloušťka spáry: 2mm
- barva spáry: světle béžová
- impregnace spar - silikonová impregnace pro spáry i dlažby - transparentní bezrozpouštědlová 
impregnace pro izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažeb na balkónech a terasách, v koupelnách 
a ve sprchách
- pro utěsnění svislých a vodorovných dilatačních spar bude použit těsnicí acetátový tmel k 
vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru

Flexibilní lepidlo pro celoplošné lepení
- směs cementů s minerálními plnivy a modifikátory
- sypká hmotnost 1,2 kg/dm3
- tepelná odolnost: od –30 °C do +70 °C
- přídržnost ≥ 1,0 Mpa ve všech situacích

m2 37,400

391 14623,4

597-D5

Keramická slinutá matná reliéfní (trojúhelníky proti sobě) dlažba

Jmenovitý rozměr: 20x20 cm
Deklarovaný rozměr: 198x198x9 mm
Nasákavost: E<0,3%; jedn.max 0,4%
Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2, Jedn.min. 32 N/mm2
Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N; ≥ 20 mm min. 11000 N
Obrusnost: Max. 135 mm3
Protiskluznost: R12 /B /V4
barva: šedá, dle dlažby v jídelně (D2), ale bez typických zrn teraca

Spárování:
- Flexibilní spárovací hmota - voděodolná, flexibilní spárovací hmota na spárování keramických 
obkladů a dlažeb, včetně gresové, na spáry se šířkou do 8 mm
- tloušťka spáry: 2mm
- barva spáry: světle béžová
- impregnace spar - silikonová impregnace pro spáry i dlažby - transparentní bezrozpouštědlová 
impregnace pro izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažeb na balkónech a terasách, v koupelnách 
a ve sprchách
- pro utěsnění svislých a vodorovných dilatačních spar bude použit těsnicí acetátový tmel k 
vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru
Flexibilní lepidlo pro celoplošné lepení
- směs cementů s minerálními plnivy a modifikátory
- sypká hmotnost 1,2 kg/dm3
- tepelná odolnost: od –30 °C do +70 °C
- přídržnost ≥ 1,0 Mpa ve všech situacích

m2 -37,400

434 -16231,6

77351126-Te/1

 Podlahy z přírodního litého teraca vč. soklu - viz celý popis Te1
Plnoplošná teracová litá podlaha vč. soklu (R/11). Sokl dle teraca.

Barva ve tmavém odstínu dle stávajícího teraca, oddělenou páskem bílých mramorových 
kostiček. Teracový sokl výšky 150 mm s požlábkem o poloměru 20 mm bude zapuštěn 
do líce omítky a bude proveden v místech, kde na podlahu nenavazuje keramický obklad 
stěn. Napojení na původní teraco - původní teraco bude zaříznuto diamantovým 
kotoučem a dolito do roviny. Prahy se nebudou realizovat, nutno dohodnout na stavbě 
dle skutečných výškových poměrů dle odbourání podlahy.
Teracový sokl v místě budoucích obložek bude vynechán, nebo dodatečně šetrně 
vyříznut před montáží dveří. Veškeré teraco povrchy budou před předáním k užívání 
nataženy voskovou penetrací. Dodavatel předá pokyny k údržbě teraca. 

m2

3,1 1 100 3410

583-Te1 teracová drť - dle požadavku - viz popis Te1 m2 3,255 450 1464,75

R/07 Repase stávajících parapetů - dle požadavku viz celý popis R7 kus -5 310 -1550

R/11
Repase stávajícího teracového soklu 
Oprava respektive doplnění soklu - dle požadavku viz celý popis R11

m
10,3 225 2317,5

R/12
Repase stávajícího teracové podlahy 
Oprava narušených části teraca ve vstupní chodbě - dle požadavku viz celý popis R12

m
8,8 1 450 12760

721 Vnitřní kanalizace  
721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 3 490 1470

721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 5 319 1595

721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 25 432 10800

721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1 82 82

721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 30 23 690

721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0,0146 4 900 71,54

722 Vnitřní vodovod  
722172711R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 10 308 3080

722172712R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 25 373 9325

*722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m
10 65 650

*722181213RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm m
25 81 2025

722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 4 199 796

722202213R00 Nástěnka PP-R D 20xR1/2 kus 4 127 508

722191111R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m soubor 2 180 360

722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 35 47 1645

722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,02 4 900 98

725 Zařizovací předměty  
725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor -1 890 -890

*55230516 Umyvadlo nerez SLUN 13 s opláštěním kus -1 5 990 -5990



725825111R00 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus -1 1 590 -1590

725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus -1 305 -305

725814123R00 Ventil rohový bez zpět. kl. DN15 x DN20 soubor -12 215 -2580

725814124R00 Meziventil pračkový DN 15x(DN15 x DN20) soubor 14 250 3500

725814105R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 2 215 430

725860217VL Sifon pro odvod kondenzátu pro klimatizace HL138, 5/4 " kus 1 1 055 1055

733 Rozvod potrubí  
733191913R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 kus 2 380 760

91 234,27

množství j.c. celkem
O-24 SW Pokladna (včetně EET) kus 2 6 675,54 Kč               13 351,08 Kč 

O-25
SW A2 - Welmec - připojení obchodní váhy k pokladně dle nařízení EU (Welmec 
2.2) kus 3 6 100,00 Kč               18 300,00 Kč 

O-26 SW licence Minutka - POS server kus 1 12 360,00 Kč            12 360,00 Kč 

O-27 SW licence Minutka - POS TV panel kus 1 6 460,20 Kč                 6 460,20 Kč 

O-28 SW licence Minutka - POS kuchař kus 1 7 536,90 Kč                 7 536,90 Kč 

O-29

Import VEMA. Vytvoření SQL view pro zpracování importních dat z personálního 
systému VEMA dle dokumentace, která je přílohou cenové nabídky

kus 12 4 522,14 Kč               54 265,68 Kč 

O-30
Export VEMA. Vytvoření datové věty pro export dat do jiného informačního 
systému. Výstup do mezd v souboru *.TXT, *.CSV kus 8 4 845,15 Kč               38 761,20 Kč 

O-31 HW - UPS 650 VA kus 4 3 122,43 Kč               12 489,72 Kč 

O-32 HW Váha DIGIDS nepropojená (bez modulu WELMEC 2.2) kus 3 10 506,00 Kč            31 518,00 Kč 

O-33

HW Pokladna XT-4015, 15" kapacitní dotyk. panel, CPU Intel i3 3,3GHz DC 4GB 
DDR3, 128GB SSD, VGA výstup, 3xCOMport, 5xUSB, LAN, CR, odolný proti polití 
(IP-64), OS Win 10 kus 1 20 235,00 Kč            20 235,00 Kč 

O-34 HW Pokladna - Tiskárna bankovní (SRP 350+III) kus 1 5 921,85 Kč                 5 921,85 Kč 

O-35 HW Pokladna - Displej zákaznický (VFD 2x20) kus 1 3 768,45 Kč                 3 768,45 Kč 

O-36 HW Pokladna - Zásuvka pokladní (C-Lux 420) kus 1 3 337,77 Kč                 3 337,77 Kč 

O-37 HW kancelář - BK Snímač pro kancelář/kasa/PM (EM4102) kus 1 8 505,93 Kč                 8 505,93 Kč 

O-38

HW Dotyková bezventilátorová pokladna HS-3514, 14" kapacitní dotyk. panel, 
CPU Intel J1900 2,4GHz QC 4GB DDR3, 64GB SSD, VGA výstup, 3xCOMport, 
5xUSB, LAN, CR, odolná proti polití, včetně 3" termální tiskárny účtenek, OS Win 
10 kus 1 20 349,63 Kč            20 349,63 Kč 

O-39 HW kancelář - BK Snímač pro kancelář/kasa/PM (EM4102) kus 1 8 505,93 Kč                 8 505,93 Kč 

O-40

WiFi USB adaptér – rychlost až 867 Mb/s v pásmu 5 GHz a 400 Mb/s v pásmu 
2,4 GHz, technologie MU-MIMO, podpora šifrovacích standardů WPA / WPA2, 
otočná anténa kus 1 699,86 Kč                       699,86 Kč 

O-41

HW- Mini PC, Intel 2,16GHz DC, 4GB, 64SSD, HDMI, RJ45 pro digitální vyvolávací 
systém pro minutky (POS do kuchyně + POS pro TV), OS WIN10

kus 1 13 243,00 Kč            13 243,00 Kč 

O-42
LED TV 55" s HDMI a podporou rozlišení 1920x1080 px, včetně VESA a montáže 
na stěnu kus 1 51 345,00 Kč            51 345,00 Kč 

O-43

Dotyková bezventilátorová pokladna HS-3514, 14" kapacitní dotyk. panel, CPU 
Intel J1900 2,4GHz QC 4GB DDR3, 64GB SSD, VGA výstup, 3xCOMport, 5xUSB, 
LAN, CR, odolná proti polití, včetně 3" termální tiskárny účtenek

kus 1 20 345,00 Kč            20 345,00 Kč 

O-44

LED panel (rozměry: 350 x 195 x 40 mm). Červené separátní LED pro zobrazení 
až tří číslic, klávesnice pro kuchaře, napájecí adaptér. Propojení LED panelu s 
klávesnicí bude realizováno přes datový kabel CAT 5E nebo vyšší 
(strukturovanou kabeláž zajistí objednavatel). kus 1 11 305,35 Kč            11 305,35 Kč 

O-45
SW Ebanking - připojení platebních terminálů od ČSOB, KB,ČS,Unicredit, 
Raiffeisnbank kus 2 8 500,00 Kč               17 000,00 Kč 

O-46 HW práce kus 1 30 000,00 Kč            30 000,00 Kč 

O-47 SW práce, včetně zaškolení soubor 1 35 000,00 Kč            35 000,00 Kč 

O-6 HW kancelář - BK Snímač pro kancelář/kasa/PM (EM4102) kus 1 9 500,00 Kč                 9 500,00 Kč 

O-22 HW Pokladna - Monitor dotykový 22" kus -2 7 600,00 Kč     -         15 200,00 Kč 

438 905,55

3 125 343,93CELKEM

Změna koncepce stravování - objednávkový systém
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MAVA spol. s r.o.

Popis změny:

x

jiné:

X

X

jiné:

21%

Důvod změny:

Během stavebních prací byl zjištěn havarijní stav podlah, které pro zachování bezpečného 
provozu musely být ve významném rozsahu nahrazeny novou železobetonovou konstrukcí. 
Původní podlahy - spřažená deska Hurdis nabetonávka - byly staticky poškozené vlivem 
nevhodného konsrtukčného řešení, působením objemových změn daných trvalou vlhkosti z 
prostředí a velkým množstvím neodborných zásahů (prostupy, drážky). Sanace vzhledem k 
nízké výšce meziprostoru pod podlahou nebyla možná, stav byl tedy neopravitelný, proto 
musely být podlady vybourány a nahrazeny novou konstrukcí. Vyhodnocení stavu i návrh 
provedl statik.

TDS: Ing. Ladislav Chmel

Projektant/AD:

Bourání podlah, nová podlaha

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD

ú
d

aj
e 

o
 č

er
p

á
n

í 
re

ze
rv

y

Ocenění předložil Ing. Filip Pech, Metrostav DIZ s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 1 126 539,97 Kč

Výše DPH 236 573,39 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 1 363 113,36 Kč

Ing. Ladislav Chmel

Projektant

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO

Vliv na termínový milník ANO

Ing.arch. Dušan Karel

přílohy Změnový list č.2 - položkový rozpočet

Objednatel: Ing. Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Filip Pech

TDS:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 03.09.2020

Zadavatel: Úřad vlády České republiky Projektant: Ateliér Simona Group

Zhotovitel: Zpracovatel: Ateliér Simona Group

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 126 539,97

D PSV Práce a dodávky PSV 1 126 539,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 126 539,97
17 K 317142422 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky 

překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 1,000 450,90 450,90

m.č. 01.10: 1,000

23 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 
kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 3,791 495,90 1 879,96

m.č. 01.10: 3,791

25 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 4,460 97,20 433,51

m.č. 01.10: 4,460

R31700004 Demontáž ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L t 1,716 10 500,00 18 013,87

I120: 0,998

UPN120: 0,320

2xUPN120: 0,398

317941121 Zpětné osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L t 1,716 10 500,00 18 013,87

I120: 0,998

UPN120: 0,320

2xUPN120: 0,398

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 15,600 3 085,50 48 133,80

104*0,15 15,600

631319013
Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 31,200 274,00 8 548,80

15,6*2 31,200

631319175
Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 31,200 62,20 1 940,64

15,6*2 31,200

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,196 25 670,00 30 701,32

1,196 1,196

R63000011 Leštění betonu m2 104,030 300,00 31 209,00

R68300012 Uzavírací nátěr proti vlhkosti m2 104,030 490,00 50 974,70

m.č. 01.02+01.03+01.07: 39,680

m.č. 01.04+01.05+01.06+01.10: 22,910

m.č. 01.12: 41,440

R63200013 Samonivelační stěrka pro vyrovnání hrubých nerovností do 5 mm m2 104,030 280,00 29 128,40

8,16 +10,36+9,98

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
963100012RA0 Bourání stropů Hurdis do 4,0 m m2 104,030 665,99 69 282,94

m.č. 01.02+01.03+01.07: 39,680

m.č. 01.04+01.05+01.06+01.10: 22,910

m.č. 01.12: 41,440

66 K 962031132 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 3,714 85,05 315,88

m.č. 01.10: 3,714

69 965043421 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 13,524 2 538,00 34 323,66

plocha 104,03 m2, tl. 70+60 mm: 13,524

71 K 965049112 Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 13,524 1 134,00 15 336,10

plocha 104,03 m2, tl. 70+60 mm: 13,524

72 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,435 265,50 380,99

m.č. 01.10: 1,435

K R975011421 Podchycení rohu nosné stěny podbetonováním v m.č. 01.02 kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

K R975022441 Podchycení nosné stěny podbetonováním pod průchodem z 01.07 do 01.01 kpl 1,000 8 260,00 8 260,00

106 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 108,050 702,90 75 948,34

keramický odpad: 5,621

betonový odpad: 102,429

K 979095311 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 108,050 1 657,00 179 038,84

keramický odpad: 5,621

betonový odpad: 102,429

107 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 108,050 206,10 22 269,10

keramický odpad: 5,621

betonový odpad: 102,429

108 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 161,000 9,00 19 449,00

keramický odpad: 112,424

betonový odpad: 2 048,576

109 K 997013809 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107

t 108,050 841,50 90 924,07

keramický odpad: 5,621

ZL 2 - Bourání podlahy

Úpravy gastroprovozu Úřadu vlády ČR v 1.PP Strakovy akademie

D.1.1 - Architektonicko  stavební a konstrukční řešení 

D.1.1 - Soupis prací - Architektonicko stavební a konstrukční řešení gastroprovozu



betonový odpad: 102,429

112 K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 
výšky do 6 m

t 46,843 1 143,00 53 541,50

766 Konstrukce truhlářské

158 766-T/03
M+D Dveře 600/1970mm vč. ocelové zárubně, kování a všech doplňků - dle požadavku investora kus 1,000 16 700,00 16 700,00

m.č. 01.10: 1,000

767 Konstrukce zámečnické
R15400005 Trapézový plech VSŽ 11081/0,8x6 (1142F) - dodávka m2 119,635 1 027,58 122 934,38

R76700006
Trapézový plech VSŽ 11081/0,8x6 (1142F) - příplatek za provedení řezů na atypické délky (na 
místě)

bm 130,000 350,00 45 500,00

R76700007 Trapézový plech VSŽ 11081/0,8x6 (1142F) - montáž m2 104,030 348,00 36 202,44

783 Nátěry
R789112250 Čištění podlahových nosníků oklepem - zbavení rzi m2 65,373 200,00 13 074,66

I120: 41,557

UPN120: 10,615

2xUPN120: 13,202

R789111210 Omytí podlahových nosníků m2 65,373 20,00 1 307,47

I120: 41,557

UPN120: 10,615

2xUPN120: 13,202

R78300005 Nátěr antikorozní podlahových nosníků I120 m2 130,747 150,00 19 611,99

I120: 83,114

UPN120: 21,230

2xUPN120: 26,403

R246215295 Barva antikorozní Hostagrund Prim 3v1 l 13,075 520,00 6 798,82

I120: 8,311

UPN120: 2,123

2xUPN120: 2,640

VRN kpl 1,000 52 761,00 52 761,00

1 126 539,97Celkem ZL 2 - bourání podlahy
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MAVA spol. s r.o.

Popis změny:

x

jiné:

X

X

jiné:

21%

přílohy Změnový list č.3 - položkový rozpočet

Objednatel: Ing. Tomáš Štainbrucho
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Filip Pech

TDS: Ing. Ladislav Chmel

te
rm

ín
y Termín realizace změny: Ne

Vliv změny na termín dokončení díla:

Vliv na termínový milník

dodatek k PD
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Ocenění předložil Ing. Filip Pech, Metrostav DIZ s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 48 903,39 Kč

Výše DPH 10 269,71 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 59 173,10 Kč

Důvod změny:

Další pohyb ceny díla vyvolaly dodatečné stavební práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstala objektivně v průběhu realizace stavby, kdy se ukázalo jako nezbytné resp. účelné 
pro zdárné dokončení stavby zvolit postup odlišný od projektové dokumentace, nebo se 
jednalo o činnosti a postupy, které nebyly/nemohly být v projektové dokumentaci detailně 
popsány. Rovněž jsou v této skupině zohledněny práce neprováděné.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Ing. Ladislav Chmel

Projektant/AD:

Dodatečné stavební práce a dodávky potřebné k dokončení díla

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1



ZL 3 - dodatečné stavební práce nutné k dokončení díla

č.p. Popis m.j. množství j.c. celkem
R00000001 Kovové potrubí, průměr 100 mm, Protecta Board/Acrylic ks 9 380,00 3 420,00
R00000002 Elektroinstalace, průměr 60 mm, Protecta Board/Acrylic/Wrap ks 3 582,50 1 747,50
R00000003 Elektroinstalace, průměr 40 mm, Protecta Board/Acrylic/Wrap ks 5 455,00 2 275,00
R00000004 Požární ucpávka, Protecta Board m2 1,2 11 355,00 13 626,00
R763111481 2x DF 15 deska, EI 60, CW profil 50, požární izolace tl. 50 mm m2 3,4 1 898,00 6 453,20

763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů jednoduchých, opláštění jednoduché m2 -1,2 64,89 -77,87

27 443,83

množství j.c. celkem
763131821 Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s 

nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
m2 13,730 66,78 916,89

m.č.: 01.16, 01.17, 01.18, 01.24 13,730
7635 Repase SDK podhledu - viz popis m2 13,730 1 400,00 19 222,00

m.č.: 01.16, 01.17, 01.18, 01.24 13,730
998763301 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,150 851,40 127,71

998763381 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,150 486,90 73,04

954125204R00 Obložení ocelového nosníku. SDK kaslík typ L - opláštěný deskou 2xRFi 12,5 mm + 
osazení AL hran

bm 3,220 2 000,00 6 440,00

R95412520R00 Obložení ocelového nosníku. SDK kaslík typ U - opláštěný deskou 2xRFi 12,5 mm + 
osazení AL hran

bm 3,020 3 993,00 12 058,86

R34701512R00 SDK předstěna na CW profily tl. 75 mm, opláštěná deskou 2xRbi 12,5 mm m2 11,900 1 043,00 12 411,70

R41609311R00 SDK čílko, včetně osazení AL hran bm 3,010 747,00 2 248,47

R95400001 Pronájem lešení den 3,000 1 800,00 5 400,00

763172311
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek 
velikost 200 x 200 mm

kus -5,000 87,39
-436,95

59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm kus -5,000 486,90 -2 434,50

763172313
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek 
velikost 400 x 400 mm

kus -5,000 188,10
-940,50

59030712 dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm kus -5,000 713,70 -3 568,50

763172315
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek 
velikost 600 x 600 mm

kus -10,000 282,60
-2 826,00

59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus -10,000 893,70 -8 937,00

39 755,21

množství j.c. celkem
Výměna šroubení radiátoů - dodávka ks 18 750,00 13 500,00
Výměna šroubení radiátoů - montáž vč. opravného nátěru radiátoru ks 36 350,00 12 600,00
Tlaková zkouška kpl 1 4 500,00 4 500,00

30 600,00

množství j.c. celkem
Úpravy v trafostanic pro napojení kabelu 185 k RH: soubor 1,0 112 805,80 112 805,80

Projekt
Rozvaděč + jistič
Nosná konstrukce pod stropem
vodiče 4x400 do 10m
Montáž
Posudek TIČR: soubor 1,0 17 250,00 17 250,00

130 055,80

množství j.c. celkem
Výměna stávajícího rozvodu vody:
Demontáže potrubí:

722130804R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN63 m 36,20 97,59 3 532,76

R722181213RY3 Demontáž izolace návlekové DN63 m 36,20 41,20 1 491,44

722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D32 m 15,00 19,80 297,00

R722181213RU1 Demontáž izolace návlekové DN32 m 15,00 29,25 438,75

220261664R00 Zazdění drážky m 15,00 54,31 814,65
722171913R00 Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 11,00 9,70 106,70
979095311 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,612 1 657,00 1 014,08
997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

pro budovy a haly výšky do 6 m
t 0,612 702,90

430,17

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,612 206,10
126,13

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 12,240 9,00
110,16

997013809 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - potrubí t 0,612 841,50 515,00
Nové potrubí:

722172316R00
Montáž potrubí z PPR, D 63 x 8,6 mm, PN 16, vč.zed.výpom., včetně dodávky 
materiálu

m 36,20 953,00 34 498,60

R72200001 Příplatek za stížené podmínky při realizaci montáž potrubí PPR, D63 m 36,20 142,95 5 174,79

722181213RY3
Montáž izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13mm, vnitřní průměr 63 mm, 
včetně dodávky materiálu

m 36,20 149,50 5 411,90

722171212R00 Montáž rozvodů vody z plastů do D32, včetně dodávky materiálu m 15,00 464,50 6 967,50
R72200002 Příplatek za stížené podmínky při realizaci montáž rozvodů z plastu do D32 m 15,00 69,68 1 045,13

722181213RU1 Montáž izolace návlekové DN32, včetně dodávky materiálu m 15,00 99,91 1 498,65

722173963R00 Napojení stávajících stoupaček ks 11,00 37,90 416,90
722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí potrubí do DN65 m 36,20 27,00 977,40
722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 36,20 41,00 1 484,20
722290821R00 Přesun vybraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,25 4 900,00 1 225,00
001 Stavební přípomoce 5% % 5,00 67 576,91 3 378,85

Provedení samostatného přívodu rozvodu požární vody k hydrantu:
Demontáže potrubí:

R722200010RAA
Demontáž potrubí ocelového do DN 63 s vysekáním ze zdi - (potrubí ve stěně k 
hydrantu)

m 9,70 405,69 3 935,19

Dodatečné stavbení práce - výměna stávajícího rozvodu vody

Dodatečné stavební práce - utěsnění požárního úseku,  m.č. 01.24

Dodatečné stavební práce - výměna šroubení radiátorů

Dodatečné stavební práce - ELEKRO

Celkem

Dodatečné stavební práce  - SDK, včetně neprovedených



220261664R00 Zazdění drážky m 9,70 54,31 526,81
979095311 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,170 1 657,00 281,69
997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

pro budovy a haly výšky do 6 m
t 0,170 702,90

119,49

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,170 206,10
35,04

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,400 9,00
30,60

997013809 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - potrubí t 0,170 841,50 143,06
Nové požární potrubí:

R72200003 Odpojení stávající hydrantové skříně ks 1,00 170,00 170,00

722172316R00
Montáž potrubí z PPR, D 63 x 8,6 mm, PN 16, vč.zed.výpom., včetně dodávky 
materiálu

m 38,20 953,00 36 404,60

R72200001 Příplatek za stížené podmínky při realizaci montáž potrubí PPR, D63 m 38,20 142,95 5 460,69

722181213RY3
Montáž izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13mm, vnitřní průměr 63 mm, 
včetně dodávky materiálu

m 38,20 149,50 5 710,90

R72200004 Napojení stávající hydrantové skříně ks 1,00 324,00 324,00
722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí potrubí do DN65 m 38,20 27,00 1 031,40
722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 38,20 41,00 1 566,20
722290821R00 Přesun vybraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,26 4 900,00 1 259,30
001 Stavební přípomoce 5% % 4,00 56 998,97 2 849,95

Neprovedení ležaté kanalizace
13 Zemní práce    
139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 -1,000 2 125,00 -2 125,00
451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 -1,000 1 258,00 -1 258,00
721 Vnitřní kanalizace    
721110907R00 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 kus -1,000 3 260,00 -3 260,00
721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus -9,000 490,00 -4 410,00
721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) DN 125 x 3,1 mm m -8,000 746,00 -5 968,00
721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m -15,000 521,00 -7 815,00
28615445.A Kus čisticí HTRE D 160 mm PP kus -1,000 577,00 -577,00
001 Stavební přípomoce 5% % -5,00 -25 413,00 -1 270,65

104 121,02

množství j.c. celkem

38838113-P
M+D Kanály - energokanál prefabrikovaný dl. 25m vč. komínu, zakrytí, žaluzií atd. - viz 
celý popis C3

m -26,500 2 317,95 -61 425,80

-61 425,80

množství j.c. celkem
R00000001 Repase klik kus 2,000 1 000,00 2 000,00

2 000,00

množství j.c. celkem
R00000002 Opláštění strojovny, včetně požárních revizních dvířek soubor 1,000 48 000,00 48 000,00

48 000,00

množství j.c. celkem
R00000003 Napojení technicke místnosti silnoproudem soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

12 000,00

množství j.c. celkem
78791-Os/7 M+D Polep prosklených ploch - viz celý popis Os/7 kus -10,000 290,00 -2 900,00

791-B/2
Demontáž veškerého gastrozařízení vč. zařízení s tím související, odvozu a likvidace - viz 
popis B/2

hod -16,000 250,00 -4 000,00

010001000 BIM soubor -1,000 101 750,00 -101 750,00
7635 Repase SDK podhledu - viz popis m2 -3,750 1 400,00 -5 250,00

766-B/2
Demontáž veškerého stávajícího volného i vestavného nábytku a nepotřebného inventáře 
vč. odvozu a likvidace - viz popis B/1

hod -16,000 250,00 -4 000,00

R/01
Stěhování volného nábytku a zařízení, uskladnění při stavbě a následná likvidace - dle 
požadavku viz celý popis R1

hod -4,000 250,00 -1 000,00

R/04
Demontáž, zpětná montáž a přesuny techniky
(pokladna, trezor, PC, apod...) - dle požadavku viz celý popis R4

kus -5,000 1 500,00 -7 500,00

R/09
Repase stávajících dveří
(křídlo / zárubeň / práh) - dle požadavku viz celý popis R9

kus -1,000 7 500,00 -7 500,00

R/10
Stavební zapravení stávajících i nových prostupů
prostupy kanalizace, vody a dalších profesí skrz požární úseky vč. stávajících prostupů a 
nevyužitých prostupů pro VZT a další profese - dle požadavku viz celý popis R10

kus -29,000 770,00 -22 330,00

953945-PU Protipožární ucpávky a manžety - viz celý popis Os/9 kus -29,000 1 750,00 -50 750,00

342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 
500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 -21,000 495,90 -10 413,90

611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 
omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 -42,000 268,60 -11 281,20

974042579
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 
mm a šířky Příplatek k ceně -2577 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 200 mm

m -131,000 144,00 -18 864,00

977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m -45,000 148,50 -6 682,50

899102211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 
100 Kg

kus -2,000 377,10 -754,20

767-Z/06

M+D POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY 800x800mm 
 VČ. RÁMU 

Poklop určen pro zadláždění (s armovací sítí). Nosnost 1,5t. Výplň betonem B30 o síle 5 
cm

Požární odolnost EI30, doložená štítkem - dle požadavku viz celý popis Z/6

kus -5,000 6 850,00 -34 250,00

767-Z/06 Odpočet za změnu rozměru z 800x800mm na 600x600 mm kus -3,000 730,00 -2 190,00

-291 415,80

množství j.c. celkem
VRN soubor 1,000 7 769,12 7 769,12

7 769,12

48 903,39CELKEM ZL 3

VRN

CELKEM

Dodatečné stavební práce - opláštění strojovny

Neprovedené práce

Dodatečné stavební práce - napojení technické místnosti

Dodatečné stavební práce - repase klik

Dodatečné stavební práce - Energokanál
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