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Závazné milníky stavby
	Milník
	Počet kalendářních dnů od předání staveniště po dokončení milníku

	Milník č. 1
Dokončení prací v místnostech č. 215, 215a, 216 a 236
	[bookmark: _GoBack]

	Milník č. 2
Uzavření řešených oblastí – instalace, kompletace a zprovoznění dveří D 299-6, D 299-2, D 299b-1 a D S2-1
	



Milník č. 1 ani Milník č. 2 nesmí žádný překročit 2/3 celkového trvání stavby od předání staveniště dle smlouvy o dílo.
Poznámka: Dodavatel při stanovení milníků bere na vědomí, že pravidelně 1x týdně probíhá zasedání vlády, kdy jsou práce zastaveny

