

Evidenční číslo: 16/123-1

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo „Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
kterou zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, na základě interního předpisu  
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č. 4320001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková, tel. [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

### Studio acht, spol. s.r.o.

se sídlem: Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5  
IČO: 25119966  
DIČ: CZ 25119966  
kterou zastupuje: Ing. Václav Hlaváček, jednatel společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka Praha 7, účet č. 3596570277/0100  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Jakoubek, tel. č. [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 ve spojení s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení“, ev. č. 16/123-0, kterou uzavřeli dne 14.07.2016 (dále jen „smlouva“).

## Čl. I

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést pro objednatele úpravu projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby za podmínek stanovených smlouvou a tímto dodatkem a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou. Tento dodatek je uzavírán na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku.
2. Po předání a převzetí projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby byl objednatelem v návaznosti na vývoj v implementaci čl. 5 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, resp. za účelem zajištění co nejvyšší možné energetické úspory ve vztahu k historickým aspektům budovy Strakovy akademie, zadán požadavek na prověření možnosti významného rozšíření výměny oken s termoizolačním dvojsklem a zároveň, s ohledem na různý charakter jednotlivých položek výkazu výměr z hlediska rozpočtového, resp. účetního, požadavek na rozdělení položek výkazu výměr na investiční a neinvestiční náklady stavby.

3. Předmětem úpravy projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby je úprava vlastností a počtu nových oken s termoizolačními dvojskly a projednání této záležitosti s dotčenými orgány státní správy a dále rozdělení investičních a neinvestičních nákladů stavby ve výkazu výměr dle požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen předat objednateli 6 vyhotovení upravené projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby v listinné podobě a dále v elektronické podobě na nosičích CD/DVD 1 vyhotovení dokumentace pro provádění stavby v uzavřeném (PDF) i otevřeném (DWG, Word, Excel) formátu včetně kontrolního rozpočtu a 10 vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (bez kontrolního rozpočtu) v uzavřeném PDF formátu s neoceněným rozpočtem (výkazem výměr) v otevřeném formátu (excel).
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli úpravu projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby dle odst. 3 tohoto článku nejpozději do 03.03.2017.

## Čl. II

### Cena

Cena za úpravu projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby dle čl. I odst. 3 tohoto dodatku činí 20.000 Kč bez DPH, tj. 24.200 Kč včetně DPH.

## Čl. III


### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Povinnost uveřejňování v Registru smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07.2016 se řídí vnitřním předpisem poskytovatele.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.


V Praze dne 22.02.2017

za Studio acht, spol. s r.o.

za Českou republiku  
Úřad vlády České republiky

  
Ing. Václav Hlaváček  
jednatel

spol. s r.o.  
Za Zámečkem 746/3 158 00, Praha 5  
tel: 233 113 741, fax: 233 113 755  
DIČ: CZ25119966

  
Mgr. Ing. Filip Minář  
ředitel Odboru technicko-hospodářského

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  
Odbor technicko-hospodářský  
118 01 PRAHA 1, nám. E. Beneše 4