



Evidenční číslo: 16/142-2

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

„Oprava barokního opevnění Prahy“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: náměstí E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
kterou zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, na základě interního předpisu
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č. 4320001/0710
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková, tel. 224 002 467

dále jen „objednatel č. 1“

a

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 - Staré Město
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
které zastupuje: Jan Rak, BBA, pověřený řízením Odboru hospodaření s majetkem
bankovní spojení: PPF banka, a.s. účet č.: 27-0005157998/6000
kontaktní osoba: Ing. Renata Kerteszová, tel. 236002422, Oddělení technicko-realizační

dále jen „objednatel č. 2“

na straně jedné (společně dále také jen „objednatel“)

a

WRAGET SB s.r.o.

se sídlem: Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 03526518
DIČ: CZ03526518
kterou zastupuje: Dagmar Ashfordová, jednatelka společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., účet č.: 4231691329/0800
kontaktní osoba: Lubomír Matal, tel. 777953035

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo „Oprava barokního opevnění Prahy“, ev. č. 16/142-0 ze dne 15.08.2016, ve znění dodatku, ev. č. 16/142-1 ze dne 22.06.2017 (dále jen „dohoda“).

Čl. I

Preambule

1. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s čl. XI odst. 1 písm. b) výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatku (dále jen „smlouva“) z důvodu značného prodloužení zhotovitele s plněním harmonogramu prací dle čl. VI odst. 42 smlouvy, a to části díla opěrná zeď 1.

2. Ačkoliv je naplněno ustanovení čl. XI odst. 2 písm. b) smlouvy a objednatel je oprávněn využít svého práva a odstoupit od smlouvy, objednatel vědom si nutnosti ochrany svých práv a zabránění případným škodám na zdraví a majetku přistoupil k uzavření této dohody.

Čl. II

Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je dohoda smluvních stran na ukončení smluvního vztahu vzniklého na základě smlouvy za podmínek stanovených dále v této dohodě a smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce na části objektu (specifikovaném v čl. IV smlouvy), a to opěrné zdi 1 (dále také jen „Část díla“) a předat tuto Část díla ve stavu, co nejbližší dokončení, objednateli, a to vše za podmínek stanovených touto dohodou, smlouvou a jejími přílohami a dodatkem.
3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že zhotovitel nebude provádět jakékoliv stavební práce na ostatních částech díla opěrná zeď 2A a opěrná zeď 2B.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené práce včetně použitého materiálu na Části díla za podmínek dle čl. IV této dohody.

Čl. III

Doba plnění, předání a převzetí Části díla

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy ke dni 31.08.2017.
2. O předání a převzetí řádně provedených prací včetně použitého materiálu na Části díla bude ke dni 08.09.2017 sepsán předávací protokol podepsaný objednatelem č. 1, objednatelem č. 2, zhotovitelem, osobou provádějící TDS a osobou provádějící autorský dozor projektanta. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel.
3. Při předání a převzetí řádně provedených prací včetně použitého materiálu na Části díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a to dokumentaci skutečného provedení stavby (Části díla), potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci, originál stavebního deníku, prohlášení o shodě, atesty použitých materiálů, případně závěrečnou restaurátorskou zprávu, vše ve třech originálech (s výjimkou stavebního deníku), 1x dokumentaci skutečného provedení Části díla v elektronické podobě v běžně podporovaných formátech (word, excel, pdf, apod.).
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a uvést plochy, které byly využívány zhotovitelem do původního stavu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne 31.08.2017.

Čl. IV

Cena Části díla

1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně řádně provedených prací včetně použitého materiálu na Části díla a podmínkách úhrady provedených stavebních prací a použitého materiálu, které činí nesporným.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli 70 % ceny řádně provedených prací včetně použitého materiálu na Části díla dle položkových cen uvedených v příloze č. 1 smlouvy, které byly objednateli předány a objednatelem převzaty na základě předávacího protokolu dle čl. III odst. 2 této dohody a zároveň schváleny TDS a autorským dozorem projektanta a

objednatel a zároveň nebyly ke dni uzavření této dohody objednatel uhrazen v dílčích platbách na základě faktur.

3. **Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena všech řádně provedených prací včetně použitého materiálu na Části díla je dána součtem uhrazených dílčích plateb na základě předchozí fakturace zhotovitele ve výši 301.499,78 Kč bez DPH, tj. 364.814,73 Kč včetně DPH a ceny ve výši 70 % řádně provedených prací včetně použitého materiálu na Části díla dle položkových cen uvedených v příloze č. 1 smlouvy, které byly objednateli předány a objednatel převzaty na základě předávacího protokolu dle čl. III odst. 2 této dohody a zároveň schváleny TDS a autorským dozorem projektanta a objednatel a zároveň nebyly ke dni uzavření této dohody objednatel uhrazen v dílčích platbách na základě faktur. Předchozí fakturace je přílohou této dohody.**
4. Z důvodu že, zhotovitel řádně nedokončil a nepředal objednateli ke dni ukončení smlouvy opěrnou zeď č. 1, způsobil objednateli značné vícenáklady, které bude muset vynaložit na zakonzervování nedokončené opěrné zdi 1, výběr nového zhotovitele na dokončení celého díla, zvýšené náklady na TDS a autorský dozor projektanta. Na základě výše uvedených důvodů se objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli úhradu
 - a) doplatku ve výši 30 % ceny řádně provedených prací včetně použitého materiálu dle položkových cen uvedených v příloze č. 1 smlouvy, které byly objednatel zhotoviteli ke dni uzavření této dohody uhrazeny částečně, do výše 70 % v dílčích platbách na základě faktur, a to ve výši 129.214,48 Kč bez DPH, tj. 156.349,52 Kč včetně DPH;
 - b) doplatku ve výši 30 % ceny řádně provedených prací včetně použitého materiálu na Části díla uvedených v odstavci 2 tohoto článku a
 - c) odpovídajícího podílu na vedlejších ostatních nákladech uvedených v záložce 0 přílohy č. 1 smlouvy (záložka 0 – Vedlejší ostatní náklady).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu škody přesahující ceny položek uvedených v odstavci 4 tohoto článku.
6. Smluvní strany se zároveň dohodly, že pro zjednodušení procesu finančního vypořádání je zhotovitel oprávněn fakturovat 70 % ceny řádně provedených prací včetně použitého materiálu na Části díla dle odstavce 2 tohoto článku objednateli č. 1.
7. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se následně finančně vypořádají dle podílů každého objednatele v procentech na celkové ceně díla stanovených v tabulce v čl. V odst. 9 smlouvy s tím, že bude započítána částka již zaplacená zhotoviteli v průběhu plnění díla za podíly objednatele č. 2.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů, evidenční čísla smlouvy a této dohody (tj. evidenční číslo objednatele č. 1 a objednatele č. 2 a její přílohou bude soupis provedených stavebních prací a použitého materiálu s uvedením položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 1 smlouvy, rekapitulace dosavadní fakturace dle čl. V odst. 5 písmeno a) smlouvy a zároveň i kopie objednatel č. 1 a objednatel č. 2 potvrzeného předávacího protokolu o předání a převzetí provedených prací včetně použitého materiálu na Části díla dle čl. III odst. 2 této dohody.
9. V případě, že faktura nebo její přílohy nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel č. 1 oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné či opravené faktury.

10. Objednatel č. 1 uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet zhotovitele do 21 dnů ode dne obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu objednatele č. 1 ve prospěch zhotovitele.
11. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

ČI. V

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. V souladu s čl. IX smlouvy odpovídá zhotovitel za vady předaných plnění na Části díla.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku ke všem předaným částem plnění v délce trvání 5 let. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni ukončení smlouvy.
3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli, pokud se smluvní strany, vzhledem k povaze vady, nedohodnou jinak. Pro případ pochybností o doručení oznámení o reklamaci se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.
4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli č. 1 nebo objednateli č. 2 smluvní pokutu v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené v odstavci 3 tohoto článku ve výši 0,02 % z celkové ceny díla uvedené v příloze č. 1 smlouvy za každý den prodlení a za každý zjištěný případ.
6. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Smluvní pokuty jsou oprávněni uplatňovat oba objednatelé, tj. každý zvlášť ve vztahu k majetku příslušného objednatele.
8. Smluvní pokutu uplatní objednatel (objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2) zasláním oznámení o uložení smluvní pokuty zhotoviteli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.

ČI. VI

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zároveň zavazuje při provádění prací na Části díla až do dne ukončení smlouvy dodržovat veškeré povinnosti stanovené ve smlouvě a jejích přílohách a dodatku a zároveň bere na vědomí, že objednatel je po celou dobu provádění prací na Části díla oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokuty dle čl. X smlouvy. Zhotovitel zejména bere na vědomí a činí nesporným, že je v prodlení s plněním harmonogramu, a to až do dne ukončení smlouvy v souladu s čl. III této dohody, tj. do 31.08.2017. Zhotovitel zároveň bere na vědomí a činí nesporným, že v rozporu s čl. VI odst. 21 smlouvy nebyl na stavbě v době provádění prací přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, a to v šesti případech.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel č. 1 uplatní u zhotovitele smluvní pokuty ke dni ukončení smlouvy, tj. ke dni 31.08.2017 v souladu s čl. X smlouvy a zhotovitel uhradí uplatněné smluvní pokuty objednateli č. 1. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se ohledně smluvních pokut vypořádají dle výše podílů každého objednatele v procentech na celkové ceně díla stanovených v tabulce v čl. V odst. 9 smlouvy.
3. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokuty v souladu s čl. X smlouvy i po ukončení platnosti smlouvy, pokud jde o porušení povinností smlouvy, z jejichž povahy vyplývá povinnost je dodržovat i po ukončení platnosti smlouvy.
4. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut uvedených v této dohodě nebo ve smlouvě nezabavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody způsobené porušením povinností, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Do výše náhrady vzniklé škody se započítá pouze cena položek uvedených v čl. IV odst. 4 této dohody.
5. Z důvodu nedokončení opěrné zdi 1 se zhotovitel zavazuje provést na své náklady veškeré práce a opatření na opěrné zdi 1, aby zabránil jakýmkoliv škodám na majetku a zdraví objednatele č. 1, objednatele č. 2 a třetích osob.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost uveřejňování v Registru smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07.2016 se řídí vnitřním předpisem poskytovatele.
2. Tato dohoda byla sepsána v 7 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží objednatel č. 1 a 3 objednatel č. 2.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody, především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této dohody, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Fakturace

V Praze dne

04.12.2017

za WRAGET SB s.r.o.

Dagmar Ashfordová
jednatelka

*LUBITIK METAL, NA ZAKAZCE
PLNĚNÍ*

WRAGET SB s.r.o.
Nademlejská 600/1
198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 035 26 518
① DIČ: CZ03526518

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského

za Hlavní město Prahu
Magistrát hlavního města Prahy

Jan Rak, BBA
pověřený řízením Odboru hospodaření
s majetkem



Plná moc

Já, níže podepsaná Dagmar Ashfordová, č. OP 113190955, bytem Komenského 1994/26, Boskovice, 680 01, jednatel společnosti **WRAGET SB s.r.o.**, Nademlejská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, IČO: 03526518


z p l n o m o c ň u j i

titul, jméno a příjmení: p. Lubomíra Matala
trvalé bydliště: Koldínova 1145/ 4, 130 00 Praha 3 Žižkov
č. OP: 206318316

jako zástupce společnosti **WRAGET SB s.r.o.** pro jednání a k podpisu ve věci dohody o ukončení smlouvy na akci „Úřad vlády ČR – oprava barokního opevnění Prahy“.

V Boskovicích dne 8.8.2017


Zplnomocnění přijímám



Lubomír Matal

WRAGET SB s.r.o.
Nademlejská 600/1
198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 035 26 518
① DIČ: CZ03526518

V Praze 9.8.2017



Dagmar Ashfordová, jednatel

WRAGET SB s.r.o.
Nademlejská 600/1
198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 035 26 518
① DIČ: CZ03526518

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 68001-0138-0124
Podle ověřovací knihy pošty: Boskovice

Vlastnoručně podepsal: Dagmar Ashfordová
Datum a místo narození: 29.06.1973, Boskovice, CZ
Adresa pobytu: Boskovice
Komenského 1994/26, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 113190955
Občanský průkaz

Boskovice dne 08.08.2017
Raabová Alena

Podpis, úřední razítko



Dodavatel :**WRAPPED group lm, s.r.o.**

Nademelejská 600/1

198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 03526518

DIČ: CZ03526518

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo konta: 4231691329/0800

Výpis z OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233247

Datum vystavení: 21.11.16

Datum splatnosti: 12.12.16

Datum uskutečnění zdan. plnění: 21.11.16

Odběratel :Česká republika - Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 128/4

118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

Konst. symbol:

Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	DPH	Poznámky
Fakturujeme Vám níže uvedenou částku za provedené práce na akci „ Oprava barokního opevnění Prahy“ ze dne 11.8.2016 dle SOD 16/142-0						
	1	ks	77 704,52 Kč	21%	16 317,95 Kč	
Fakturováno na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.						
Celkem částka k fakturaci dle SPP 111 006,46 Kč bez DPH						
Pozastávka z fakturace 30% 33 301,94 Kč bez DPH						
Celkem k fakturaci po odpočtu 77 704,52 Kč bez DPH						

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s daní
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	77 704,52 Kč	16 317,95 Kč	94 022,47 Kč
Celkem	77 704,52 Kč	16 317,95 Kč	94 022,47 Kč

Přílohy:

1.: SPP

Celkem k úhradě 94 022,47 Kč

středisko: 2016005

Vystavil :

Pavel Herza

Tel.: 720 991 413

2.

odpovědi

Daňový doklad číslo (variabilní symbol) :

2017008

Faktura

Dodavatel :

WRAGET SB s.r.o.
Nademlejská 600/1
198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 03526518

DIČ:CZ 03526518

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo konta: 4231691329/0800

Výpis z OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233252

Datum vystavení: 28.4.17

Datum splatnosti: 19.5.17

Datum uskutečnění zdan. plnění: 28.4.17

Odběratel :

Česká republika - Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

Konst. symbol:

308

Forma úhrady :

převodem

Název produktu	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	DPH	Poznámky
<i>Fakturuje Vám níže uvedenou částku za provedení práce na akci: " Oprava barokního opevnění Prahy " dle smlouvy o dílo č. 16/142-0 ze dne 11.8.2016</i>						
	1	ks	158 807,32 Kč	21%	33 349,54 Kč	
Fakturováno na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.						
Celkem částka k fakturaci dle SPP 226.867,60,-Kč bez DPH.						
Pozastávka z fakturace 30% 68.060,28,-Kč bez DPH.						
Celkem k fakturaci po odpočtu 158.807,32,-Kč bez DPH.						

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s daní
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	158 807,32 Kč	33 349,54 Kč	192 156,86 Kč
Celkem	158 807,32 Kč	33 349,54 Kč	192 156,86 Kč

Přílohy:
1.: SPP

*WRAGET SB s.r.o.
Nademlejská 600/1
198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 03526518
DIČ: CZ03526518*

Celkem k úhradě

192 156,86 Kč

středisko: 2016005
Vystavil :
Dagmar Ashfordová
Tel: 739 710 282

Dagmar Ashfordová

td souk.c

3.

Daňový doklad číslo (variabilní symbol) :

2017012

Faktura

Dodavatel :
WRAGET SB s.r.o.
Nademelejská 600/1
198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 03526518

Odběratel :
Česká republika - Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

DIČ:CZ 03526518
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo konta: 4231691329/0800
Výpis z OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233252
Datum vystavení: 5.5.17
Datum splatnosti: 26.5.17
Datum uskutečnění zdan. plnění: 5.5.17

IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
Konst. symbol: 308
Forma úhrady: převodem

Název produktu	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	DPH	Poznámky
<i>Fakturujeme Vám níže uvedenou částku za provedení práce na akci: " Oprava barokního opevnění Prahy " dle smlouvy o dílo č. 16/142-0 ze dne 11.8.2016</i>						
	1	ks	64 987,94 Kč	21%	13 647,47 Kč	
Fakturováno na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.						
Celkem částka k fakturaci dle SPP 92.840,20,-Kč bez DPH.						
Pozastávka z fakturace 30% 27.852,06,-Kč bez DPH.						
Celkem k fakturaci po odpočtu 64987,94,-Kč bez DPH.						

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s daní
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	64 987,94 Kč	13 647,47 Kč	78 635,41 Kč
Celkem	64 987,94 Kč	13 647,47 Kč	78 635,41 Kč

Přílohy:
1.: SPP

středisko: 2016005
Vystavil :
Dagmar Ashfordová
Tel: 739 710 282

Celkem k úhradě

78 635,41 Kč