

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem

**„Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily“**

### Česká republika – Úřad vlády České republiky

kteřou zastupuje Ing. Ivana Hošťálková ředitelka Odboru technického a provozního  
dle vnitřního předpisu  
se sídlem náměstí Edvarda Beneše 4, Praha 1  
IČO: 00 00 65 99  
DIČ: CZ00006599  
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, vedoucí Oddělení investic tel. č.: 224 002 443, e-mail: stainbruch.tomas@vlada.cz

(dále jen „objednatel“)

a

### BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

kteřou zastupuje Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva  
se sídlem: Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 19  
IČO: 26765306  
DIČ: CZ26765306  
kteřou zastupuje Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 35-4440520227/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8139  
kontaktní osoba: Hugo Kaminský, tel. č. 602 223 596, e-mail: hugo.kaminsky@bal.cz

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo, ev. č. smlouvy objednatele 19/008-0 uzavřené dne 29.01.2019, ve znění dodatku ev. č. 19/008-1 ze dne 20.08.2019 (dále jen „smlouva“)*

### Článek I.

#### Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. II

odst. 1 smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku č. 2 se:

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) představující změnu proti výzvě k podání nabídky resp. oproti smlouvě, které jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění) ve schválených změnových listech ZL5 a ZL6.
- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 3 tohoto dodatku č. 2 za podmínek stanovených smlouvou.

## **Článek II.**

### **Změna ceny díla**

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 se celková smluvní cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

**1. Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 5 je 80.322,00 Kč bez DPH, tj. 97.189,62 včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 5 činí 80.322,00 Kč bez DPH, tj. 97.189,62 Kč včetně DPH;
- cena méněprací dle Změnového listu č. 5 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

**2. Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 6 je 132.618,00 Kč bez DPH, tj. 160.467,78 včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 6 činí 132.618,00 Kč bez DPH, tj. 160.467,78 Kč včetně DPH;
- cena méněprací dle Změnového listu č. 6 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

**3. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 2 se mění následujícím způsobem:**

Celková cena díla se mění z částky 2.808.101,61 Kč bez DPH na částku 3.021.041,61 Kč bez DPH.

## **Článek III.**

### **Změna doby plnění**

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2, nemají vliv na termín provedení a předání celého díla dle čl. III odst. 2 smlouvy a na závazné dílčí termíny plnění stanovené v harmonogramu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy.

## **Článek IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 především na profilu zadavatele v systému

E-ZAK a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 2, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 2, a podpisu osoby/podpisů osob zastupujících zhotovitele. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek č. 2 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 je v případě listinného vyhotovení vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1: Změnový list č. 5 - Drobné stavební opravy a úpravy vyvolané změnou koncepce projektové dokumentace (volná, neuveřejňovaná příloha)
  - Příloha č. 2: Změnový list č. 6 - Oprava původních kamenických vysprávek pískovce a defektů odhalených během stavby (volná, neuveřejňovaná příloha).
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek č. 2 odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 20.9.2019


za BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.



Ing. Dariusz Jakubowicz  
předseda představenstva

V Praze dne 20-09-2019

za Českou republiku, Úřad vlády České republiky



Ing. Ivana Hošťálková  
ředitelka Odboru technického a provozního

**BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.**  
Průmyslová 1472/11 ©  
102 19 Praha 10-Hostivař  
DIČ: CZ26765306

**ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**  
Odbor technický a provozní  
118 01 PRAHA 1, nábř. E. Beneše 4