



Čj. 31209/2020-UVCR-24

Ev. číslo: 21/010-2

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

### Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

#### Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního,  
na základě vnitřního předpisu objednatele  
se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, PSČ 118 01 Praha 1  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, e-mail: stainbruch.tomas@vlada.cz, tel.  
č. 725 849 299

(dále jen „objednatel“)

a

#### PLÁN PLUS s.r.o.

kterou zastupuje: Ing. Martin Ehrenthal, jednatel společnosti  
se sídlem: Horňátecká 19/1772, PSČ 182 00 Praha 8  
IČO: 62917544  
DIČ: CZ62917544  
bankovní spojení: ČSOB Pobočka Praha 8, účet č.: 164715934/0300  
kontaktní osoba: Ing. Martin Ehrenthal, e-mail: plan.plus@volny.cz, tel. č. 606 820 809

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 35771

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-040716, a v souladu s nabídkou zhotovitele tento dodatek níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily“, ev. č. 21/010-0, kterou uzavřeli dne 28. 01. 2021 a ve znění dodatku č. 1 ev.č. 21/010-1 uzavřeného dne 12. 7. 2021 (dále jen „smlouva“).

#### I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je závazek zhotovitele provést dodatečné projektové práce (vícepráce) plynoucí z nutnosti doplnění navrhovaného projektového řešení, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II tohoto dodatku za podmínek stanovených



smlouvou. Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních prací dojde k rozsáhlým zásahům do systému perimetrické ochrany a je nutná jeho rekonstrukce v dotčeném rozsahu. Tato skutečnost nemohla být dopředu známa, vyplynula až z provedených průzkumů a navržených opatření.

2. Předmět smlouvy uvedený v čl. II odst. 2 písmeno c) se rozšiřuje o část: Projekt rekonstrukce perimetrické ochrany areálu Kramářovy vily v rozsahu stavby Oprava opěrných zdí Kramářovy vily.

## II. Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 se cena díla v příloze č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny mění takto:

V příloze č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny se cena uvedená v řádku 3. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy – vypracování DZS navyšuje o částku 106.799 Kč bez DPH, tj. 129.226,79 Kč vč. DPH. Nově zní řádek 3 přílohy č. 1 smlouvy takto:

3. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy – vypracování DZS

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| cena v Kč bez DPH | 1 166 799,00 Kč |
| DPH               | 21%             |
| cena v Kč vč. DPH | 1 411 826,79 Kč |

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 2 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 obdrží zhotovitel.
3. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 2. Je-li podle Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku č. 2 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek č. 2 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel informovat.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 2 své podpisy.

V Praze dne 22. 09. 2021

za PLÁN PLUS, s.r.o.

PLÁN PLUS, s.r.o.  
Horníček 19  
182 00 Praha 8  
Tel./Fax: 283 847 569  
Ing. Martin Ehrenthal  
jednatel

22. 09. 2021

V Praze dne .....

za Českou republiku – Úřad vlády České republiky

Ing. Ivana Hošťálková  
ředitelka Odboru technického a provozního

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  
Odbor technický a provozní  
118 01 PRAHA 1, náměstí E. Beneše 4



**Příloha č.1 - Kalkulace ceny – ve znění dodatku č. 2**

| Předmět plnění smlouvy                                                                                   | Jednotka | Cena za 1 jednotku bez DPH | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy - doplnění stávajícího průzkumu včetně 2 bouraných sond |          |                            | 726 000,00        | 21            | 878 460,00        |
| 2. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy – vypracování dokumentace pro stavební povolení         |          |                            | 810 000,00        | 21            | 980 100,00        |
| 3. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy vypracování DZS                                         |          |                            | 1 166 799,00      | 21            | 1 411 826,79      |
| 4. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. d) smlouvy - spolupráce při výběru zhotovitele stavby              |          |                            | 30 000,00         | 21            | 36 300,00         |
| 5. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. e) smlouvy - výkon inženýrské činnosti                             |          |                            | 180 000,00        | 21            | 217 800,00        |
| 6. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. f) smlouvy - výkon autorského dozoru                               | 1 hodina | 700,00                     |                   |               |                   |

