

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ SITUAČNÍ ANALÝZY
č. smlouvy 13/053-0**

v rámci veřejné zakázky
„Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných
ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013“

Strany:

Česká republika - Úřad vlády České republiky

Sídlem: nábreží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Zastoupení: Bc. Martin Šimáček, ředitel odboru pro sociální začleňování (Agentura)
IČ: 00006599
DIČ: CZ00006599
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 4320001/0710
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

se sídlem Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
jejímž jménem jedná Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
IČ: 45773009
DIČ: CZ45773009
Jsme plátcí DPH.
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha 5, Nádražní 25, č.ú. 33531051/0100
(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování situační analýzy (dále jen „smlouva“).

Článek I.

1. Strany uzavřely smlouvu, kdy předmětem této smlouvy byl poskytovatelův závazek zpracovat situační analýzu v obci/městě **část 2 Frýdek-Místek, část 9 Odry**, odprezentovat ji v místě a čase určeném objednatelem a předat objednateli veškeré výstupy dle článku II. odst. 1 písm. B smlouvy.

Článek II.

1. Na základě tohoto dodatku strany smlouvy mění ustanovení čl. V, který nově zní:

Doba plnění

1. *Smluvní strany se dohodly, že výstupy uvedené v článku II odst. 1 písm. B této smlouvy budou objednateli předány v termínu nejpozději do dne 15.9.2013.*
2. *Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech, které proběhnou v sídle objednatele za účelem sledování postupu plnění předmětu smlouvy, zejména volby metodik a stavu zpracování situační analýzy.*

2. Jiná ustanovení zůstávají v platnosti a nemění se.

3. Ke změně dodatku došlo v souvislosti s 2. kontrolním dnem, který proběhl 18. 7. 2013. Na kontrolním dni byl objednatel požádán o prodloužení doby plnění a objednatel na základě důvodů uvedených níže s prodloužením doby plnění souhlasil.

Žádost byla prodloužena následujícími skutečnostmi:

- V lokalitě Frýdek-Místek se při realizaci smlouvy vyskytly zvýšené časové nároky na terénní práce při realizaci zakázky, jež jsou dány zejména (a) charakterem zadání specifické části studie a (b) velikostí zkoumané obce.

ad a) Specifická studie požaduje identifikaci a popis objektů, v nichž dochází ke koncentraci sociálně vyloučených osob, případně osob ohrožených sociálním vyloučením. I při poměrně úzkém vymezení sledované populace, k němuž poskytovatel v rámci šetření přistoupil, takové zadání ve městě o velikosti 60 tis. obyvatel vyžadovalo dostatek času na sběr dat v terénu (zvláště pak v situaci, kdy jsou požadovány informace také o soukromých ubytovacích kapacitách). V této souvislosti bylo mj. vyhledáno a navštíveno 10 ubytoven v různých částech města, byly provedeny strukturované rozhovory s ubytovateli (majiteli ubytoven, případně jinými kompetentními osobami, např. správci či provozní pracovníci) a ve většině byly vedeny také rozhovory s někým z ubytovaných, které je nyní potřeba v dostatečně dlouhém časovém prostoru zpracovat.

ad b) Velikost zkoumané obce se projevila nejen v návaznosti na šetření pro specifickou studii, ale také v množství relevantních aktérů, jejichž činnost se přímo dotýká života osob sociálně vyloučených, příp. ohrožených sociálním vyloučením, žijících v sociálně vyloučené lokalitě i mimo tuto lokalitu.

Z výše uvedených důvodů provedl poskytovatel extenzivní terénní šetření v rozsahu, který výrazně přesahuje závazek stanovený v nabídce a tento rozsah považuje za nezbytně nutný pro kvalitní realizaci zakázky.


- V lokalitě Odry došlo v průběhu realizace zakázky, bez závislosti na vůli poskytovatele, ke komplikacím, které znemožnily provést důležité fáze výzkumu v plánovaném termínu. V rámci výzkumných prací došlo k vážnému zasažení terénu jednou z respondentek, které vedlo k neochotě osob sociálně vyloučených participovat na

kvalitativní fázi výzkumného úkolu. S ohledem na skutečnost, že kvalitativní rozhovory s těmito osobami představují poměrně významnou část situační analýzy, usiluje poskytovatel o jejich případnou novou kontaktáž, což si vyžádá dodatečný čas.

Článek III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž poskytovatel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
3. Strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek je výslovným, vážným, skutečným, svobodným a omyluprostým projevem vůle obou stran, tento si náležitě přečetly, jeho obsahu rozumí, s tímto bez výhrad souhlasí a na důkaz toho jej obě strany vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne 21-08-2013



Poskytovatel

V Praze dne 23.8.13



Objednatel

VÚPSV
riisa

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
veřejná výzkumná instituce

Palackého nám. 4/375, 128 00 Praha 2 ©
tel: 224 922 301, 224 913 627, K: 45773059, IČ: CZ45773059