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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)  

Číslo smlouvy objednatele: 21/060-0 
Č.j. 28181/2020-UVCR-58 

Česká republika - Úřad vlády České republiky 
kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, 

na základě vnitřního předpisu 
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
IČO:   00006599   
DIČ:   CZ00006599 
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic, tel. 725 849 299, 

e-mail: stainbruch.tomas@vlada.cz 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
Metrostav DIZ s.r.o. 
kterou zastupuje:  Ing. Petr Hývnar, na základě plné moci ze dne 25. 1. 2021 
se sídlem:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
IČO:  25021915  
DIČ:  CZ 25051915 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) odd. C, vložka 93177 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 115-2529270237/0100 
kontaktní osoba Ing. Filip Křesťan, mobil: 724 255 409, 
 e-mail:filip.krestan@metrostavdiz.cz 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) zadávanou v otevřeném podlimitním řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sp. zn. 28181/2020 
-UVCR ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci 
a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).   

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele rekonstrukci gastroprovozu specifikovanou v čl. II odst. 1 až 21 této smlouvy 
(dále také jen „dílo“) a servisní činnost dodané a nainstalované gastronomické technologie 
specifikovanou v čl. II odst. 22 této smlouvy (dále také jen „servisní činnost“) za podmínek 
stanovených touto smlouvou a závazek objednatele kompletní dílo a servisní činnost převzít 
a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu za podmínek a v termínech sjednaných touto smlouvou 
a v souladu s položkovým rozpočtem dle čl. V odst. 1 této smlouvy.  
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2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a servisní činnost svým jménem, bez vad 
a nedodělků, ve smluveném termínu a na své nebezpečí, v souladu s dokumentací pro 
provádění stavby, se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, položkovým 
rozpočtem, touto smlouvou a podmínkami zadávací dokumentace.  

3. Účelem této smlouvy je realizace nového konceptu poskytování služeb závodního stravování 
objednatele, který koresponduje se současným trendem moderní a zdravé výživy. 

Článek II. 
Předmět díla a servisní činnosti 

1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících v rekonstrukci 
gastroprovozu Strakovy akademie. Stavební práce, dodávky a služby jsou popsány ve smlouvě 
a v dalších dokumentech - kompletní zadávací dokumentaci, dále pak dokumentaci pro 
provádění stavby zpracované dodavatelem MAVA spol. s r.o., se sídlem Sovova 1291/5, 703 
00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48397555 (dále také jen „DPS“) (viz příloha č. 1 této smlouvy – 
volná příloha, neuveřejňovaná část smlouvy), v oceněném soupisu prací z nabídky zhotovitele 
(dále také jen „položkový rozpočet“) (viz. příloha č. 2 této smlouvy – volná příloha, 
neuveřejňovaná část smlouvy), v pravomocném souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 
záměru vydaném Odborem výstavby Úřadu Městské části Praha 1 spis. zn. 
S UMCP1/111494/2020/VÝS-Čr-3/128 ze dne 28.04.2020, právní moc ke dni 06.06.2020 (dále 
jen „ohlášení“) (příloha č. 3 – volná, neuveřejňovaná příloha) a ve stanovisku Odboru 
památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a všech ostatních vyjádření dotčených orgánů státní 
správy (příloha č. 4 – volná, neuveřejňovaná příloha) (vše dále také jen „dílo“ nebo „stavba“). 
Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout zhotoviteli součinnost, řádně provedené 
dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínech 
sjednaných touto smlouvou a v souladu s položkovým rozpočtem. 

2. Předmětem plnění jsou zejména celkové stavební a interiérové úpravy gastroprovozu 
objednatele, kantýny a jídelny, včetně personálního zázemí, které zajistí zvýšení kapacity 
vařených jídel v jídelně (na 200 jídel/den), efektivitu celého stravovacího zařízení a kantýny. 
Jedná se zejména o přípravné práce (vyklizení prostor atd.), bourací práce, demontáže 
vestavěných spotřebičů, podhledů a vybavení atd., stavební úpravy pro vytvoření 
požadovaného řešení, provedení rozvodů TZB a instalace koncových zařízení, dokončovací 
práce, stěhování, úklid. Součástí předmětu plnění je demontáž a likvidace stávajících 
gastronomických technologií a vybavení a rovněž dodání a montáž gastronomické technologie 
a gastro vybavení. 

3. Součástí plnění předmětu díla je (jsou) rovněž: 

 provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště;  

 zabezpečení prostoru stavby a staveniště po celou dobu výstavby; 

 zjištění, vytyčení a ochrana všech inženýrských sítí; 

 zajištění ochrany životního prostředí po celou dobu realizace stavby; 

 zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění stavby, uložení odpadů na řízenou 
skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech;  

 vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí 
předávaných dokladů ke kolaudaci; 

 zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve  znění pozdějších předpisů; 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména osob v místech dotčených stavbou); 

 veškeré práce a dodávky související s nutnými opatřeními v oblasti požární ochrany;  

 odpovědnost za neporušení stávajících inženýrských sítí během výstavby;  

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);  

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
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kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, 
přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel; 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z ohlášeného stavebního záměru; 

 zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace; 

 provádění a po dokončení stavby předání průběžné fotodokumentace s popisem z celého 
průběhu výstavby;  

 vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu, vše ve třech analogových vyhotoveních včetně 
3 elektronických vyhotovení na nosiči formátu CD-ROM; 

 dodržení postupů dle zhotovitelem zpracovaného časového harmonogramu stavebních 
prací;  

 geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, včetně zákresu do katastrální 
mapy a digitalizace (6x grafické podobě + 4x digitální podobě na CD-ROM), bude-li 
z povahy prováděných prací potřeba; 

 provedení zkušebního provozu instalované gastrotechnologie a kuchařského zaškolení 
pracovníků objednatele oprávněnými osobami dle čl. VIII odst. 22 této smlouvy.  

4. Předmětem díla je také závazek zhotovitele vypracovat dokumentaci skutečného provedení 
stavby (dále také jen „DSPS“) v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) a to vše i v BIM 
modelu, a písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončeného díla.  

Veškerá grafická, obrazová, textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována 
s využitím výpočetní techniky v digitální podobě. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v listinné formě, digitálně ve formátu PDF 
a DWG a dále předá BIM model skutečného provedení stavby (digitální dvojče) s tím, 
že výstupy musí splňovat tyto podmínky: 

a) DSPS bude zpracovaná v BIM autorizovaném softwaru (např. Archicad, Revit, Allplan, 
DDSCad, Bentley OpenBuildings Designer, dříve AECOsim Building Designer 
a podobně). 

b) DSPS bude obsahovat všechny informace provedeného díla zapsané jako datové 
parametry u jednotlivých prvků. Jedná se o všechny požadavky a specifikační informace 
konstrukcí, materiálů a stavebních elementů potřebné k bezproblémové realizaci díla 
a které jsou uvedené v tradičních výstupech DSPS. 

c) Všechny informace uvedené v tradiční podobě DSPS musí být shodné s těmi uvedenými 
v digitálním BIM modelu. Tradiční výstupy DSPS budou pořízeny jako výstup / export 
dat zapsaných v BIM modelu, nebudou doplňovány pomocí textu přímo na výkresy 
nebo specifikace. 

d) DSPS bude rozdělena do jednotlivých BIM modelů v členění podle profesních částí 
samostatně po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech, systémech 
a zařízeních. 

e) Podrobnost modelu je dána vyhláškou o dokumentaci staveb, kde model bude plně 
odpovídat rozsahem dokumentaci pro provádění stavby dle přílohy 13 vyhl. 499/2006Sb. 
Členění modelu na prvky musí odpovídat podrobnosti tradičních výstupů DSPS 
s obsahem dle vyhlášky o dokumentaci staveb, zejména tak, aby z informací modelu 
bylo možno pořídit požadované výkresy, specifikace a výkazy výměr. 

f) Členění a podrobnost modelu musí zohlednit skutečné funkční členění díla a jeho 
prvků a zařízení z pohledu budoucí údržby a oprav jednotlivých součástí díla včetně 
všech gastrotechnologií. 

g) Všechny prvky modelů musí obsahovat pouze pro dílo platné (aktuální) specifikační 
informace, bez ohledu na to, jestli jsou tyto také zobrazeny v tradičních výstupech 
dokumentace. V modelu nesmí být uvedeny žádné informace, které neplatí pro příslušné 
dílo (např. předvyplněné vlastnosti prvků, které pro dané dílo nejsou relevantní 
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nebo autorem modelu ověřené). Všechny nezaručené, zhotovitelem neověřené 
informace, parametry a vlastnosti musí být z modelu odstraněny. 

h) Výsledné modely budou předány v nativním datovém formátu dle použitého BIM 
nástroje a v IFC formátu (dle ČSN ISO 16739). IFC formát bude obsahovat všechny 
negrafické informace, ve stejném rozsahu jako jsou obsaženy v nativním formátu 
modelu. 

i) Předaný model musí umožňovat aktualizaci informací během užívání díla, zejména 
o skutečně zabudované prvky a jejich informace. Model nesmí být nijak zamčen, 
znehodnocen nebo degradován. 

j) Kromě digitálního BIM modelu budou zpracovány a předány tradiční výstupy DSPS – 
výkresy, specifikační tabulky, zprávy a výkazy výměr, které budou předány v pdf formátu 
a v editovatelných formátech dwg, xls, doc a podobně. 

k) Schémata, technické zprávy a další ne BIM dokumenty budou předány v elektronické 
formě s jednoznačným pojmenováním, které umožní přiřazení příloh k prvku nebo 
skupině prvků. Takto budou též předány všechny doklady a dokumenty pořízené během 
provádění díla. Zejména se jedná o: manuál budovy, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy, technické listy, manuály k zařízením, první provozní 
revize, záruční listy, certifikáty, revizní a zkušební protokoly, vzorkovací a schvalovací 
protokoly, návody na použití, provozní řády, geodetické dokumentace, geometrické 
plány, pasporty, zkušební protokoly a protokoly měření, montážní návody apod. 

DSPS bude předána objednateli do 14 dnů od předání díla dle čl. XVI této smlouvy. Předáním 
kompletního díla se rozumí předání díla dle čl. XVI této smlouvy a předání DSPS. 

5. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele postupovat v závislosti na aktuálních 
požadavcích objednatele, a to zejména dle požadavků objednatele na součinnost zhotovitele 
s Ochrannou službou Policie ČR a příslušnými útvary objednatele resp. s externími 
spolupracovníky objednatele (zejména vnitřní bezpečnost, správa nemovitostí, informatika, 
osoba odborně způsobilá v požární ochraně, osoba odborně způsobilá v BOZP ). 

6. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že provádění díla bude probíhat za plného provozu 
Strakovy akademie. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ohleduplně, aby svým jednáním 
co nejméně rušil provoz Strakovy akademie. V průběhu provádění stavebních prací 
je zhotovitel povinen činit opatření k minimalizaci prašnosti a hluku, provést fyzické oddělení 
staveniště od ostatních vnitřních prostor v objektu a provádění těchto opatření je zhotovitel 
povinen zohlednit v nabídkové ceně a harmonogramu prací. Hlučné a prašné práce budou 
prováděny zejména mimo běžnou pracovní dobu, která je pondělí-pátek 7:45 – 16:15 hod. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu jsou omezené prostory pro zařízení staveniště 
a skladování materiálu a v objektu nejsou rovněž prostory pro parkování vozidel.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, odpovědných 
osob a poddodavatelů, které uvedl v nabídce nebo oznámil v souladu s touto smlouvou 
objednateli před podpisem smlouvy nebo v průběhu jejího plnění. Zhotovitel se dále zavazuje 
veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel bude odpovídat v plném rozsahu 
za veškeré části díla provedené poddodavateli, pokud jimi nejsou poddodavatelé, kterými 
dodavatel prokazoval kvalifikaci, kde odpovídá zhotovitel a tito poddodavatelé společně 
a nerozdílně. 

8. Zhotovitel provede práce kompletně, v jakosti a kvalitě stanovené DPS a v dohodnutém 
termínu. Kvalita prováděných prací musí odpovídat systému jakosti daného ČSN, EN a ISO 
event. speciálně stanovenými technologickými postupy. Veškeré materiály a dodávky 
ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
kvalitativní parametry jsou uvedeny v DPS a jsou závazné pro zhotovení díla.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal DPS, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
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10. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje souhlasit 
s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. se změnou předmětu smlouvy, 
dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí 
však být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními 
stranami sjednány formou změnových listů, na základě kterých budou uzavřeny písemné 
dodatky smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou 
smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vytyčení inženýrských sítí a dále ochranu jiných vedení a sítí 
a zařízení technické infrastruktury potenciálně dotčených stavbou. 

12. Zhotovitel se zavazuje zřídit na staveništi své vlastní sociální zařízení a další potřebné zázemí, 
a to vhodnou formou, na místě určeném po dohodě s objednatelem. 

13. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a předkládat 
atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti 
k vybraným druhům materiálů a zařízení dodaných zhotovitelem, které předá objednateli 
nejpozději při předání kompletního díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebné revize a veškeré další doklady potřebné k užívání díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebnou péči o zhotovené dílo až do jeho úplného předání 
objednateli. 

17. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů 
a oznámení, nezbytného dopravního značení souvisejících s provedením díla.  

18. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti DPS. Tyto změny je 
povinen předem oznámit objednateli a autorovi DPS, nejpozději do 5 pracovních dnů od doby, 
kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Realizace změn bude provedena až po udělení 
písemného souhlasu autora DPS a objednatele. 

19. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, gastrotechnologie, 
komponenty, vzorky. Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité materiály před jejich 
použitím rovněž s dotčenými orgány památkové péče, pokud tyto nebyly součástí DPS. 
Porušení této povinnosti je bez dalšího důvodem k nepřevzetí této části díla. 

20. Zhotovitel odpovídá za to, že dodané výrobky a gastrotechnologie jsou uvedeny na společný 
trh v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 
9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 
93/465/EHS. 

21. Zhotovitel souhlasí a zavazuje se k součinnosti a koordinaci svého staveniště a organizaci 
prací s případnými jinými stavebními úpravami probíhajícími v areálu Strakovy akademie (zejm. 
při pracích v exteriéru). Náklady na součinnost je zhotovitel povinen zahrnout do celkové ceny 
díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 

22. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování servisní činnosti po celou dobu trvání záruky 
na dodané a instalované gastronomické technologie uvedené v příloze č. 1 smlouvy - DPS, 
oddíl D.2.1 – Gastro, a to provádění komplexní servisní prohlídky a profylaxe dodané 
a instalované gastronomické technologie v intervalu min. jednou za 3 měsíce po dobu trvání 
záruky.  

Servisní činnost zahrnuje zejména: 

- kontrolu provozuschopnosti a souladu gastronomických technologií s doporučeními 
výrobce, popřípadě příslušnými technickými normami a bezpečnosti používání 
gastronomických technologií,  

- seřízení, vyčištění (sanitace) vnitřních částí gastronomických technologií včetně dodání 
veškerého pomocného materiálu, např. čisticích prostředků, olejů, těsnění apod., 
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- identifikace případné závady gastronomické technologie a v případě odstranění běžné 
provozní poruchy bez potřeby náhradních dílů, neprodlené odstranění poruchy; 

- poskytnutí náhradní gastronomické technologie objednateli do doby, než zhotovitel vrátí 
objednateli gastrotechnologie, které zhotovitel převzal na dílenskou opravu či údržbu 
realizovanou mimo místo plnění dle této smlouvy. O každém převzetí a předání gastro 
technologie k opravě zhotovitelem bude učiněn protokol, který připraví zhotovitel. 

- vyžaduje-li odstranění poruchy gastro technologie dodání náhradních dílů, zpracuje 
zhotovitel zprávu podrobně popisující zjištěnou poruchu resp. závadu zařízení s návrhem 
způsobu a doby jejího odstranění včetně stanovení předpokládané ceny za provedení 
kompletní opravy, pokud se nejedná o záruční vadu, kterou zašle nejpozději do 
3 pracovních dnů elektronicky na e-mail kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel je povinen 
provést odborné posouzení, zda poruchu gastro technologie lze klasifikovat jako záruční 
vadu; v  případě zjištění záruční vady se zhotovitel zavazuje odstranit vadu na své náklady 
postupem dle čl. XIX této smlouvy; 

O provedení každé jednotlivé servisní činnosti vyhotoví zhotovitel záznam ve dvou 
vyhotoveních, který musí být podepsán oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele.  

Servisní činnost musí být prováděna pouze osobami oprávněnými k výkonu takové servisní 
činnosti výrobcem gastronomické technologie.   

Předmětem servisní činnosti není dodání náhradních dílů s výjimkou náhradních dílů 
uvedených v druhé odrážce tohoto článku smlouvy (čisticí prostředky, oleje, těsnění).  

Článek III. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je budova Strakovy akademie, nacházející se v areálu Strakovy akademie 
na adrese nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1, Malá Strana (dále jen „objekt“ nebo 
„objekty“). Strakova akademie se nachází na území Pražské památkové rezervace, památky 
UNESCO a je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek r. č. ÚSKP 151121. 

2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objekt Strakovy akademie je objektem zvláštního 
významu ve smyslu § 48 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle usnesení vlády č. 1604 ze dne 16. prosince 2008 k zajišťování 
bezpečnosti chráněných objektů a prostorů, je pod stálou kontrolou Ochranné služby Policie 
České republiky a v objektu se nacházejí zabezpečené oblasti ve smyslu ve smyslu zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ode dne účinnosti této smlouvy a zejména dle časového 
harmonogramu prací, který předložil objednateli před podpisem smlouvy, přičemž se zhotovitel 
zavazuje dodržet zejména následující termíny: 

a) Termín předání a převzetí staveniště určený v písemné výzvě objednatele zhotoviteli. 
Předání staveniště může nastat nejdříve dnem následujícím po dni ukončení smlouvy 
se stávajícím provozovatelem gastroprovozu objednatele.  Objednatel má se stávajícím 
provozovatelem gastroprovozu uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou s tím, že byla 
podána výpověď a platnost smlouvy bude ukončena ke dni 14.05.2021. 

b) Termín zahájení stavby: bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště. 

c) Termín pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a předání díla dle čl. XVI této 
smlouvy: nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště dle písm. a) tohoto odstavce, 
případně v dřívějším termínu, který uvedl zhotovitel v harmonogramu prací dle písm. g) 
tohoto článku.  

d) Termín pro závěrečné nastavení a odzkoušení všech technických prvků a technologií: 
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nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení veškerých stavebních prací, dodávek 
a služeb, tj. ode dne převzetí kompletního díla objednatelem. 

e) Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 2 pracovních dnů 
od předání kompletního díla.  

f) Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby v modelu BIM: do 14 dnů 
od předání díla dle čl. XVI této smlouvy. 

g) Harmonogram prací musí obsahovat minimálně závazný dílčí termín plnění pro provedení 
bouracích prací a závazný dílčí termín plnění pro kompletní stavební připravenost pro 
montáž gastrozařízení (zařízení budou montována do dokončeného, uklizeného 
a vymalovaného prostoru vč. dokončených povrchů bez dalších prašných procesů).  

Harmonogram prací musí odpovídat časové náročnosti prací. Objednatel neakceptuje 
zjevně nepřiměřené doby plnění uvedené v harmonogramu prací. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel může požadovat po zhotoviteli změnu harmonogramu prací 
při zachování závazných dílčích termínů plnění, a to dle aktuálních organizačně provozních 
možností objednatele a technologických možností zhotovitele.  

2. K posunutí závazných dílčích termínů plnění stanovených dle písm. g) a termínu dle písm. c) 
tohoto článku může dojít pouze v případech stanovených v  této smlouvě.  

3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odst. 1 písm. b) tohoto článku 
z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 15 dnů ode dne, kdy mu 
byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena objednatelem. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen přepracovat harmonogram prací po dohodě s objednatelem. 

4. V případě, že bude provádění prací přerušeno na déle než 3 hod. z důvodu konání 
protokolárních akcí, včetně mimořádných zasedání vlády, případně z jiných provozních důvodů 
na straně objednatele v areálu Strakovy akademie, kromě pravidelných zasedání vlády, které 
se předpokládají 1x týdně, může dojít k prodloužení doby plnění o počet dnů, po které 
neprobíhalo plnění předmětu veřejné zakázky (i částečně) z důvodu konání takové akce, 
včetně doby přípravy pracoviště na konání takové akce. V případě pravidelných 
či mimořádných zasedání vlády je zhotovitel povinen přerušit provádění veškerých prací s tím, 
že ohledně pravidelných zasedání vlády 1x týdně nemá zhotovitel nárok na posunutí termínů 
stanovených v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky dle čl. IX odst. 5 této smlouvy znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. 
Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit 
objednateli, nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být 
zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel 
bude mít po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení 
díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených s časovým harmonogramem prací, a to o dobu 
pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto 
smyslu harmonogram prací po dohodě s objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní činnost dle čl. II odst. 22 této smlouvy po celou 
záruční dobu, která trvá  v souladu s čl. XIX odst. 2, druhá odrážka této smlouvy, 3 roky ode 
dne předání díla dle čl. XVI a podpisu předávacího protokolu dle čl. XVI odst. 8 této smlouvy. 
Jednotlivé servisní činnosti budou probíhat v intervalu 1x za 3 měsíce (tj. celkem za celou 
dobu trvání záruky se předpokládá provedení 12 servisních činností, tj. 4x za rok po dobu 
3 let), přičemž konkrétní termín bude vždy dohodnut mezi smluvními stranami prostřednictvím 
e-mailu alespoň 5 pracovních dní před zahájením příslušné prohlídky. 

Článek V. 
Cena díla a servisní činnosti a platební podmínky 
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1. Celková cena díla a servisní činnosti činí: 

a) Celková cena díla bez DPH v Kč        17.251.480,00 Kč 

Výše DPH v Kč            3.622.810,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč         20.874.290,80 Kč 

b) Cena za servisní činnost za čtvrtletí bez DPH v Kč   20.710,00 Kč 

Výše DPH v Kč          4.349,10 Kč 

Cena za servisní činnost za čtvrtletí včetně DPH v Kč  25.059,10 Kč 

Celková cena díla včetně položkového členění a cena za servisní činnost je uvedena 
v příloze č. 2 Oceněný soupis prací (dále také jen „položkový rozpočet“). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle 
stanoveného rozsahu a předmětu plnění, za podmínek vyplývajících se zadávací 
dokumentace, a této smlouvy. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti 
nacenění přílohy č. 2. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce dle této smlouvy 
žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Pokud zhotovitel v příloze č. 2 
cokoliv opomněl nebo uvedl cenu za položku nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na 
cenu, kterou uvedl v příloze č. 2. Pokud cenu za položku neuvedl, ačkoliv ji uvést měl, 
nárok na zaplacení této položky mu nevzniká. 

3. Celková cena díla a cena za servisní činnost dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI a XXII této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel není ke dni uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu realizace 
plnění se plátcem DPH stane, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny za plnění. Zhotovitel 
nemá nárok na navýšení ceny za plnění o výši DPH, kterou je povinen zaplatit. Celková cena 
díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu 
této smlouvy, tj. nejen činností a souvisejících výkonů, poplatků apod., které jsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, ale i činností a souvisejících výkonů, poplatků, nákladů na zábory 
prostranství či pronájem pozemků, náklady na činnost odpovědných osob, případné zajištění 
další dokumentace apod., které v této smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel, 
jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy. 
Cena za servisní činnost obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související 
s řádným plněním servisní činnosti, tj. i činnosti a související výkony, které nejsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich ví nebo má vědět, že jsou 
nezbytné pro plnění servisní činnosti (tj. zejména náklady na dopravu do místa plnění, veškerý 
pomocný materiál, oleje, čisticí prostředky apod.) Odpad vzniklý při servisní činnosti je 
považován za odpad zhotovitele. 

4. Celková cena díla dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy bude objednatelem zaplacena 
zhotoviteli v dílčích platbách za příslušné dílčí plnění:  
a) měsíčně (tj. za předcházející kalendářní měsíc) za skutečně a řádně provedené práce 

včetně použitého materiálu dle položkových cen uvedených v příloze č. 2 smlouvy, a to až 
do max. výše 90 % celkové ceny díla včetně DPH dle čl. V odst. 1 písm. a) smlouvy.   

b) zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. V odst. 1 písm. a) smlouvy  bude 
zhotoviteli uhrazeno po kumulativním splnění následujících podmínek: odstranění 
veškerých vad a nedodělků, předání a převzetí díla dle čl. XVI této smlouvy včetně 
provedení zkušebního provozu instalované gastrotechnologie a kuchařského zaškolení 
pracovníků objednatele dle čl. VIII odst. 23 této smlouvy, vyklizení staveniště, předání 
dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění účasti minimálně jednoho technika 
dle odst. 22 tohoto článku smlouvy při zahájení tzv. ostrého provozu včetně jeho účasti na 
vaření dle čl. VIII odst. 24 této smlouvy. 

5. Cenu za servisní činnost dle čl. V odst. 1 písm. b) této smlouvy je zhotovitel oprávněn 
fakturovat objednateli čtvrtletně zpětně, a to na základě faktury zhotovitele.  

6. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit zhotoviteli dle odst. 4 tohoto článku skutečně 
provedené práce a/nebo použitý materiál z důvodu vad příslušné části provedeného díla (dílčí 
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plnění), na kterém byly práce provedeny nebo použit příslušný materiál. 

7. Zhotovitel není oprávněn fakturovat objednateli dodaný materiál, který dosud nebyl použit 
na zpracování díla, tj. materiál, který se dosud nestal součástí díla, ani dodané 
gastrotechnologie, které dosud nebyly namontovány, objednané služby, výkony apod., které 
dosud nebyly realizovány, poskytnuty poddodavatelem apod.  

8. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

9. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy 
uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury dle odstavce 4 tohoto článku 
smlouvy bude soupis provedených prací a použitého materiálu s uvedením položkových cen 
ve struktuře dle přílohy č. 2 této smlouvy. Přílohou faktury dle odstavce 5 tohoto článku 
smlouvy bude vždy záznam o provedené servisní činnosti podepsaný oprávněnou osobou 
objednatele a zhotovitele. 

10. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, 
je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
objednatelem jednoznačně vymezen. 

11. Zhotovitel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 
ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Zhotovitel je dále 
oprávněn vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické 
faktury dle technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat 
datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu 
posta@vlada.cz. 

12. Registr plátců DPH; Registr nespolehlivých plátců DPH 

(i)  Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01.01.2013 
nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR 
a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné 
poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu 
na takové plnění, ručí podle § 109 ZDPH jako příjemce zdanitelného plnění 
za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
nebo poskytnutí platby je poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) veden v rejstříku 
nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných 
pro ručení objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání 
této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas 
zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. XX odst. 13 této smlouvy. 

(ii) Poskytovatel prohlašuje a svým podpisem v závěru smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní 
pokuty sjednané čl. XX odst. 13 této smlouvy, že ke dni uzavření smlouvy není veden 
v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem 
DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat 
objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. XX odst. 13 této 
smlouvy. 

(iii) Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu 
(faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolehlivý plátce DPH 
ve smyslu první odrážky tohoto odstavce, anebo bankovní účet, který poskytovatel uvede 
na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, 
že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši. 

(iv) V případě, že: 

mailto:posta@vlada.cz
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a) úhrada ceny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 
písm. b) ZDPH nebo 

b) číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 
z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a 
ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a ZDPH, použije se ujednání podle této odrážky obdobně.  

13. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, přičemž 
splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit 
fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 

Článek VI. 
Změna smluvní ceny díla 

1. Celková cena díla bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, včetně poměrné části vedlejších rozpočtových nákladů. 

2. Odpočet částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět, je zhotovitel povinen 
provést ve změnovém listu méněprací. Zhotovitel je oprávněn neprovádět případné méněpráce 
až po potvrzení změnového listu objednatelem. 

3. Vznikne-li potřeba provádět dodatečné stavební práce nad rámec množství nebo kvalitativních 
parametrů uvedených v DPS nebo položkového rozpočtu, budou tyto práce zadány v souladu 
se ZZVZ. Případné vícepráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy resp. způsobem dle odstavce 6 tohoto odstavce 

4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění 
stavebních prací. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést dodatečné stavební práce nebo dodat dodatečné 
gastrotechnologie až po potvrzení změnového listu víceprací objednatelem. Právo fakturovat 
práce provedené na základě odsouhlasených změnových listů vzniká zhotoviteli až po uzavření 
písemného dodatku smlouvy. 

6. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde 
nelze využít jednotkových cen z oceněného soupisu prací (položkového rozpočtu), budou 
pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů RTS a.s., Brno nebo ÚRS 
Praha a.s., a to v cenové úrovni platné v době provádění prací. V případě, že ve výše 
uvedených katalozích nebude konkrétní položka víceprací nalezena, bude pro stanovení její 
ceny použit kalkulační vzorec, kterým jsou kalkulovány katalogové ceny uvedené v programu 
KROS plus – katalogu ÚRS Praha a.s.  V případě nemožnosti použití kalkulačního vzorce 
uvedeného v předchozí větě bude cena konkrétní položky víceprací stanovena dohodou 
smluvních stran s tím, že musí jít o cenu v místě a čase obvyklou. 

7. Cena může být navýšena také za podmínek uvedených v čl. XXII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

Článek VII. 
Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele 
nejméně 5 dnů předem. Zhotovitel se zavazuje v uvedeném termínu staveniště převzít. 
Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě anebo odmítne-li 
připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 
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O předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem bude sepsán předávací 
protokol. Návrh předávacího protokolu vyhotoví technický dozor stavebníka (technický dozor).  

2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, případně předaného pracoviště 
odstavce 9 tohoto článku smlouvy,  nezbytné pro provedení díla včetně fyzického oddělení 
staveniště (pracoviště) od ostatních vnitřních prostor v objektu (vč. záborů veřejného 
prostranství, komunikací, pronájem pozemků). Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav 
dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování 
dopravního značení včetně příslušných poplatků.  

3. Objednatel zajistí zhotoviteli dodávky elektrické energie a vody. Zhotovitel zajistí na své 
náklady instalaci podružného měření spotřeby elektrické energie a vody na místě určeném 
objednatelem (dále jen „podružná měřidla“) včetně všech nezbytných revizí, osvědčení, atestů 
apod. Ke každému instalovanému podružnému měřidlu bude předložen, před jeho instalací, 
protokol o provedené kalibraci. O počátečních stavech podružných měřidel elektrické energie 
a vody bude sepsán zápis podepsaný pověřenými osobami objednatele a zhotovitele. Návrh 
zápisu připraví zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady na elektrickou 
energii a vodu spotřebovanou zhotovitelem. Vyúčtování nákladů za spotřebu elektrické energie 
a vody provede objednatel na základě odečtů podružných měřidel dle aktuálních cen 
příslušných dodavatelů za dobu realizace stavby zpětně.  

4. Zhotovitel bude po předání staveniště odpovídat za kompletní zabezpečení staveniště až 
do doby předání dokončeného díla objednateli. Za případné škody vzniklé nedodržením 
povinnosti uvedené v předchozí větě odpovídá zhotovitel.  

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného povolení objednatele umisťovat 
na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní spoty či jiné obdobné věci 
s výjimkou označení stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje zřídit na staveništi své vlastní sociální zařízení a další potřebné zázemí, 
a to vhodnou formou po dohodě s objednatelem.  

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést staveniště do náležitého stavu v termínu dle čl. IV odst. 1 
písm. e). 

9. V případě nutných prací mimo předané staveniště bude předání a užívání tohoto pracoviště 
samostatně projednáno, vč. podmínek k zachování bezpečného provozu objektu objednatele. 

Článek VIII. 
Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) Pověřit provedením díla a vedením jeho realizace pouze osoby, které splňují povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů; povinnost zajistit plnění zakázky oprávněnými osobami se vztahuje 
i na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby; ostatní pracovníci musí mít 
odbornou kvalifikaci a platná oprávnění pro výkon činnosti, které jsou nezbytné k provádění 
jednotlivých prací. 

b) Zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem. 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

d) zajistit vedení provádění díla odpovědnými osobami, které zhotovitel předložil objednateli 
před podpisem smlouvy v rámci součinnosti před podpisem smlouvy: 

- stavbyvedoucí; 



 

Stránka 12 (celkem 40) 
 

- zástupce stavbyvedoucího; 

- mistr.  

Změna odpovědných osob je možná pouze se souhlasem objednatele a za podmínky, 
že nová odpovědná osoba splňuje požadavky objednatele stanovené v čl. 11.5 zadávací 
dokumentace.  

e) zajistit denní kontrolu hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na stavbě 
při provádění stavebních prací a zároveň zajistit trvalou denní přítomnost hlavního 
stavbyvedoucího, zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě po dobu 
provádění stavebních prací, 

f) k přístupu do staveniště využívat pouze objednatelem určené trasy a způsob, omezit 
provádění díla na místo provádění díla (staveniště), případně na předané pracoviště 
a nedomáhat se vstupu do jiných prostor objektu nebo areálu, které nejsou součástí 
staveniště, bez získání svolení objednatele, 

g) v případě omezení provozu při provádění stavby na komunikacích zajistit vydání 
příslušných rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, zejména zajistit podání příslušných 
žádostí o vydání příslušných rozhodnutí v souladu s příslušnými souhlasnými stanovisky, 

h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
i závazné doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě 
i v přílohách smlouvy a veškeré pokyny objednatele, 

i) postupovat při provádění stavby tak, aby nebyli nepřiměřeně obtěžováni obyvatelé 
sousedních domů zejména hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, 
a to za dodržování všech příslušných obecně závazných právních předpisů, 

j) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů, 
zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, protipožárních opatření 
a předpisů, hygienických předpisů, a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní 
náklady, 

k) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi podklady pro provedení díla a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí, 

l) zajišťovat dodržování dalších zvláštních pravidel zabezpečení místa provedení díla 
a pohybu pracovníků zhotovitele v místě provádění prací stanovených objednatelem 
operativně v dílčím časovém harmonogramu, 

m) dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle čl. XIII této smlouvy, 
n) při provádění stavby zabezpečit v prostoru staveniště všechna okna, která mohou být 

realizací stavby dotčena, a zabránit jejich poškození, a v případě vzniku poškození bez 
ohledu na zavinění, tyto škody uhradit na vlastní náklady; objednatel zhotovitele 
upozorňuje, že všechna okna v objektu byla v rámci celkové rekonstrukce objektu 
vyměněna resp. zrestaurována. 

2. Zhotovitel je povinen zpracovat a před zahájením prací předložit objednateli a autorskému 
dozoru projektanta ke schválení realizační dokumentaci stavby, pokud se bude lišit od DPS, 
která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady soulad DSPS s DPS. Všechny odchylky 
a důležitá zpřesnění DSPS podléhají souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat 
objednateli rozpracovanou DSPS k projednání vždy na vyzvání. 

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené DPS a nabídce. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály 
či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne 
zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede 
důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je 
podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat na vlastní náklady v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na místě provádění díla a komunikačních tras i na místech, která mohou být 
provedením díla dotčena, tj. provádět pravidelný denní úklid těchto prostor a průběžné 
odvážení suti. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. 
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Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož 
i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. 

6. Zhotovitel bude odpovídat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku i za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla 
užito. 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s provedením díla bude vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, 
nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Objednatel proškolí vybrané zástupce zhotovitele ze zásad na úseku požární ochrany a BOZP 
(vstupní instruktáž). Zhotovitel se zavazuje, že dále prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance a další s ním spjaté osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla, 
se vstupní instruktáží o požární ochraně a BOZP v rozsahu vstupní instruktáže.  

9. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací předat objednateli 
seznam pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu ke schválení objednatelem. Vstupovat do 
objektu jsou oprávněny pouze osoby schválené objednatelem. Seznam bude obsahovat jméno 
a příjmení pracovníka, datum narození a číslo občanského průkazu. V případě změny osob, 
které budou vstupovat do objektu je zhotovitel povinen postupovat obdobně. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby do objektu nevstupovaly osoby, které nebyly uvedeny na výše uvedeném 
seznamu. Objednatel si vyhrazuje právo neschválit oprávnění vstupu pracovníka na základě 
podnětu Policie České republiky. Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech 
pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu, názvem či logem zhotovitele. Způsob viditelného 
označení pracovníků zhotovitele je možno dohodou objednatele se zhotovitelem dohodnout 
jinak. 

10. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit opatření k zabezpečení místa provedení díla 
oproti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření 
ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do objektu a osob a vozidel opouštějících 
místo provedení díla, resp. objekt. Při plnění této povinnosti je zhotovitel povinen poskytnout 
nezbytnou součinnost Ochranné službě Policie ČR a dodržovat zvláštní pravidla objednatele 
upravující vstup a odchod osob do/z areálu Strakovy akademie a vjezd a výjezd vozidel 
do/z areálu Strakovy akademie (dále též jen „zvláštní pravidla“). Objednatel je povinen 
seznámit zhotovitele s uvedenými zvláštními pravidly, nejpozději při předání staveniště.  

11. K zajištění splnění zvláštních pravidel je zhotovitel povinen určit konkrétní osoby, které budou 
povinny zejména: 

- vyzvedávat pracovníky zhotovitele případně poddodavatelů při vstupu do areálu Strakovy 
akademie v recepci objednatele (tzv. „Informace“ vlevo od hlavního vstupu do sídla 
objednatele), případně v jiném určeném vstupu;  

- doprovázet pracovníky zhotovitele případně poddodavatelů na staveniště; 

- zajišťovat doprovod pracovníkům zhotovitele případně poddodavatelů po celou dobu jejich 
pohybu v rámci areálu Strakovy akademie; 

- doprovázet pracovníky zhotovitele případně poddodavatelů k východu při jejich odchodu 
z areálu Strakovy akademie; 

- přebírat vozidla zhotovitele případně poddodavatelů u vjezdů do areálu Strakovy akademie, 
zajišťovat doprovod vozidla po celou dobu jeho pobytu v areálu a doprovázet vozidla při 
opouštění areálu Strakovy akademie; 

- opouštět staveniště vždy jako poslední, tj. po ukončení prací a po odchodu všech 
pracovníků zhotovitele případně jeho poddodavatelů; 

Zhotovitel je povinen zajistit v místě provádění díla vždy odpovídající počet osob k zajištění 
výše uvedených povinností. 
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12. Zhotovitel si vyzvedne každý den před zahájením prací vstupní karty na vstupu do areálu 
Strakovy akademie č. 2 (tzv. Informace) objednatele, případně v jiném, objednatelem určeném 
vstupu a je povinen vstupní karty objednateli každý den po ukončení prací vrátit. Zhotovitel 
bere na vědomí, že při vstupu/výstupu z objektu budou pracovníci zhotovitele případně 
poddodavatelů prohlíženi Ochrannou službou Policie ČR. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, 
že pokud bude plnění realizováno v době, kdy budou platit bezpečnostní a hygienická opatření 
přijatá objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiným 
onemocněním, jsou pracovníci zhotovitele případně poddodavatelů povinni tato opatření 
dodržovat a podrobit se jim. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali zákaz požívání alkoholických 
nápojů a zákaz kouření v objektu. Zhotovitel není oprávněn využívat objekt pro účely 
nesouvisející s prováděním díla ani k ubytování osob. 

14. Pro případ nutnosti svařování je zhotovitel povinen zajistit splnění veškerých podmínek 
pro svařování dle příslušných právních předpisů (zejména dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou 
se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 
ve znění pozdějších předpisů) a ostatních předpisů, především technických norem (především 
dotčených norem řady ČSN 05 06XX) a vnitřních předpisů objednatele (zejména dle směrnice 
k organizaci a zabezpečení požární ochrany v Úřadu vlády ČR, v platném znění), tj. zajistit 
všechny potřebné úkony požární bezpečnosti, zejména zajistit požární dohled při přerušení 
a po skončení svařování. Zhotovitel je v případě svařování povinen 24 hodin před zahájením 
svařování oznámit záměr objednateli, který vystaví příkaz ke svařování obsahující všechny 
stanovené údaje o opatřeních při pracích před svařováním, během svařování a po svařování 
(zejména vymezení oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení 
svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho ukončení) a dále před každým 
zahájením svařovacích prací oznámit dobu, po kterou zhotovitel předpokládá provádění 
svařovacích prací. Zhotovitel je oprávněn zahájit svařování až po odsouhlasení údajů 
uvedených v tomto odstavci objednatelem. Objednatel je oprávněn neodsouhlasit zejména 
dobu provádění svařovacích prací a požadovat její změnu. Zhotovitel je povinen všechny údaje 
uvedené v tomto odstavci zapsat do stavebního deníku. 

15. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy s využitím poddodavatele, 
prostřednictvím něhož prokazoval splnění kvalifikace, kterého uvedl ve své nabídce v rámci 
veřejné zakázky, a to pro činnosti, jak jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů. Jakoukoli 
změnu v osobě tohoto poddodavatele při plnění předmětu smlouvy nebo v obsahu činnosti 
některého z těchto poddodavatelů v rámci plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 
provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost objednateli, osobám provádějícím 
technický dozor stavebníka (dále také jen „technický dozor“), autorský dozor projektanta, 
koordinátorovi BOZP a dalším osobám, které určí objednatel, a to i nezbytnou součinnost pro 
získání kolaudačního souhlasu a poskytnutí všech potřebných dokladů k vydání kolaudačního 
souhlasu. Zhotovitel je povinen zejména v průběhu provádění díla informovat objednatele 
o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Návrhy na změny se po projednání 
s autorským dozorem, objednatelem a technickým dozorem zaznamenávají do stavebního 
deníku. Realizace změn je možná až po odsouhlasení změnového listu. 

17. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet 
objednatele. 

18. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy na jeho žádost nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace 
a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této 
smlouvy. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, a nemůže-li si zhotovitel 
potřebné informace a podklady zajistit sám, je zhotovitel povinen určit objednateli k jejímu 
poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s výší pojistné 
částky minimálně 10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou 
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smlouvu před podpisem této smlouvy a následně na žádost objednatele kdykoliv během 
platnosti této smlouvy.  

20. Řešení nesrovnalostí: V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi DPS bude platit, že: 

 znázornění na výkresech má přednost před texty (specifikacemi) uvedenými 
např. v technických zprávách, textových specifikacích, tabulkách atp.; 

 znázornění na výkresech má přednost před úpravami povrchů definovanými v tabulkách 
a textových specifikacích; 

 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy s menším rozlišovacím 
měřítkem, byť jsou pořízeny ve stejném termínu; 

 kóty napsané na výkresech platí i pro případ, že se liší od naměřených hodnot na tomtéž 
výkresu. 

V případě pochybností si zhotovitel vyžádá stanovisko autora DPS. 

Bez ohledu na předcházející podmínky bude mít dokumentace novějšího data vydání vždy 
přednost před dokumentací staršího data, ale pouze v případě, že rozdíly mezi dokumentací 
neznamenají změnu stavby před dokončením ve smyslu stavebního zákona. V takovém 
případě se objednatel a zhotovitel zavazují postupovat dle stavebního zákona. 

V případě jakýchkoli dalších neuvedených nesrovnalostí v DPS bude rozhodující písemné 
stanovisko autora DPS. 

21. Zhotovitel je povinen provádět na nezbytně nutnou dobu zakrývání čidel elektrické požární 
signalizace (EPS) v dotčených prostorách při provádění svařovacích prací a prací se zvýšenou 
prašností. Zhotovitel je povinen po skončení každé pracovní směny, tj. každý den po ukončení 
prací provést odkrytí čidel EPS. Před každým zakrytím a odkrytím čidel je zhotovitel povinen 
informovat objednatele, resp. příslušníky Ochranné služby Policie ČR (OS PČR) konající 
službu v objektu (Ohlašovna požáru – velín OS PČR). V případě zjištění nezakrytého čidla/čidel 
objednatelem v průběhu provádění prašných prací je zhotovitel povinen čidla na své náklady 
neprodleně vyměnit za nová odpovídající s tím, že funkčnost zasažených čidel se nezkoumá. 
Ustanovení o smluvní pokutě tím není dotčeno. 

22. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy disponovat platným servisním 
certifikátem vydaným příslušným výrobcem gastrotechnologie (případně obdobným dokladem 
bez ohledu na přesný název dokumentu) opravňující zhotovitele k instalaci, zkušebnímu 
provozu, zaškolování pracovníků objednatele a poskytování servisní činnosti dle čl. II odst,. 22 
této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět instalaci, zkušební provoz, zaškolování 
pracovníků objednatele a servisní činnost pouze osobami oprávněnými k výkonu takové 
činnosti výrobcem gastronomické technologie s tím, že zhotovitel se zavazuje disponovat 
dostatečným počtem oprávněných osob (techniků). Zhotovitel je povinen předložit objednateli 
platný servisní certifikát před podpisem této smlouvy a následně na žádost objednatele kdykoliv 
během platnosti této smlouvy. 

23. Zhotovitel je povinen provést po instalaci gastrotechnologie zkušební provoz instalované 
gastrotechnologie a kuchařské zaškolení pracovníků objednatele osobami uvedenými v odst. 
22 tohoto článku smlouvy. O provedení zkušebního provozu a zaškolení pracovníků 
objednatele bude vyhotoven protokol, který musí být podepsanými oprávněnými osobami 
objednatele a zhotovitele. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s tím, že každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Návrh protokolu připraví zhotovitel. 

24. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit účast minimálně jednoho technika dle odst. 22 tohoto 
článku smlouvy při zahájení tzv. ostrého provozu včetně jeho účasti na vaření pro zajištění 
řádného fungování instalovaných gastrotechnologií, a to po dobu alespoň jednoho pracovního 
dne.   
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Článek IX. 
Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže 
nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení 
díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného 
sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo 
nutno provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci a v čl. XXII této smlouvy přerušit, 
se prodlužuje termín stanovený pro dokončení díla podle článku IV. odst. 1 této smlouvy.  

3. Pokud objednatel bude trvat na provedení díla podle nevhodných pokynů dle odstavce 2, 
zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo 
na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

4. Pokud zhotovitel neupozorní na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, 
případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. 
Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit pouze 
v rozsahu, v jakém uvedené skryté překážky znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci 
a v čl. XXII této smlouvy přerušit, se může prodloužit termín stanovený pro dokončení díla 
podle článku IV. odst. 1 této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě 
o změně díla, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. 

Článek X. 
Kontrola provedení díla 

1. Objednatel bude kontrolovat provedení díla zejména formou kontrolních dnů, jejichž rozsah 
a četnost budou stanoveny dohodou smluvních stran a technického dozoru na základě 
časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 
kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je bezodkladně povinna dohodnout 
se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu. Obě strany zajistí na jednání účast svých 
zástupců v náležitém rozsahu s tím, že kontrolních dnů se musí vždy účastnit stavbyvedoucí 
nebo zástupce stavbyvedoucího. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou 
stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou a není třeba měnit ustanovení této smlouvy. V opačném případě musejí být 
opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou písemného dodatku 
ke smlouvě. 

3. Objednatel a technický dozor je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli 
v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli a technickému dozoru umožnit 
vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost 
prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli 
a technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly plnění díla, zejména zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Objednatel a technický dozor bude sledovat průběh provedení díla, zejména jsou-li práce 
prováděny podle DPS, časového harmonogramu a dalších podkladů (např. změnových listů, 
pokynů orgánů památkové péče), smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. 
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5. Zjistí-li objednatel nebo technický dozor při kontrolách prováděných prací vady, navrhne 
zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, která bude dohodnuta se zhotovitelem 
dle charakteru vady. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady v této lhůtě, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu v souladu s čl. XX této smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vadu či 
vady ani v další dodatečné lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu 
s čl. XXI této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas, 
nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím objednatele a technický dozor e-mailem vyzvat 
k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

7. V případě, že se objednatel nebo TDS přes výzvu zhotovitele nedostaví v termínu určeném 
zhotovitelem ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může 
pokračovat v provedení díla. Objednatel a technický dozor bude oprávněn požadovat 
dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, bude však povinen 
zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto odkrytých částech 
zjistí vady je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla bude učiněn záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru se zakrytím předmětných částí díla. 
V případě, že se technický dozor, případně rovněž objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil 
ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele a technického dozoru.  

Článek XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho 
ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí 
zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od DPS. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího 
a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele či technickému dozoru. 

2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. Zhotovitel předá objednateli první kopii 
zápisu ze stavebního deníku, a to v pravidelných intervalech 1x týdně. 

3. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům vždy v době 
provádění prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 
na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od okamžiku jejich 
pořízení, provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak do sedmi 
kalendářních dnů (bez ohledu na to, že se nemusí jednat o pracovní dny), v případě 
mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele 
na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele nebo e-mailem 
na adresu pověřené osoby objednatele a od doručení začne běžet výše uvedená lhůta. Jestliže 
na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana 
se zápisem souhlasí. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 
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Článek XII. 
Technický dozor stavebníka 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí s výjimkou úkonů, které z platných právních předpisů přísluší objednateli, osobě 
pověřené výkonem technického dozoru a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv 
zrušit. Technický dozor bude oprávněn ke všem úkonům, které je oprávněn provádět 
na základě smlouvy s objednatelem. Jedná se zejména o následující oprávnění: 

a) Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

I. odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 

II. je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

III. je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných 
osob, 

IV. hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu dle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

V. vyžaduje provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací 
a dalších prací, vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před 
jejich zabudováním od zhotovitele stavby (atesty, zkoušky, osvědčení o jakosti 
výrobků). 

b) Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem 
ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

c) Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě s tou výjimkou, 
že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel 
je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou platnosti, pokud technický 
dozor objednatele nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí: 

I. je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději 
ve stejný den zápisem do stavebního deníku, 

II. je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději 
následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, 
pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) 
zápisem do stavebního deníku, nebo doručením písemné zprávy. 

d) Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který 
se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, 
neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru 
technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla 
bez souhlasu technického dozoru.  

e) Pokud zhotovitel nebude souhlasit s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší. 

Článek XIII. 
Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, zejm. §3 zákona 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto 
předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících 
ponese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel se dále zavazuje ve smyslu § 14 odst. 4 zákona 
č. 309/2006 Sb.  poskytovat při provádění díla nezbytnou součinnost koordinátorovi 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel odpovídá 
v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů, pokud jimi nejsou poddodavatelé, kterými 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci, kde odpovídá zhotovitel a tito poddodavatelé společně 
a nerozdílně. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že koordinátor BOZP je oprávněn ke všem úkonům, které je 
oprávněn provádět na základě smlouvy s objednatelem. Jedná se zejména o následující 
oprávnění: 

a) upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné 
na staveništi, resp. pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat zjednání nápravy 
a navrhovat k tomu přiměřená opatření (opatřením může být i dočasné zastavení prací 
na celé stavbě nebo její části nebo vyloučení pracovníka zhotovitele) a sledovat přijetí 
těchto opatření zhotovitelem stavby;  

b) kontrolovat dle potřeby dodržování plánu BOZP zhotovitelem stavby a poddodavateli, 
provádět zápisy z těchto kontrolních prohlídek a při zjištění nedostatků v BOZP stanovit 
opatření a termíny k nápravě; 

c) podle potřeby organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele 
stavby a objednatele za účelem projednání zjištěných nedostatků; 

d) účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k nim byl přizván objednatelem, stavebním 
úřadem případně jinými dotčenými správními úřady; 

e) dohlížet nad dodržováním pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce 
a činnosti z hlediska dodržování zásad BOZP; 

f) kontrolovat způsob zabezpečení staveniště a zajistit bezpečnostní značení. 

3. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, 
budou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané 
činnosti a rizik s tím spojených. 

4. Pokyny vydávané koordinátorem BOZP budou vydávány v písemné formě s tou výjimkou, 
že koordinátor BOZP může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel 
je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou platnosti, pokud koordinátor 
BOZP nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí: 

- je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti koordinátora BOZP na stavbě, nejpozději 
ve stejný den zápisem do stavebního deníku, 

- je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti koordinátora BOZP na stavbě, nejpozději 
následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak 
nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem 
do stavebního deníku, nebo doručením písemné zprávy. 

5. Koordinátor BOZP má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru 
koordinátora BOZP nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 
povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru koordinátora BOZP nežádoucí. 
Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu koordinátora BOZP.  

6. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem funkce 
koordinátora BOZP, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních 
předpisů a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce prostřednictvím způsobilé osoby 
v prevenci rizik dle §9 zákona 309/2006Sb. 

8. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit s riziky na místě provedení 
díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti zástupců 
objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. 
Zhotovitel bude následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou 
na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany 
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a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá 
zhotovitel objednateli. 

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam 
o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony 
s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, 
že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

10. V případě úrazu zaměstnance objednatele, případně jeho návštěv, vyšetří a sepíše záznam 
o úrazu podle platných předpisů objednatel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony 
s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, 
že došlo k úrazu zaměstnance objednatele nebo jeho návštěv v důsledku porušení povinností 
zhotovitele, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Objednatel se zavazuje informovat 
zhotovitele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

Článek XIV. 
Ochrana osobních údajů fyzických osob 

1. Zhotovitel je povinen dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) od 
všech fyzických osob jako subjektu osobních údajů zajistit souhlasy se zpracováním těchto 
osobních údajů objednatelem pro účely kontroly zadávacího řízení řídícím orgánem, interními 
orgány zadavatele a dozorovými a kontrolními orgány. 

2. Zhotovitel je povinen vyžádat si souhlas fyzických osob se zpracováním jejich osobních údajů 
dle čl. VIII dost. 9 této smlouvy. Takto udělený souhlas musí být dán svobodně, být 
informovaný, vyjádřen zjevným potvrzením a být konkrétní.  

3. Zhotovitel tímto dává objednateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, 
popř. uveřejněním (pokud takové uveřejní zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů 
dle obecného nařízení, a to v rozsahu, v jakém zhotovitel poskytl tyto údaje objednateli v rámci 
zadávacího řízení a v průběhu plnění smlouvy (zejména doklady o kvalifikaci zhotovitele, jména 
a kontaktní údaje osob zastupujících zhotovitele a kontaktních osob, jména skutečných 
vlastníků právnických osob, údajů, jejichž předložení si objednatel vyhradil jako podmínku 
uzavření smlouvy atd.) a v rozsahu, v jakém jsou nezbytně nutné pro plnění zákonných 
povinností ze strany objednatele vztahujících se k zadávacímu řízení a plnění předmětu 
veřejné zakázky a plnění smluvních povinností ze strany zhotovitele. 

Článek XV. 
Ochrana informací  

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy 

a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

b) mohou jejich zaměstnanci či osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé 
smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní 
strany. 

2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace 
(bez ohledu na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření této 
smlouvy nebo během plnění závazků z této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění smluvních 
stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby musí být 
na důvěrnost údajů upozorněny.  

3. Za třetí osoby dle odst. 2 tohoto článku se nepovažují: 

a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 
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b) orgány smluvních stran a jejich členové, 

c) ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé zhotovitele, 

d) ve vztahu k důvěrným informacím zhotovitele externí poskytovatelé objednatele, 
a to i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo plnění spojeném s plněním dle této 
smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 
důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných 
podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této smlouvě. 

4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a z příslušných právním předpisů, 
zejména povinnosti vyplývající z obecného nařízení). 

5. Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet 
na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany informací a dále 
se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami 
podílejícími se na plnění této smlouvy. 

6. Budou-li informace poskytnuté objednatelem, zhotovitelem nebo třetími stranami, které jsou 
nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany 
dle obecného nařízení, zavazují se smluvní strany plnit všechny povinnosti, které obecné 
nařízení vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných 
ke zpracování. 

7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a příjímací 
strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako 
by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění 
této smlouvy, se smluvní strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace 
druhé strany, nepředávat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům 
s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě smluvní 
strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než 
za účelem plnění této smlouvy. 

8. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 
implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, 
tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách 
a provozních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich 
části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovních otázkách a všechny 
další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit 
škodu. 

9. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit 
přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce 
nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti 
ochrany takto poskytnutých informací. 

10. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající 
smluvní strany či právních předpisů, 

b) měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud 
takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací, 

c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a to je 
schopna doložit svými záznamy nebo informacemi, včetně důvěrných, třetí strany, 

d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena 
v takovém nakládání s informacemi, 



 

Stránka 22 (celkem 40) 
 

e) mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo 
závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci, 

f) jsou obsažené v této smlouvě a jsou zveřejněné dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

11. Každá smluvní strana se zavazuje přijmout technická a organizační vnitřní opatření nezbytná 
k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a členy svých 
orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachování 
mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci zhotovitele nesmí důvěrné 
skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným 
zaměstnancům dodavatele nebo členům orgánů dodavatele, není-li to nezbytné k plnění jejich 
pracovních úkolů nebo z hlediska funkčního zařazení. 

12. Zhotovitel zejména nesmí uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám Přílohu č. 1 až č. 5 (volné 
přílohy smlouvy, neuveřejňovaná část).  

13. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto 
článku rovněž všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné 
zakázky dle této smlouvy.  

14. Zhotovitel, pracovníci zhotovitele včetně pracovníků poddodavatelů nejsou oprávněni při 
plnění díla pořizovat žádné fotografie, vyjma pořízení fotografií pro účely pasportu stávajícího 
stavu a pro účely pořízení dokumentace prováděných prací. Veškeré pořízené fotografie 
a písemný popis se považují za důvěrné informace dle tohoto článku smlouvy. 

15. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu 
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

16. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 
a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

Článek XVI. 
Předání a převzetí díla a jeho částí 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a protokolárním předáním díla 
objednateli. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí 
díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí: 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránícím užívání díla, a to 
ověřením  prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla. O vadách 
a jejich významu rozhoduje objednatel; 

b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 5 tohoto článku, a to 
ověřením kontroly rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do té doby 
nesl zhotovitel. 

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací 
řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je 
předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení 
v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení. 

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných DPS, příslušnými předpisy nebo touto smlouvou; 

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho poddodavateli včetně 
protokolu o provedení zkušebního provozu instalované gastrotechnologie a zaškolení 
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pracovníků objednatele dle čl. VIII odst. 23 této smlouvy; 

c) originál stavebního deníku; 

d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

e) doklady o ekologické likvidaci odpadu; 

f) další doklady potřebné k užívání díla (zejména návody k používání a údržbě díla nebo jeho 
části, pokyny výrobce, apod.) a ke kolaudaci, bude-li vyžadována. 

Doklady uvedené v tomto odstavci je zhotovitel povinen předat objednateli ve 2 vyhotoveních 
v listinné podobě, s výjimkou stavebního deníku, manipulační a provozní řády pro bezvadné 
provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu rovněž ve 3 elektronických 
vyhotovení na nosiči formátu CD-ROM. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla, na které je povinen objednatel zhotovitele 
v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou 
způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory písemnému 
upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5 tohoto článku nebo některý 
doklad, jež má být jeho součástí. 

7. Objednatel převezme dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné 
drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se objednatel 
a zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je zhotovitel povinen je odstranit bez 
zbytečného odkladu.  

8. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále také jen 
„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis případných vad a nedodělků nebránící užívání díla,  

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) způsob údržby a provozu dodaných technologií, 

h) podpisy zástupců obou smluvních stran. 

K podpisu protokolu jsou oprávněni kontaktní osoby uvedené na první straně této smlouvy. 
Změna kontaktních osob nebo jejich kontaktních údajů je možná jednostranným písemným 
sdělením druhé smluvní straně. 

Návrh protokolu připraví zhotovitel. 

9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, 
proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko 
v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího 
řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, 
že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních 
stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 
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Článek XVII. 
Využití poddodavatelů 

1. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutí výše uvedených plnění zajistí poddodavateli, jejichž 
seznam byl zhotovitelem předložen v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení. Tento 
seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný, stejně jako požadavky na jednotlivé 
poddodavatele uvedené v zadávací dokumentaci. 

2. Poddodavatelé, kterými zhotovitel prokazoval část kvalifikace, uvedení v nabídce zhotovitele 
jako účastníka zadávacího řízení se musí aktivně podílet na plnění předmětu této smlouvy 
v rozsahu, v jakém prokazovali splnění kvalifikace. V případě potřeby změny poddodavatele, 
kterým zhotovitel prokazoval v nabídce část chybějící kvalifikace, je změna možná pouze 
se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně 
nový poddodavatel nesplňoval veškeré požadavky objednatele uvedené v zadávací 
dokumentaci v rozsahu, v jakém prostřednictvím něho prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace. 

3. V případě potřeby změny poddodavatele zhotovitel písemně požádá o souhlas objednatele 
s touto změnou alespoň 14 dní před touto změnou. Výjimkou je situace, kdy zhotovitel 
jednoznačně prokáže, že lhůtu dle předchozí věty nemohl dodržet z důvodu nespočívajícím 
na jeho straně; v takovém případě je povinen požádat o souhlas bezodkladně po zjištění těchto 
důvodů. Součástí žádosti o souhlas se změnou poddodavatele musí být doklady prokazující 
splnění kvalifikace nahrazovaného poddodavatele, a to v rozsahu, v jakém prostřednictvím 
něho prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace. 

4. Změna poddodavatele bez souhlasu objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy, 
a to bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele vyhovujícího požadavkům dle zadávacích 
podmínek a této smlouvy či nikoliv. 

5. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, že všichni poddodavatelé v poddodavatelském řetězci 
se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem a smluvní 
závazky mezi zhotovitelem a poddodavatelem nebo poddodavateli navzájem nebudou 
v rozporu s požadavky objednatele na zhotovitele. 

Článek XVIII. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla resp. částí díla neporuší práva třetích osob, 
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv 
a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, která touto smlouvou 
postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje Objednateli dle této smlouvy licenci, 
a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla resp. částí díla 
objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu 
s autorským zákonem popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody 
a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností 
dle předchozí věty. 

2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, a nejde přitom o dílo anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké dílo 
(dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „předměty ochrany podle autorského zákona“), 
náleží od okamžiku předání díla dle této smlouvy objednateli pro území celého světa včetně 
České republiky výhradní neomezené právo k užití těchto předmětů ochrany podle autorského 
zákona, a to na dobu trvání práva k předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. 
na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění 
k výkonu uvedeného výhradního práva k užití předmětů ochrany podle autorského zákona 
(licence) bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. 
Objednatel je oprávněn předměty ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiné 
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným 
dílem či prvky. Oprávnění k užití předmětů ochrany podle autorského zákona získává 
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objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence 
nebo její části na třetí osobu nevyžaduje souhlas zhotovitele a objednatel není povinen 
postoupení licence nebo její části na třetí osobu zhotoviteli oznamovat. Toto právo objednatele 
k předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové 
verze, úpravy a překlady předmětů ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. 
Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje objednateli 
právo upravovat a/nebo překládat předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva 
objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou 
smluvních stran se stanoví, že cena za užití předmětů ochrany podle autorského zákona dle 
tohoto odstavce je součástí celkové ceny díla dle přílohy č. 2 této smlouvy.  

3. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně nebo 
na základě přihlášky zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména vynález, 
užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „nezapsané 
předměty průmyslových práv“), převádí zhotovitel na objednatele od okamžiku předání díla 
dle této smlouvy veškerá práva na nezapsané předměty průmyslových práv, zejména pak 
právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn 
zejména nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky 
a jiných teritoriích a neomezeně je i po jejich zápisu využívat na území celého světa včetně 
České republiky. Toto právo objednatele k nezapsaným předmětům průmyslových práv 
se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy nezapsaných předmětů 
průmyslových práv dodaných zhotovitelem na základě této smlouvy. Zhotovitel je o takovémto 
výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat. Dohodou smluvních stran se stanoví, 
že cena za převod práv k nezapsaným předmětům průmyslových práv je součástí celkové ceny 
díla dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

4. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména 
udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku 
souhrnně jen „zapsané předměty průmyslových práv“), náleží objednateli od okamžiku předání 
díla podle této smlouvy k zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní neomezené právo 
k užití těchto zapsaných předmětů průmyslových práv, a to pro území celého světa včetně 
České republiky. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k výkonu uvedených 
výhradních práv k zapsaným předmětům průmyslových práv, a to bez časového, územního 
a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití zapsaných předmětů 
průmyslových práv získává objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále 
postupitelná. Toto právo objednatele k zapsaným předmětům průmyslových práv 
se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy zapsaných předmětů průmyslových 
práv dodaných Zhotovitelem, ať již budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Zhotovitel 
je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel je dále povinen 
učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost 
směřující k zápisu uvedené licence k zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných 
rejstříků. Zhotovitel rovněž poskytuje objednateli právo upravovat a modifikovat zapsané 
předměty průmyslových práv, včetně práva objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav 
a modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za převod práv 
k zapsaným předmětům průmyslových práv je součástí celkové ceny díla dle přílohy č. 2 této 
smlouvy. 

5. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích odstavcích uvedených 
předmětů chráněných podle autorského zákona a předmětů průmyslového vlastnictví 
požívajících zvláštní ochrany, přičemž jde zejména o know-how či nezapsaná označení (dále 
pro účely tohoto článku souhrnně jen „ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí 
zhotovitel na objednatele od okamžiku předání díla veškerá práva k ostatním předmětům 
duševního vlastnictví. Objednatel je oprávněn zejména ostatní předměty duševního vlastnictví 
neomezeně využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo objednatele 
k ostatním předmětům duševního vlastnictví se automaticky vztahuje i na všechny nové verze 
a úpravy ostatních předmětů duševního vlastnictví dodaných zhotovitelem. Zhotovitel je 
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o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel rovněž poskytuje 
objednateli právo upravovat a modifikovat ostatní předměty duševního vlastnictví, včetně práva 
objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou 
smluvních stran se stanoví, že cena za užití ostatních předmětů duševního vlastnictví 
dle tohoto odstavce je součástí celkové ceny díla dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

6. Je-li výsledkem nebo součástí díla resp. částí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 
předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu apod., jejímž 
vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání 
díla dle této smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž 
výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně dle přílohy č. 2 této smlouvy. Objednatel 
se tím stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv 
majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících 
z omezení osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, 
přičemž právo výkonu majetkových práv autorských získává Objednatel jako dále postupitelné. 
Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem 
užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) 
k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo 
nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení 
§ 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok 
na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. 
Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně 
překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním 
jménem, včetně oprávnění objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací 
třetím osobám. 

Článek XIX. 
Vady díla, záruka za dílo a odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku 
určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle 
v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení 
v záruční době.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost v délce trvání: 

– 5 let u stavebních prací, 
– 3 roky u dodávek.  

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni závěrečného protokolárního předání 
a převzetí celého díla a oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle XVI odst. 8 této 
smlouvy. 

4. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich 
zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 
plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a. bezplatně odstraní reklamované vady, 

b. uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

c. poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 
reklamovaných vad v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

6. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
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a. odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 
objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Charakter havárie má taková vada, 
která podstatným způsobem omezí provoz gastroprovozu, 

b. u vady, která nemá charakter havárie, bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
přijetí reklamace, potvrdit objednateli písemně přijetí reklamace s uvedením termínu pro 
uskutečnění prověrky vady,  

c. uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti reklamace a charakteru vady, která nemá charakter 
havárie, nejpozději však ve lhůtě 72 hodin od přijetí reklamace, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

d. zahájit bezodkladně práce na odstraňování reklamovaných vad, nejpozději však ve lhůtě 
72 hodin od uskutečnění prověrky; 

e. odstranit vadu, která nemá charakter havárie, bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 
10 kalendářních dnů od přijetí reklamace, bude-li to technicky možné, nebo pokud nebude 
písemně dohodnuto smluvními stranami jinak. 

7. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující 
souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude 
zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

8. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

9. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Případné platby 
za odstraňování vad díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy 
(tj. v celkové ceně díla je zahrnuta zejména doprava, práce, náhradní díly, dodání náhradní 
gastrotechnologie po dobu odstraňování vad v případě nemožnosti odstranění vady v místě plnění 
a podobně). Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li 
je do stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím 
třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli, přičemž náklady s tím spojené je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k 
úhradě vynaložených nákladů. 

10. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty. 

11. V případě sporu smluvních stran o oprávněnost reklamace z plnění předmětu smlouvy budou 
smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného 
objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši smluvní strana, 
která nebude ve sporu o oprávněnost reklamace úspěšná. 

12. Každá smluvní strana je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod.  

13. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak 
chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že jedna ze smluvních stran 
poskytla druhé smluvní straně chybné zadání a příslušná smluvní strana s ohledem na svoji 
povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohla a měla chybnost takového zadání zjistit, smí 
se ustanovení předchozí věty domáhat pouze v případě, že na chybné zadání příslušná smluvní 
strana druhou smluvní stranu písemně upozornila a druhá smluvní strana trvala na původním 
zadání. 

14. Případná náhrada škody bude nahrazena uvedením do původního stavu a v případě nemožnosti 
uvedení v původní stav bude uhrazena v měně platné na území České republiky, přičemž 
pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurz České národní banky ke dni vzniku škody. 
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Článek XX.  
Sleva z ceny díla, smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli slevu z celkové ceny díla v případě prodlení 
zhotovitele: 

a) s dodržením závazných dílčích termínů plnění (milníků) stanovených v harmonogramu 
prací dle čl. IV odst. 1 písm. g) této smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení 
a každý jednotlivý milník; 

b) s dodržením závazného termínu pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb 
a předání díla dle čl. XVI této smlouvy dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy ve výši 10.000 
Kč za každý den prodlení; 

c) s dodržením závazného termínu pro odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby 
v modelu BIM dle čl. IV odst. 1 písm. f) této smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý den 
prodlení; 

d) s termínem odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XVI. odst. 7 této smlouvy ve výši 1.000 Kč 
za každý den prodlení a za každou vadu, případně nedodělek;  

e) s termínem odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště dle čl. IV odst. 1 písm. e) 
smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení; 

2. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení 
zhotovitele s termínem odstranění vad v záruční době ve lhůtách stanovených dle čl. XIX odst. 
6 této smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, pokud zhotovitel 
poruší povinnosti dle čl. XVII této smlouvy (změní poddodavatele uvedeného v nabídce, kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, a to bez písemného souhlasu objednatele). Výše 
této smluvní pokuty činí 5.000 Kč za každý takový případ. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, pokud zhotovitel 
nebude v rozporu s čl. VIII odst. 1 písm. d) této smlouvy provádět dílo odpovědnými osobami, 
které objednateli sdělil před podpisem smlouvy. Výše této smluvní pokuty činí 10.000 Kč 
za každý jednotlivý případ. Tato smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. Případná změna odpovědných osob musí být dopředu písemně 
odsouhlasena objednatelem. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 9 této smlouvy, předposlední a poslední věta (viditelné označení 
pracovníků zhotovitele názvem či logem zhotovitele) nebo povinnosti dle čl. VIII odst. 5 této 
smlouvy (udržování pořádku a čistoty) nebo porušení povinností dle čl. XIII této smlouvy. Výše 
této smluvní pokuty činí 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Tato smluvní pokuta 
může být uplatněna opakovaně. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty v případě porušení povinnosti dle čl. VIII odst. 12 této smlouvy, tj. ztráty nebo 
neodevzdání vstupní karty. Výše této smluvní pokuty činí 1.000 Kč za každý takový případ. 
Tato smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně. 

6. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě 
jakéhokoliv porušení povinností uvedených v dle čl. XV této smlouvy ve výši 10.000 Kč 
za každý takový případ.  

7. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 13 této smlouvy. Výše této smluvní pokuty činí 1.000 Kč za každý 
jednotlivý případ. Tato smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně. 

8. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 14 této smlouvy nebo čl. VIII odst. 21 této smlouvy. Výše této 
smluvní pokuty činí 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tato smluvní pokuta může být 
uplatněna opakovaně. 

9. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
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povinnosti dle čl. VIII odst. 16 této smlouvy. Výše této smluvní pokuty činí 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ. Tato smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně. 

10. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
opatření k zabezpečení místa provedení díla oproti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání nebo porušení zvláštních pravidel dle čl. VIII odst. 10 nebo 11 této 
smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 1 písm. e) této smlouvy, tj. nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího 
nebo zástupce stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě v době provádění prací ve výši 2.000 
Kč za každou jednotlivou nepřítomnost.  

12. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 19 této smlouvy, tj. v případě nepředložení pojistné smlouvy 
(certifikátu pojištění) ve výši 5.000 Kč. Tuto pokutu je možno uložit i opakovaně po poskytnutí 
dodatečné přiměřené lhůty objednatelem.  

13. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu 
trvání této smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto 
závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z  důvodu jeho ručení 
ve smyslu čl. V odst. 12 bodu (i) této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši DPH vztahující se k porušení závazku zhotovitele řádně 
a včas zaplatit DPH (včetně příslušenství), s níž je spojeno ručení objednatele ve smyslu čl. V 
odst. 12 bodu (i) této smlouvy. 

14. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 22 této smlouvy, tj. v případě nepředložení servisního certifikátu 
zhotovitele nebo neprovádění instalace, zkušebního provozu, zaškolování pracovníků 
objednatele nebo neposkytování servisní činnost pouze osobami oprávněnými k výkonu takové 
činnosti výrobcem gastronomické technologie ve výši 5.000 Kč. Tuto pokutu je možno uložit 
i opakovaně.  

15. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 23 nebo 24 této smlouvy, tj. v případě neprovedení zkušebního 
provozu instalované gastrotechnologie nebo zaškolení pracovníků objednatele nebo 
nezajištění účasti technika zhotovitele při zahájení ostrého provozu kuchyně včetně účasti 
na vaření či provedení uvedených činností v rozporu s požadavky stanovenými v této smlouvě 
ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

16. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. II odst. 22 této smlouvy, tj. v případě neprovedení každé jednotlivé servisní 
činnosti či provedení servisní činnosti v rozporu s požadavky stanovenými v této smlouvě ve 
výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

17. Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 50 % celkové ceny díla včetně DPH 
uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., 
že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní 
pokuty).  

18. Smluvní pokutu uplatní objednatel zasláním oznámení o  uložení smluvní pokuty zhotoviteli. 
Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení příslušného oznámení zhotoviteli. Pro 
případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní pokuty se sjednává, 
že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od jeho odeslání. 

19. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.  

20. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
a nemajetkové újmy; nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy je objednatel oprávněn 
uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění 
povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna. 
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Článek XXI. 
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy: 

i. zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených 
v občanském zákoníku; 

ii. zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, že v plnění 
smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZVZZ, 

iii. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 
že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

- zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě něhož byla tato 
smlouva uzavřena, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

- zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě něhož byla tato 
smlouva uzavřena, před podpisem smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo 
modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele, nebo 

- výběr dodavatele v zadávacím řízení, na základě něhož byla tato smlouva uzavřena, 
souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie,  

iv. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy;  

b) dohodou smluvních stran. 

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být učiněn vždy v písemné formě. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) nezahájení provádění díla zhotovitelem z důvodů na straně zhotovitele do 20 dnů 
od termínu zahájení stavby dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy;  

b) prodlení zhotovitele s plněním každého jednotlivého závazného dílčího termínu plnění 
stanoveného v harmonogramu prací dle čl. IV odst. 1 písm. g) této smlouvy delšího než 
20 dní; 

c) prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy 
delšího než 20 dní; 

d) neoprávněného přerušení provedení díla zhotovitelem po dobu delší než 30 dnů; 

e) pokud řádně uplatní u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění díla 
a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje;  

f) že zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv 
byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem opakovaně 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy; 

g) jestliže objednatel při provádění kontroly díla v průběhu jeho provádění zjistí, 
že rozpracované části díla vykazují takové vady či nedodělky, že je zřejmé, že zhotovitel 
nebude schopen dílo dokončit ve stanoveném čase a kvalitě; 

h) v případě opakovaného neposkytnutí součinnosti osobám provádějícím autorský dozor 
projektanta, či technický dozor nebo koordinátorovi BOZP dle čl. VIII odst. 16 této smlouvy; 

i) v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. VIII. odst. 
20 této smlouvy ani po poskytnutí dostatečně přiměřené lhůty objednatelem; 

j) v případě opakovaného neplnění povinností při provádění servisní činnosti dle čl. II odst. 22 
této smlouvy; 

k) stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 
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3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. 
V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka 
k již zhotoveným částem díla. 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za plnění předmětu smlouvy objednatelem delším než 20 dní. 

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Pro případ pochybností o doručení 
odstoupení se sjednává, že se odstoupení považuje za doručené druhé straně třetím dnem 
od odeslání odstoupení. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu 
škody, nemajetkové újmy, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol 
o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku 
ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla.  

7. Práva a povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že mají být zachována 
i po skončení účinnosti této smlouvy, zůstávají zachována i po ukončení této smlouvy. 

Článek XXII. 
Vyhrazené změny smlouvy 

Zadavatel si v souladu s §100 ZZVZ vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy: 

1. Změna ceny plnění (celkové ceny díla a ceny za servisní činnost) 

a) Změna sazby DPH 

Celkovou cenu díla a cenu za servisní činnost je možné měnit v případě zvýšení nebo 
snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude celková 
cena díla změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH 
ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou 
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Změna ceny díla v případě přerušení stavebních prací 

V případě přerušení stavebních prací z důvodů uvedených v odstavci 2 písm. a), b), a d) 
tohoto článku na dobu delší než 15 kalendářních dnů za dobu plnění díla bez prodloužení 
termínu, tj. za dobu 5 měsíců, při současném posunutí doby plnění, může být celková cena 
díla měněna v položce vedlejší rozpočtové náklady tak, že dodavatelem v nabídce uvedená 
cena v položce vedlejší náklady a ostatní náklady uvedené v rekapitulaci stavby bude 
vydělena 150 (tj. počtem dnů předpokládané doby plnění, předpokládaná doba plnění činí 5 
měsíců s tím, že je počítáno s počtem 30 dnů v měsíci). Z takto vypočtené ceny bude 
stanovena částka odpovídající ceně v položce vedlejší rozpočtové náklady za 1 kalendářní 
den. Pro účely stanovení ceny díla za 1 kalendářní den bude počítáno vždy s průměrným 
počtem kalendářních dnů, tedy 30 dnů. Celková cena díla bude navýšena o cenu 
odpovídající násobku ceny v položce vedlejší rozpočtové náklady za 1 kalendářní den 
a počtu kalendářních dnů, kdy byly přerušeny stavební práce. 

c) Inflační doložka 

V případě, kdy míra inflace přesáhne jednorázově, příp. kumulativně hodnotu 5 %, 
je možné navýšení ceny za servisní činnost o míru inflace vyjádřenou přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem 
za předcházející kalendářní rok. Zhotovitel je oprávněn požadovat změnu ceny za servisní 
činnost z důvodu dle písmena c) tohoto článku smlouvy nejdříve po uplynutí prvního celého 
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kalendářního roku účinnosti smlouvy, a to každoročně vždy v 1. čtvrtletí příslušného 
kalendářního roku na základě dodatku ke smlouvě. Zvýšení ceny plnění je účinné prvním 
dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dodatek uveřejněn v Registru smluv 
dle zákona o registru smluv.  

d) Ostatní změny ceny díla a ceny za servisní činnost 

Ostatní změny ceny díla jsou možné pouze v souladu s § 222 ZZVZ. 

2. Prodloužení doby plnění 

Objednatel je oprávněn jednostranně změnit dobu plnění veřejné zakázky, zejména prodloužit 
dobu plnění veřejné zakázky v těchto případech: 

a) pokud bude provádění stavebních prací přerušeno z důvodů uvedených v čl. IV odst. 3 až 5 
této smlouvy, může dojít k prodloužení doby plnění o počet dnů, po které neprobíhaly 
stavební práce (i částečně) z některého důvodu uvedeného v čl. IV odst. 3 až 5 této 
smlouvy, a to včetně doby nezbytné na zabezpečení staveniště a znovuobjevení 
stavebních prací; 

b) pokud bude provádění prací přerušeno z důvodů uvedených v čl. IX odst. 2 nebo odst. 5 
této smlouvy, může dojít k prodloužení doby plnění o počet dnů, po které neprobíhaly 
stavební práce z  důvodu uvedeného v čl. IX odst. 2 nebo 5 této smlouvy; 

c) V případě schválených víceprací o dobu, kterou si provedení těchto víceprací vyžádalo dle 
schválených změnových listů; 

d) V případě změny v osobě dodavatele o dobu, po kterou neprobíhaly stavební práce, 
tj. od přerušení provádění prací s původním zhotovitelem do doby převzetí stavby 
a zahájení provádění stavebních prací novým zhotovitelem. 

3. Změna dodavatele (označení dodavatel je užito pro zhotovitele a dále pro účastníky 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy 
akademie“) 

Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné 
zakázky, a to v případě kdy uzavřená smlouva o dílo s vybraným dodavatelem bude ukončena 

a) dohodou smluvních stran, 

b) odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XXI této smlouvy, 

c) odstoupením od smlouvy o dílo z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ, 

d) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 

e) zánikem právnické osoby bez právního nástupce,  

f) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí 
nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, kdy nový dodavatel splňuje kritéria 
kvalifikace stanovená v této zadávací dokumentaci, 

g) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 
dle § 82 ZZVZ, 

h) v případě prohlášení insolvence na dodavatele, vstupu dodavatele do likvidace, vydání 
rozhodnutí o úpadku na dodavatele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu 
na dodavatele nebo nastane-li u dodavatele obdobná situace podle právního řádu země 
jeho sídla, 

i) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, 
prostřednictvím níž prokazoval dodavatel splnění kvalifikace dle § 83 ZZVZ. 

Nastane-li některý z případů popsaných v předchozí větě, je objednatel oprávněn uzavřít 
smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 
3.1 a 3.2 tohoto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit 
a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy o dílo s původním dodavatelem. 
V případě změny dodavatele může dojít ke změně odpovědných osob v souladu s návrhem 
nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, 
kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“).   
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3.1  Změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů 

V případě, že nastane u některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 
ZZVZ některá ze skutečností dle odst. 3 písm. e) až i) tohoto článku, je zadavatel oprávněn 
uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, pokud i nadále bude splňovat kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci. V případě, že zbývající dodavatelé nebudou splňovat 
kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci nebo nepřevezmou práva a povinnosti 
ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel 
postupovat dle odst. 3.2 tohoto článku, tj.  uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí 
dle hodnocení nabídek.  

3.2  Změna dodavatele v ostatních případech 

V případě ukončení smlouvy dle odst. 3 písm. a) až i) tohoto článku je objednatel oprávněn 
uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím 
řízení. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí 
nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek 
účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda 
u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle 
§ 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 
v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým 
účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který 
se umístil na třetím místě v pořadí. Druhý, příp. další účastník v pořadí je povinen splnit další 
podmínky uzavření smlouvy dle čl. 11 zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat 
původní smlouvě, která bude zohledňovat pouze povolené změny smlouvy. V případě, 
že vybraný účastník již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad 
na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen 
na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky 
tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. 

Postup dle předchozího odstavce se použije obdobně pro další účastníky v pořadí, pokud 
druhý, případně další účastník v pořadí smlouvu odmítne uzavřít, neposkytne součinnost 
k jejímu uzavření, nesplní podmínky účasti, jsou naplněny důvody pro vyloučení nebo již 
neexistuje. 

Článek XXIII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech souvisejících 
s plněním této smlouvy, které mohou mít vliv na bezpečnost informací (např. napadení mailové 
komunikace zhotovitele příp. jeho poddodavatelů, napadení serverů zhotovitele příp. jeho 
poddodavatelů, ztráta informací v papírové podobě nebo na nosičích dat apod.). 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o významné změně, ke které došlo v ovládání 
zhotovitele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebo o změně vlastnictví zásadních 
aktiv využívaných zhotovitelem při plnění smlouvy (např. prodej podniku nebo jeho části), popř. 
změně oprávnění nakládat s těmito aktivy (např. insolvence zhotovitele). 

Článek XXIV.  
Vyšší moc  

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považují mimořádné události nebo okolnosti, které nemohla žádná ze smluvních stran před 
uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, která je mimo 
jakoukoliv kontrolu kterékoliv smluvní strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo 
znemožňuje plnění povinností dle této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran.   

2. Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, 
povstání, občanské nepokoje, vzpoury, vyhlášení nouzového stavu, omezení pohybu osob, 
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přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava a jiné živelné nebo 
přírodní katastrofy.  

3. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují i situace, které na základě rozhodnutí 
objednatele znemožní zhotoviteli přístup do prostor objednatele.     

4. Výslovně se stanovuje, že vyšší mocí není stávka zaměstnanců zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, ani hospodářské poměry smluvních stran.   

5. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá a neuplatní se sankce dle čl. XX odst. 1 nebo 1 nebo 2 této smlouvy.  

6. V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, bude povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, bude smluvní strana, jež byla vyšší mocí 
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

Článek XXIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a může být ukončena dohodou smluvních stran, 
výpovědí či odstoupením od smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny 
vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení dodávky a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva 
na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty, náhradu škody a ochranu dat a informací. Všechna 
data, která se vztahují k plnění této smlouvy a jež smluvní strany získaly před zahájením plnění 
nebo v průběhu plnění této smlouvy, a která si vzájemně nevrací při ukončení smlouvy, jsou 
smluvní strany oprávněny uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu nebo po dobu 
stanovenou zvláštními právními předpisy a poté se zavazují takováto data zlikvidovat v souladu 
se zákonem č. 499/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a osobní údaje v souladu s obecným nařízením.  

2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli 
ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv 
na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany 
se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, 
platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

3. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu 
s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil 
neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými 
právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by 
nahradilo kolizní ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání 
a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině. 

6. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami.  

7. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

8. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv. Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejích případných dodatků, s výjimkou příloh č. 1 až 4, 
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které jsou neuveřejňované, především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této 
zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, 
že uveřejněno bude úplné znění této smlouvy, s výjimkou příloh č. 1 až 4, které jsou 
neuveřejňované, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl 
v textu této smlouvy. Je-li podle obecného nařízení k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas 
dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob 
zajistil. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění 
objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že smlouva byla v Registru smluv řádně uveřejněna. 
V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného 
odkladu o nich objednatele informovat. Objednatel je dále v souladu se ZZVZ povinen na profilu 
zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu. 

9. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto smlouvu 
za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní 
vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 občanského zákoníku o změně okolností 
a ustanovení § 1793 až 1795 občanského zákoníku o neúměrném zkrácení, zhotoviteli 
nepřísluší dovolávat se práv uvedených v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v Registru smluv. 

11. Tato smlouva je v případě listinné podoby vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží 
zhotovitel, 3 obdrží objednatel. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 Dokumentace pro provádění stavby (volná, neuveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 2 Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet) (volná, neuveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 3 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (volná, neuveřejňovaná 

příloha) 
Příloha č. 4 Písemné stanovisko Odboru památkové péče hl. m. Prahy (volná, 

neuveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 5 Harmonogram prací (volná, neuveřejňovaná příloha). 
 
 

V Praze dne ........................... V Praze dne ........................... 
   

za zhotovitele 
Metrostav DIZ s.r.o. 

 
 

za Českou republiku 
Úřad vlády České republiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Hývnar  Ing. Ivana Hošťálková 
zmocněnec Metrostav DIZ s.r.o.  ředitelka Odboru technického a provozního 
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Dokumentace pro provádění stavby  

 
(volná neuveřejňovaná příloha) 

 
 



Příloha č. 2 smlouvy o dílo 
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Oceněný položkový rozpočet  

 
(volná neuveřejňovaná příloha) 
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Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 
 
 

(volná neuveřejňovaná příloha) 
 
 

 



Příloha č. 4 smlouvy o dílo 
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Písemné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 
 
 

(volná neuveřejňovaná příloha) 
 
 

 



Příloha č. 5 smlouvy o dílo 
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Harmonogram prací 
 
 

(volná neuveřejňovaná příloha) 
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