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Úřad vlády České republiky 

Odbor technický a provozní 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 

zákon“)  

Číslo smlouvy objednatele: 21/068-0 

Č.j. 38812/2019-UVCR-139 

Česká republika - Úřad vlády České republiky 

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, 

na základě vnitřního předpisu 

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

IČO:   00006599   

DIČ:   CZ00006599 

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, tel. 725849299, e-mail: 

stainbruch.tomas@vlada.cz 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Gardenline s.r.o. 

kterou zastupuje:  Ing. Miloš Náprstek, jednatel 

se sídlem:  Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 

IČO:  27263827 

DIČ:  CZ 27263827 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

spisová značka (oddíl, vložka) C 21435 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., účet č.: 107-1361330237/0100 

kontaktní osoba Ing. Miloš Náprstek, tel. 777104955, e-mail: milos.naprstek@garden-

line.eu 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

mailto:stainbruch.tomas@vlada.cz
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uzavřely na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce s názvem „Obnova zahrady Strakovy akademie – stavební práce“ (dále 
jen „veřejná zakázka“) zadávanou v otevřeném podlimitním řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sp. zn. 
38812/2019-UVCR ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací 
dokumentaci a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Veřejná zakázka, 
na jejímž základě je uzavírána tato smlouva bude spolufinancována jako součást projektu 
„Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie - výměna nepropustných 
povrchů na propustné“ (dále také jen „projekt“) z Fondu soudržnosti Operačního programu Životní 
prostředí (dále také jen „OPŽP“)“.  

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo specifikované v čl. II této smlouvy (dále také jen „dílo“) za podmínek 
stanovených touto smlouvou a závazek objednatele kompletní dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu za podmínek a v termínech sjednaných touto smlouvou a v souladu s položkovým 
rozpočtem dle čl. V odst. 1 této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, 
ve smluveném termínu a na své nebezpečí, v souladu s dokumentací pro zadání stavby, 
rozpočtem, touto smlouvou a podmínkami zadávací dokumentace.  

3. Účelem této smlouvy je provedení kvalitní, citlivé obnovy zahrady Strakovy akademie na vysoké 
odborné úrovni v souladu s charakterem objektu Strakovy akademie, která je nemovitou kulturní 
památkou, nacházející se na území Pražské památkové rezervace. 

Článek II. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících v obnově zahrady 
Strakovy akademie. Stavební práce, dodávky a služby jsou popsány ve smlouvě a v dalších 
dokumentech - kompletní zadávací dokumentaci, dále pak dokumentaci pro zadání stavby 
zpracované dodavatelem Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o., se sídlem P. Bezruče 182, Valtice, PSČ 691 
42, IČO: 70387320 (dále také jen „DZS“) (viz příloha č. 1 této smlouvy – volná příloha, 
neuveřejňovaná část smlouvy), v oceněném soupisu prací z nabídky zhotovitele (dále také jen 
„položkový rozpočet“) (viz. příloha č. 2 této smlouvy – volná příloha, neuveřejňovaná část 
smlouvy), v pravomocném souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaném 
Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 1 spis. zn. S UMCP1/486672/2019/VÝS-Tr-3/128 
ze dne 14.01.2020 (dále jen „ohlášení“) (příloha č. 3 – volná, neuveřejňovaná příloha)  
a ve stanovisku Národního památkového ústavu a Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. 
Prahy a všech ostatních vyjádření dotčených orgánů státní správy (příloha č. 4 – volná, 
neuveřejňovaná příloha) (vše dále také jen „dílo“ nebo „stavba“). Objednatel se zavazuje 
při provedení díla poskytnout zhotoviteli součinnost, řádně provedené dílo převzít 
a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínech sjednaných 
touto smlouvou a v souladu s položkovým rozpočtem. 

2. Předmětem plnění je zejména odstranění stávajících zpevněných ploch včetně obrub a jejich 
nahrazení dle DZS, obnova a realizace nových vegetačních prvků, nový závlahový systém, nové 
osvětlení areálu nové vodní prvky. Součástí obnovy bude doplnění semaforů zajišťujících 
bezpečný ukazatel průjezdu vozidel přes vyjížděcí sloupky v přední části budovy a u vjezdu 
do zahrady. 

3. Součástí plnění předmětu díla je rovněž: 

• provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště;  

• zabezpečení prostoru stavby a staveniště po celou dobu výstavby; 
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• zjištění, vytyčení a ochrana všech inženýrských sítí; 

• zajištění ochrany životního prostředí po celou dobu realizace stavby; 

• zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění stavby, uložení odpadů na řízenou skládku 
nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech;  

• vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných 
dokladů ke kolaudaci; 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění;  

• všechna opatření nutná k zachování provozuschopnosti areálu Strakovy akademie, zejména, 
ne však výlučně, náhradní trasy a komunikace, přechody, zabezpečení staveniště a značení 
v areálu apod.; 

• zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve  znění pozdějších předpisů; 

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

• odpovědnost za neporušení stávajících inženýrských sítí během výstavby;  

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);  

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla přičemž 
veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků 
k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel; 

• zajištění 1 semaforu v přední části objektu v ulici nábř. E. Beneše (výjezdový semafor a 1 
páru u vjezdu do zahrady (vjezdový a výjezdový semafor);  

• zajištění a splnění podmínek vyplývajících z ohlášeného stavebního záměru; 

• zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace; 

• uvedení všech povrchů mimo předmět díla dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň apod.); 

• provádění a po dokončení stavby předání průběžné fotodokumentace s popisem z celého 
průběhu výstavby;  

• vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu, vše ve třech analogových vyhotoveních včetně 3 
elektronických vyhotovení na nosiči formátu CD-ROM; 

• dodržení postupů dle zhotovitelem zpracovaného časového harmonogramu stavebních 
prací;  

• geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, včetně zákresu do katastrální 
mapy a digitalizace (6x grafické podobě + 4x digitální podobě na CD-ROM), bude-li z povahy 
prováděných prací potřeba; 

• geometrický plán všech nově vybudovaných staveb pro zanesení změn do katastru 
nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, bude-li z povahy prováděných prací potřeba 
(3x v grafické a digitální podobě). 

4. Předmětem díla je také závazek zhotovitele vypracovat dokumentaci skutečného provedení 
stavby (dále také jen „DSPS“) v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) a to vše i v BIM modelu, 
a písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončeného díla.  

Veškerá grafická, obrazová, textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována 
s využitím výpočetní techniky v digitální podobě. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v listinné formě a dále předá BIM model 
skutečného provedení stavby (digitální dvojče) s tím, že výstupy musí splňovat tyto 
podmínky: 

a) DSPS bude zpracovaná v BIM autorizovaném softwaru (např. Archicad, Revit, Allplan, 
DDSCad, Bentley OpenBuildings Designer, dříve AECOsim Building Designer 
a podobně). 
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b) DSPS bude obsahovat všechny informace provedeného díla zapsané jako datové 
parametry u jednotlivých prvků. Jedná se o všechny požadavky a specifikační informace 
konstrukcí, materiálů a stavebních elementů potřebné k bezproblémové realizaci díla 
a které jsou uvedené v tradičních výstupech DSPS. 

c) Všechny informace uvedené v tradiční podobě DSPS musí být shodné s těmi uvedenými 
v digitálním BIM modelu. Tradiční výstupy DSPS budou pořízeny jako výstup / export dat 
zapsaných v BIM modelu, nebudou doplňovány pomocí textu přímo na výkresy nebo 
specifikace. 

d) DSPS bude rozdělena do jednotlivých BIM modelů v členění podle profesních částí 
samostatně po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech, systémech 
a zařízeních. 

e) Podrobnost modelu je dána vyhláškou o dokumentaci staveb. Členění modelu na prvky 
musí odpovídat podrobnosti tradičních výstupů DSPS s obsahem dle vyhlášky 
o dokumentaci staveb, zejména tak, aby z informací modelu bylo možno pořídit 
požadované výkresy, specifikace a výkazy výměr. 

f) Členění a podrobnost modelu musí zohlednit skutečné funkční členění díla a jeho prvků 
a zařízení z pohledu budoucí údržby a oprav jednotlivých součástí díla. 

g) Všechny prvky modelů musí obsahovat pouze pro dílo platné (aktuální) specifikační 
informace, bez ohledu na to, jestli jsou tyto také zobrazeny v tradičních výstupech 
dokumentace. V modelu nesmí být uvedeny žádné informace, které neplatí pro příslušné 
dílo (např. předvyplněné vlastnosti prvků, které pro dané dílo nejsou relevantní nebo 
autorem modelu ověřené). Všechny nezaručené, zhotovitelem neověřené informace, 
parametry a vlastnosti musí být z modelu odstraněny. 

h) Výsledné modely budou předány v nativním datovém formátu dle použitého BIM 
nástroje a v IFC formátu (dle ČSN ISO 16739). IFC formát bude obsahovat všechny 
negrafické informace, ve stejném rozsahu jako jsou obsaženy v nativním formátu modelu. 

i) Předaný model musí umožňovat aktualizaci informací během užívání díla, zejména 
o skutečně zabudované prvky a jejich informace. Model nesmí být nijak zamčen, 
znehodnocen nebo degradován. 

j) Kromě digitálního BIM modelu budou zpracovány a předány tradiční výstupy DSPS – 
výkresy, specifikační tabulky, zprávy a výkazy výměr, které budou předány v pdf formátu 
a v editovatelných formátech dwg, xls, doc a podobně. 

k) Schémata, technické zprávy a další ne BIM dokumenty budou předány v elektronické 
formě s jednoznačným pojmenováním, které umožní přiřazení příloh k prvku nebo skupině 
prvků. Takto budou též předány všechny doklady a dokumenty pořízené během provádění 
díla. Zejména se jedná o: manuál budovy, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy, technické listy, manuály k zařízením, první provozní revize, záruční 
listy, certifikáty, revizní a zkušební protokoly, vzorkovací a schvalovací protokoly, návody 
na použití, provozní řády, geodetické dokumentace, geometrické plány, pasporty, 
zkušební protokoly a protokoly měření, montážní návody apod. 

DSPS bude předána objednateli do 30 dnů od předání díla dle čl. XVII této smlouvy. Předáním 
kompletního díla se rozumí předání díla dle čl. XII této smlouvy a předání DSPS. 

5. Publicita projektu: Předmětem díla je povinnost zhotovitele zajistit publicitu podpořeného projektu 
OPŽP a dodržovat opatření k publicitě projektu v souladu s popisem uvedeným v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, a to vždy dle aktuální verze (současná aktuální 
verze č. 24 https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674) a dle Grafického manuálu povinné 
publicity pro OPŽP 2014-2020, a to vždy dle aktuální verze (současná aktuální verze č. 2 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=721, str. 11-15). 

Tato práva i povinnosti související s publicitou projektu podpořeného OPŽP přenáší objednatel 
na zhotovitele, včetně sankčních ustanovení vztahujících se k této povinnosti. 

Přesná specifikace je uvedena jako součást výkazu výměr (záložka SO07) – jedná se o: 

a) 2 x velkoplošný dočasný billboard – po dobu výstavby; zhotovitel je povinen umístit dočasný 
billboard do 1 měsíce od zahájení stavby dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy,  

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=721
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b) 2 x pamětní deska; zhotovitel je povinen umístit pamětní desku do 3 měsíců ode dne 
protokolárního předání dokončeného díla dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen použít logotyp OPŽP na všech dokumentech souvisejících s realizací díla 
podpořeného projektu (např. prezenční listiny, zápisy z KD, …). 

6. Předmětem plnění díla je rovněž zřízení zasedací místnosti pro technický dozor stavebníka a 
koordinátora BOZP v rámci zařízení staveniště, toto opatření je zhotovitel povinen zohlednit 
v nabídkové ceně. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu 
a na své nebezpečí, v souladu s DZS, položkovým rozpočtem, se souhlasem s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, touto smlouvou a podmínkami zadávací dokumentace.  

8. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele postupovat v součinnosti se zhotovitelem 
obnovy zahrady Strakovy akademie – perimetrická ochrana (dále jen „dodavatel perimetrické 
ochrany“) a v závislosti na aktuálních požadavcích objednatele, a to zejména dle požadavků 
objednatele na součinnost zhotovitele s Ochrannou službou Policie ČR. 

9. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že provádění díla bude probíhat za plného provozu Strakovy 
akademie. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ohleduplně, aby svým jednáním co nejméně rušil 
provoz Strakovy akademie, a aby byly zachovány páteřní vstupy do objektu. V průběhu 
provádění stavebních prací je zhotovitel povinen činit opatření k minimalizaci prašnosti a hluku 
a provádění těchto opatření je zhotovitel povinen zohlednit v nabídkové ceně a harmonogramu 
prací. Hlučné a prašné práce budou prováděny zejména mimo běžnou pracovní dobu, která je 
pondělí-pátek 7:45 – 16:15 hod. 

10. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, členů 
realizačního týmu a poddodavatelů, které uvedl v nabídce nebo oznámil v souladu s touto 
smlouvou objednateli před podpisem smlouvy nebo v průběhu jejího plnění. Zhotovitel se dále 
zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel bude odpovídat v plném 
rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, pokud jimi nejsou poddodavatelé, 
kterými dodavatel prokazoval kvalifikaci, kde odpovídá zhotovitel a tito poddodavatelé společně 
a nerozdílně. 

11. Zhotovitel provede práce kompletně, v jakosti a kvalitě stanovené DZS a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací musí odpovídat systému jakosti daného ČSN, EN a ISO event. 
speciálně stanovenými technologickými postupy. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 
musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, kvalitativní parametry 
jsou uvedeny v DZS a jsou závazné pro zhotovení díla.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že 
se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal DZS, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

13. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje souhlasit 
s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. se změnou předmětu smlouvy, 
dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však 
být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními 
stranami sjednány formou změnových listů, na základě kterých budou uzavřeny písemné 
dodatky smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou 
smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vytyčení inženýrských sítí a dále ochranu jiných vedení  
a sítí dotčených stavbou. 

15. Zhotovitel se zavazuje zřídit na staveništi své vlastní sociální zařízení a další potřebné zázemí 
např. formou buněk apod., na místě určeném po dohodě s objednatelem. 

16. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a předkládat atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
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17. Zhotovitel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti 
k vybraným druhům materiálů a zařízení dodaných zhotovitelem, které předá objednateli 
nejpozději při předání kompletního díla. 

18. Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebné revize a veškeré další doklady potřebné k užívání díla. 

19. Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebnou péči o zhotovené dílo až do jeho úplného předání 
objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů 
a oznámení, nezbytného dopravního značení souvisejících s provedením díla.  

21. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti DZS. Tyto změny je povinen 
předem oznámit objednateli a autorovi DZS, nejpozději do 5 pracovních dnů od doby, kdy zjistil 
nutnost provedení těchto změn. Realizace změn bude provedena až po udělení písemného 
souhlasu autora DZS a objednatele. 

22. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty, vzorky. 
Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité materiály před jejich použitím rovněž 
s dotčenými orgány památkové péče, pokud tyto nebyly součástí DZS. 

Článek III. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je areál Strakovy akademie ve vlastnictví České republiky, se kterým je objednatel 
příslušný hospodařit, a to budova Strakovy akademie, okolí provozní budovy a přilehlé pozemky 
- parc. č. 680/3, 680/4 a 681/1 v k. ú. Malá Strana, nacházející se v areálu Strakovy akademie 
na adrese nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1, Malá Strana (dále jen „objekt“ nebo 
„objekty“). Strakova akademie se nachází na území Pražské památkové rezervace, památky 
UNESCO a je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek r. č. ÚSKP 151121. 

2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objekt Strakovy akademie je objektem zvláštního 
významu ve smyslu § 48 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle usnesení vlády č. 1604 ze dne 16. prosince 2008 k zajišťování bezpečnosti 
chráněných objektů a prostorů, je pod stálou kontrolou Ochranné služby Policie České republiky 
a v objektu se nacházejí zabezpečené oblasti ve smyslu ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.,  
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ode dne účinnosti této smlouvy průběžně po celou dobu 
realizace obnovy zahrady Strakovy akademie a zejména dle časového harmonogramu prací, 
který předložil objednateli před podpisem smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet 
zejména následující termíny: 

a) Termín předání a převzetí staveniště určený v písemné výzvě objednatele zhotoviteli. 

b) Termín zahájení stavby: bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen zahájit práce etapou podél plotu nábř. E. Beneše a tyto práce dokončit takovým 
způsobem, aby mohl naplnit požadavek objednatele uvedený v čl. VIII odst. 32 této smlouvy. 

c) Termín pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. XVII této smlouvy: do 12 měsíců 
od předání staveniště dle písm. a) tohoto odstavce. 

d) Termín pro závěrečné nastavení a odzkoušení všech technických prvků: nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne ukončení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb, tj. ode dne 
převzetí kompletního díla objednatelem, pokud to umožní klimatické podmínky. 

e) Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání 
kompletního díla.  
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f) Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby v modelu BIM: do 30 dnů 
od předání díla dle čl. XVII této smlouvy. 

g) Harmonogram prací musí obsahovat minimálně 3 závazné dílčí termíny plnění pro provedení 
díla, včetně milníků.  

Harmonogram prací musí odpovídat časové náročnosti prací. Objednatel neakceptuje zjevně 
nepřiměřené doby plnění uvedené v harmonogramu prací. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel může požadovat po zhotoviteli změnu harmonogramu prací při zachování 
závazných dílčích termínů plnění, a to dle aktuálních organizačně provozních možností 
objednatele a technologických možností zhotovitele.  

2. K posunutí závazných dílčích termínů plnění stanovených dle písm. g) tohoto článku může dojít 
pouze v případech stanovených v  této smlouvě.  

3. V případě, že v průběhu provádění prací zhotovitel nemůže pokračovat v provádění prací dle 
harmonogramu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (např. vysoké, nízké teploty, silné 
nepřetržité srážky), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají 
déle než 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů, může být lhůta pro dokončení provedení díla na 
žádost zhotovitele po dohodě s objednatelem prodloužena maximálně o dobu, po kterou 
zhotovitel prokazatelně nemohl provádět práce z uvedených důvodů. Přerušení prací je 
zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky 
se pro účely této smlouvy nepovažují obvyklé klimatické podmínky v zimních měsících, tj. od 15. 
listopadu do 28. (resp. 29.) února včetně.    

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odst. 1 písm. b) tohoto článku z důvodu 
na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 15 dnů ode dne, kdy mu byla 
možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena objednatelem. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen přepracovat harmonogram prací po dohodě s objednatelem. 

5. V případě, že bude provádění prací přerušeno na déle než 3 hod. z důvodu konání 
protokolárních akcí v areálu Strakovy akademie, kromě pravidelných zasedání vlády, které se 
předpokládají 1x týdně, může dojít k prodloužení doby plnění o počet dnů, po které neprobíhalo 
plnění předmětu veřejné zakázky (i částečně) z důvodu konání takové akce, včetně doby 
přípravy pracoviště na konání takové akce. 

6. V případě, že bude provádění prací přerušeno na déle než 3 hod. z důvodu konání demonstrací 
nebo shromáždění v okolí budovy Strakovy akademie, může dojít k prodloužení doby plnění 
o počet dnů, po které neprobíhalo plnění předmětu veřejné zakázky (i částečně) z důvodu konání 
takové akce, včetně doby přípravy dílčí trasy na konání takové akce. 

7. V případě přerušení nebo prodlení při provádění dodávek a montáže prvků perimetrické ochrany 
při obnově zahrady Strakovy akademie dodavatelem perimetrické ochrany, pokud toto přerušení 
nebo prodlení mělo vliv na provádění stavebních prací dle této smlouvy a nebylo zaviněno 
zhotovitelem, o dobu, po kterou neprobíhaly nebo byly v prodlení práce spojené s dodávkou  
a montáží prvků perimetrické ochrany, tj. od přerušení nebo prodlení při provádění prací 
dodavatelem perimetrické ochrany, do doby opětovného zahájení provádění plnění dodavatelem 
perimetrické ochrany. 

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky dle čl. IX odst. 5 této smlouvy znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. 
Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit 
objednateli, nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být 
zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel 
bude mít po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení 
díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených s časovým harmonogramem prací, a to o dobu 
pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 
harmonogram prací po dohodě s objednatelem. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
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Článek V. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH v Kč  49 679 668,59 Kč 

Výše DPH v Kč     10 432 730,40 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč   60 112 398,99 Kč 

Celková cena díla včetně položkového členění je uvedena v příloze č. 2 Oceněný soupis prací 
(dále také jen „položkový rozpočet“). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle stanoveného 
rozsahu a předmětu plnění, za podmínek vyplývajících se zadávací dokumentace, a této 
smlouvy. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti nacenění přílohy č. 2. 
Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce dle této smlouvy žádné vícenáklady, a to 
ani v případě nárůstu cen. Pokud zhotovitel v příloze č. 2 cokoliv opomněl nebo uvedl 
cenu za položku nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze č. 
2. Pokud cenu za položku neuvedl, ačkoliv ji uvést měl, nárok na zaplacení této položky 
mu nevzniká. 

3. Celková cena díla dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako cena nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI a XXIV této smlouvy. Celková cena díla 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této 
smlouvy, tj. nejen činností a souvisejících výkonů, poplatků apod., které jsou v této smlouvě 
výslovně uvedeny, ale i činností a souvisejících výkonů, poplatků, nákladů na zábory 
prostranství či pronájem pozemků, případné zajištění další dokumentace apod., které v této 
smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že 
jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.  

4. Celková cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli v dílčích platbách za příslušné dílčí 
plnění měsíčně (tj. za předcházející kalendářní měsíc) ve výši 100 % ceny skutečně a řádně 
provedených prací včetně použitého materiálu dle položkových cen uvedených v příloze č. 2 
smlouvy. Vedlejší rozpočtové náklady budou rozpočteny do dílčí fakturace poměrem 1/12. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit zhotoviteli dle odst. 4 tohoto článku skutečně 
provedené práce a/nebo použitý materiál z důvodu vad příslušné části provedeného díla (dílčí 
plnění), na kterém byly práce provedeny nebo použit příslušný materiál. 

6. Zhotovitel není oprávněn fakturovat objednateli dodaný materiál, který dosud nebyl použit 
na zpracování díla, tj. materiál, který se dosud nestal součástí díla, ani objednané služby, 
výkonů apod., které dosud nebyly realizovány, poskytnuty poddodavatelem apod.  

7. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku 
a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené objednatelem 
v záhlaví této smlouvy. Na faktuře musí být uveden název projektu „Hospodaření se srážkovými 
vodami v zahradě Strakovy akademie - výměna nepropustných povrchů na propustné“ a reg. č. 
projektu, které písemně sdělí objednatel zhotoviteli v případě získání dotace z OPŽP. Znění 
smlouvy může být v tomto článku upraveno v případě neposkytnutí dotace z OPŽP tak, že bude 
vypuštěno ustanovení týkající se označení projektu. Přílohou bude soupis provedených prací 
a použitého materiálu s uvedením položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

9. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, 
je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
objednatelem jednoznačně vymezen. 

10. Zhotovitel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 
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ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Zhotovitel je dále oprávněn 
vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury dle 
technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou 
schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu posta@vlada.cz. 

11. Registr plátců DPH; Registr nespolehlivých plátců DPH 

(i)  Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01.01.2013 

nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR  

a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné 

poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové 

plnění, ručí podle § 109 ZDPH jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z 

tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí platby je 

poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, 

anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu 

tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého 

ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní 

pokuty sjednané v čl. XXII odst. 13 této smlouvy. 

(ii) Poskytovatel prohlašuje a svým podpisem v závěru smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní 

pokuty sjednané čl. XXII odst. 13 této smlouvy, že ke dni uzavření smlouvy není veden 

v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH 

až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat 

objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. XXII odst. 12 této 

smlouvy. 

(iii) Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu 

(faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolehlivý plátce DPH 

ve smyslu první odrážky tohoto odstavce, anebo bankovní účet, který poskytovatel uvede na 

daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada 

daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši. 

(iv) V případě, že: 

a) úhrada ceny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. 
b) ZDPH nebo 

b) číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 

z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a 

ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 

§ 106a ZDPH, použije se ujednání podle této odrážky obdobně.  

12. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, přičemž 
splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit 
fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

Článek VI. 
Změna smluvní ceny díla 

1. Celková cena díla bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, včetně poměrné části vedlejších rozpočtových nákladů. 

mailto:posta@vlada.cz
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2. Odpočet částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět, je zhotovitel povinen 
provést ve změnovém listu méněprací. Zhotovitel je oprávněn neprovádět případné méněpráce 
až po potvrzení změnového listu objednatelem. 

3. Vznikne-li potřeba provádět dodatečné stavební práce nad rámec množství nebo kvalitativních 
parametrů uvedených v DZS nebo rozpočtu, budou tyto práce zadány v souladu se ZZVZ. 
Případné vícepráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění 
stavebních prací. Navýšení ceny v jednotkových cenách je možné za podmínek uvedených v čl. 
XXIV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést dodatečné stavební práce až po potvrzení změnového listu 
víceprací objednatelem. Právo fakturovat práce provedené na základě odsouhlasených 
změnových listů vzniká zhotoviteli až po uzavření písemného dodatku smlouvy. 

6. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze 
využít jednotkových cen z oceněného soupisu prací (položkového rozpočtu), budou pro 
stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů RTS a.s., Brno, a to v cenové 
úrovni platné v době provádění prací. V případě, že ve výše uvedených katalozích nebude 
konkrétní položka víceprací nalezena, bude pro stanovení její ceny použit kalkulační vzorec, 
kterým jsou kalkulovány katalogové ceny uvedené v programu KROS plus – katalogu ÚRS Praha 
a.s.  V případě nemožnosti použití kalkulačního vzorce uvedeného v předchozí větě bude cena 
konkrétní položky víceprací stanovena dohodou smluvních stran s tím, že musí jít o cenu v místě 
a čase obvyklou. 

7. Cena může být navýšena také za podmínek uvedených v čl. XXIV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

Článek VII. 
Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele 
nejméně 5 dnů předem. Zhotovitel se zavazuje v uvedeném termínu staveniště převzít. 
Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě anebo odmítne-li 
připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 
O předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem bude sepsán předávací 
protokol. Návrh předávacího protokolu vyhotoví technický dozor stavebníka (technický dozor).  

2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (vč. záborů veřejného 
prostranství, komunikací, pronájem pozemků), nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel rovněž 
zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí 
průběžné udržování dopravního značení včetně příslušných poplatků.  

3. Objednatel zajistí zhotoviteli dodávky elektrické energie a vody. Zhotovitel zajistí na své náklady 
instalaci podružného měření spotřeby elektrické energie a vody na místě určeném objednatelem 
(dále jen „podružná měřidla“) včetně všech nezbytných revizí, osvědčení, atestů apod. Ke 
každému instalovanému podružnému měřidlu bude předložen, před jeho instalací, protokol  
o provedené kalibraci. O počátečních stavech podružných měřidel elektrické energie a vody 
bude sepsán zápis podepsaný pověřenými osobami objednatele a zhotovitele. Návrh zápisu 
připraví zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady na elektrickou energii a vodu 
spotřebovanou zhotovitelem. Vyúčtování nákladů za spotřebu elektrické energie a vody provede 
objednatel na základě odečtů podružných měřidel dle aktuálních cen příslušných dodavatelů 
vždy za kalendářní čtvrtletí zpětně.  

4. Zhotovitel bude po předání staveniště odpovídat za kompletní zabezpečení staveniště až do doby 
předání dokončeného díla objednateli. Za případné škody vzniklé nedodržením povinnosti 
uvedené v předchozí větě odpovídá zhotovitel.  

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného povolení objednatele umisťovat 
na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní spoty či jiné obdobné věci 
s výjimkou označení stavby. 
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6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje zřídit na staveništi své vlastní sociální zařízení a další potřebné zázemí 
např. formou buněk apod., na místě určeném po dohodě s objednatelem. Objednatel umožní 
zhotoviteli využít k umístění zařízení staveniště plochy dle výkresu v příloze č. 1 smlouvy (výkres 
A5 Zařízení staveniště). V případě potřeby využití dalších ploch objektu objednatel po dohodě se 
zhotovitelem poskytne další plochy zhotoviteli v nezbytně nutném rozsahu.  

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést staveniště do náležitého stavu v termínu dle čl. IV odst. 1 
písm. e) této smlouvy. 

Článek VIII. 
Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) Pověřit provedením díla a vedením jeho realizace pouze osoby, které splňují povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 
povinnost zajistit plnění zakázky oprávněnými osobami se vztahuje i na vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby; ostatní pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci 
a platná oprávnění pro výkon činnosti, které jsou nezbytné k provádění jednotlivých prací. 

b) Pověřit provedením odborných činností spočívajících v montáži, opravě, revizi  
a zkouškách elektrických zařízení pouze osoby, které splňují povinnosti vyplývající zejména 
z vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
předpisů; ostatní pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci a platná oprávnění pro výkon 
činnosti, které jsou nezbytné k provádění jednotlivých prací. 

c) Pověřit provedením odborných činností spočívajících v ošetření porostů rostlinnými 
přípravky, pouze osoby, které disponují osvědčením o odborné způsobilosti min. druhého 
stupně pro nakládání s přípravky dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; ostatní pracovníci 
musí mít odbornou kvalifikaci a platná oprávnění pro výkon činnosti, které jsou nezbytné 
k provádění jednotlivých prací. 

d) Zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem. 

e) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

f) zajistit provádění díla osobami, které jsou uvedeny v seznamu členů realizačního týmu, které 
zhotovitel předložil v nabídce. Změna členů týmu je možná pouze se souhlasem objednatele 
a za podmínek uvedených v čl. XX této smlouvy,  

g) zajistit denní kontrolu hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na stavbě 
při provádění stavebních prací a zároveň zajistit denní přítomnost hlavního stavbyvedoucího, 
zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo mistra (dále společně také jen „odpovědná osoba 
zhotovitele“) na stavbě při provádění stavebních prací, 

h) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka pozemku, 

i) v případě omezení provozu při provádění stavby na komunikacích zajistit vydání příslušných 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, zejména zajistit podání příslušných žádostí o 
vydání příslušných rozhodnutí (Odbor dopravních agend MHMP, Odbor dopravy ÚMČ Praha 
7) v souladu s příslušnými souhlasnými stanovisky, 

j) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
i závazné doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě 
i v přílohách smlouvy a veškeré pokyny objednatele, 
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k) postupovat při provádění stavby tak, aby nebyli nepřiměřeně obtěžováni obyvatelé 
sousedních domů zejména hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, 
a to za dodržování všech příslušných obecně závazných právních předpisů, 

l) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů, 
zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, protipožárních opatření 
a předpisů, hygienických předpisů, a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní 
náklady, 

m) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi podklady pro provedení díla a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí, 

n) zajišťovat dodržování dalších zvláštních pravidel zabezpečení místa provedení díla a pohybu 
pracovníků zhotovitele v místě provádění prací stanovených objednatelem operativně 
v dílčím časovém harmonogramu, 

o) dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle čl. XIII této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zpracovat a před zahájením prací předložit objednateli a autorskému 
dozoru projektanta ke schválení realizační dokumentaci stavby, pokud se bude lišit od DZS, která 
je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady soulad DSPS s DZS. Všechny odchylky  
a důležitá zpřesnění DSPS podléhají souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat 
objednateli rozpracovanou DSPS k projednání vždy na vyzvání. 

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené DZS a nabídce. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály 
či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich 
použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením 
příslušné změny smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat na vlastní náklady v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na místě provádění díla i na místech, která mohou být provedením díla 
dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel 
se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů 
vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci 
dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit a vyznačit bezpečný průchod zaměstnanců objednatele  
a průjezd aut přes staveniště za účelem zachování obslužnosti areálu. 

7. Zhotovitel bude odpovídat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku i za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla 
užito. 

8. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s provedením díla bude vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, 
nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

9. Objednatel proškolí vybrané zástupce zhotovitele ze zásad na úseku požární ochrany a BOZP 
(vstupní instruktáž). Zhotovitel se zavazuje, že dále prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance a další s ním spjaté osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla, 
se vstupní instruktáží o požární ochraně a BOZP v rozsahu vstupní instruktáže.  

10. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny před zahájením prací předat objednateli seznam 
pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu ke schválení objednatelem. Vstupovat do objektu 
jsou oprávněny pouze osoby schválené objednatelem. Seznam bude obsahovat jméno 
a příjmení pracovníka, datum narození a číslo občanského průkazu. V případě změny osob, 
které budou vstupovat do objektu je zhotovitel povinen postupovat obdobně. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby do objektu nevstupovaly osoby, které nebyly uvedeny na výše uvedeném 
seznamu.  Objednatel si vyhrazuje právo neschválit oprávnění vstupu pracovníka na základě 
podnětu Policie České republiky. Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech 
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pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu, názvem či logem zhotovitele. Způsob viditelného 
označení pracovníků zhotovitele je možno dohodou objednatele se zhotovitelem dohodnout 
jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit opatření k zabezpečení místa provedení díla 
oproti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření 
ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob  
a vozidel opouštějících místo provedení díla. Při plnění této povinnosti je zhotovitel povinen 
poskytnout nezbytnou součinnost Ochranné službě Policie ČR a dodržovat zvláštní pravidla 
objednatele upravující vstup a odchod osob do/z areálu Strakovy akademie a vjezd a výjezd 
vozidel do/z areálu Strakovy akademie (zejména Provozní řád a Bezpečnostní řád budovy 
Strakovy akademie, dále též jen „zvláštní pravidla“). Objednatel je povinen seznámit zhotovitele 
s uvedenými zvláštními pravidly při podpisu této smlouvy.  

12. K zajištění splnění zvláštních pravidel je zhotovitel povinen určit konkrétní odpovědné osoby, 
které budou povinny zejména: 

- vyzvedávat pracovníky zhotovitele případně poddodavatelů při vstupu do areálu Strakovy 
akademie v recepci objednatele (tzv. „Informace“ vlevo od hlavního vstupu do sídla 
objednatele), případně v jiném určeném vstupu;  

- doprovázet pracovníky zhotovitele případně poddodavatelů na staveniště; 

- zajišťovat doprovod pracovníkům zhotovitele případně poddodavatelů po celou dobu jejich 
pohybu v rámci areálu Strakovy akademie; 

- doprovázet pracovníky zhotovitele případně poddodavatelů k východu při jejich odchodu 
z areálu Strakovy akademie; 

- přebírat vozidla zhotovitele případně poddodavatelů u vjezdů do areálu Strakovy akademie, 
zajišťovat doprovod vozidla po celou dobu jeho pobytu v areálu a doprovázet vozidla při 
opouštění areálu Strakovy akademie; 

- opouštět staveniště vždy jako poslední, tj. po ukončení prací a po odchodu všech pracovníků 
zhotovitele případně jeho poddodavatelů; 

Zhotovitel je povinen zajistit v místě provádění díla vždy odpovídající počet odpovědných 
osob k zajištění výše uvedených povinností. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali zákaz požívání alkoholických nápojů 
a zákaz kouření v objektu. Zhotovitel není oprávněn využívat objekt pro účely nesouvisející 
s prováděním díla ani k ubytování osob. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit splnění veškerých podmínek pro svařování dle příslušných právních 
předpisů (zejména dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.) a ostatních předpisů, zejména technických 
norem (zejména ČSN 05 0600), tj. zajistit všechny potřebné úkony požární bezpečnosti, zejména 
zajistit požární dohled při přerušení a po skončení svařování. Zhotovitel je povinen 24 hodin před 
zahájením svařování oznámit záměr svařovat objednateli a předložit příkaz ke svařování 
obsahující všechny stanovené údaje o opatřeních při pracích před svařováním, během svařování 
a po svařování (zejména vymezení oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti 
při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho ukončení) a dále 
před každým zahájením svařovacích prací oznámit dobu, po kterou zhotovitel předpokládá 
provádění svařovacích prací). Zhotovitel je oprávněn zahájit svařování až po odsouhlasení údajů 
uvedených v tomto odstavci objednatelem. Objednatel je oprávněn neodsouhlasit zejména dobu 
provádění svařovacích prací a požadovat její změnu. Zhotovitel je povinen všechny údaje 
uvedené v tomto odstavci zapsat do stavebního deníku. 

15. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy s využitím poddodavatele, 
prostřednictvím něhož prokazoval splnění kvalifikace, kterého uvedl ve své nabídce v rámci 
veřejné zakázky, a to pro činnosti, jak jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů. Jakoukoli změnu 
v osobě tohoto poddodavatele při plnění předmětu smlouvy nebo v obsahu činnosti některého 
z těchto poddodavatelů v rámci plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel oprávněn provést 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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16. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost objednateli, dodavateli perimetrické 
ochrany, osobě odpovědné za realizaci perimetrické ochrany, osobám provádějícím technický 
dozor stavebníka (dále také jen „technický dozor“), autorský dozor projektanta, koordinátorovi 
BOZP a dalším osobám, které určí objednatel, a to i nezbytnou součinnost pro získání 
kolaudačního souhlasu, bude-li vyžadován, a poskytnutí všech potřebných dokladů k vydání 
kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen zejména v průběhu provádění díla informovat 
objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Návrhy na změny 
se po projednání s autorským dozorem, objednatelem a technickým dozorem zaznamenávají do 
stavebního deníku. Realizace změn je možná až po odsouhlasení změnového listu. 

17. Zhotovitel se zavazuje v případě nutnosti záborů komunikací a pozemků ve správě Technické 
správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 (dále jen 
„TSK“) nezahájit příslušné stavební práce před uzavřením smlouvy o pronájmu komunikací 
s TSK OS Centrum, Školská 13, Praha 1 včetně vyžádání souhlasného stanoviska Odboru 
koordinace TSK Řásnovka 770/8, Praha 1 v souladu s příslušnými stanovisky (viz přílohy této 
smlouvy); resp. zajistit uzavření smluv s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu - Centrum, 
Školská 13, Praha 1) smlouvu o pronájmu komunikací.  

18. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet 
objednatele. 

19. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy na jeho žádost nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace 
a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. 
Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, a nemůže-li si zhotovitel potřebné 
informace a podklady zajistit sám, je zhotovitel povinen určit objednateli k jejímu poskytnutí 
přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění  
za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s výší 
pojistné částky minimálně 50.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy a následně na žádost objednatele kdykoliv 
během platnosti této smlouvy.  

21. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, členů 
realizačního týmu a poddodavatelů, které uvedl v nabídce nebo oznámil v souladu s touto 
smlouvou objednateli před podpisem smlouvy nebo v průběhu jejího plnění. Zhotovitel  
se dále zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel bude odpovídat 
v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, pokud jimi nejsou 
poddodavatelé, kterými dodavatel prokazoval kvalifikaci, kde odpovídá zhotovitel  
a tito poddodavatelé společně a nerozdílně. 

22. Zhotovitel provede práce kompletně, v jakosti a kvalitě stanovené DZS a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací musí odpovídat systému jakosti daného ČSN, EN  
a ISO event. speciálně stanovenými technologickými postupy. Veškeré materiály a dodávky 
ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
kvalitativní parametry jsou uvedeny v DZS a jsou závazné pro zhotovení díla.  

23. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že 
se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal DZS, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

24. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovitel se zavazuje 
souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. se změnou předmětu 
smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny 
musí však být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma 
smluvními stranami sjednány formou změnových listů, na základě kterých budou uzavřeny 
písemné dodatky smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, 
budou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. 
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25. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vytyčení inženýrských sítí a dále ochranu jiných vedení  
a sítí dotčených stavbou. 

26. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a předkládat atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

27. Zhotovitel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti 
k vybraným druhům materiálů a zařízení dodaných zhotovitelem, které předá objednateli 
nejpozději při předání kompletního díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebné revize a veškeré 
další doklady potřebné k užívání díla. 

28. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti DZS. Tyto změny je povinen 
předem oznámit objednateli a autorovi DZS, nejpozději do 5 pracovních dnů od doby, kdy zjistil 
nutnost provedení těchto změn. Realizace změn bude provedena až po udělení písemného 
souhlasu autora DZS a objednatele a po odsouhlasení změnového listu. 

29. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty, vzorky. 
Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité materiály před jejich použitím rovněž 
s dotčenými orgány památkové péče, pokud tyto nebyly součástí DZS. 

30. Bankovní záruka na plnění: Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli 
jednu nebo více neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk na plnění splatných bez 
námitek na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem 
v České republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem 
v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České 
republice, jenž musí být schválena objednatelem, a to za účelem zajištění splnění všech 
povinností zhotovitele z této smlouvy. Bankovní záruka(y) na plnění musí být vystavena(y) 
na částku 10% celkové ceny bez DPH díla dle čl. V odst. 1 smlouvy. Bankovní záruka na plnění 
bude vystavena ve formě schválené objednatelem, v českém jazyce a musí se řídit českým 
právem. Zhotovitel předal originál bankovní záruk(y) na plnění před podpisem této smlouvy. 
Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka na plnění byla platná a účinná nejpozději od data zahájení 
prací do doby, než bude vystaveno potvrzení o podstatném dokončení díla. Pokud podmínky 
bankovní záruky na plnění stanoví datum jejího vypršení a zhotovitel neobdrží potvrzení  
o podstatném dokončení do 21 dnů před uvedeným datem vypršení bankovní záruky na plnění, 
zhotovitel prodlouží platnost bankovní záruky na plnění (dodatkem nebo vystavením nové) do 
dne, kdy bude vydáno potvrzení o podstatném dokončení díla. 

Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky na plnění vyjma uplatnění nároků na 
částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle této smlouvy nárok v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky na plnění dle postupu uvedeného 
v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat celou částku 
bankovní záruky na plnění za účelem zajištění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to 
zřízením jistoty na účtu objednatele. 

b) Zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou 
platbu dle této smlouvy nebo neposkytne slevu z ceny díla nebo nevydá bezdůvodné 
obohacení vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od 
této smlouvy) do 20 dnů od přijetí žádosti objednatele. 

Objednatel vrátí bankovní záruku na plnění zhotoviteli do 5 dnů poté, co vydal potvrzení 
o předání díla bez vad a nedodělků nebránícím užívání díla a naplněním čl. IV této smlouvy. 

31. Řešení nesrovnalostí: V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi DZS bude platit, že: 

• znázornění na výkresech má přednost před texty (specifikacemi) uvedenými např. 
v technických zprávách, textových specifikacích, tabulkách atp.; 

• znázornění na výkresech má přednost před úpravami povrchů definovanými v tabulkách 
a textových specifikacích; 

• výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy s menším rozlišovacím měřítkem, 
byť jsou pořízeny ve stejném termínu; 
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• kóty napsané na výkresech platí i pro případ, že se liší od naměřených hodnot na tomtéž 
výkresu. 

V případě pochybností si zhotovitel vyžádá stanovisko autora DZS. 

Bez ohledu na předcházející podmínky bude mít dokumentace novějšího data vydání vždy 
přednost před dokumentací staršího data, ale pouze v případě, že rozdíly mezi dokumentací 
neznamenají změnu stavby před dokončením ve smyslu stavebního zákona. V takovém případě 
se objednatel a zhotovitel zavazují postupovat dle stavebního zákona. 

V případě jakýchkoli dalších neuvedených nesrovnalostí v DZS bude rozhodující písemné 
stanovisko autora DZS. 

32. Zhotovitel je povinen vyzvat zhotovitele perimetrické ochrany k provedení zkoušky funkčnosti za 
účelem ověření projektu uložení perimetrické ochrany u etapy podél plotu nábř. E. Beneše, a to 
po kompletním dokončení této části, včetně položení dlažby.  

Článek IX. 
Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže 
nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení 
díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného 
sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno 
provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci a v čl. XXIV této smlouvy přerušit, se 
prodlužuje termín stanovený pro dokončení díla podle článku IV. odst. 1 této smlouvy.  

3. Pokud objednatel bude trvat na provedení díla podle nevhodných pokynů dle odstavce 2, 
zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo 
na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

4. Pokud zhotovitel neupozorní na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, 
případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno 
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit 
to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení 
dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit pouze v rozsahu, v jakém 
uvedené skryté překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. O dobu, po kterou 
bylo nutno provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci a v čl. XXIV této smlouvy 
přerušit, se může prodloužit termín stanovený pro dokončení díla podle článku IV. odst. 1 této 
smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě o změně díla, může kterákoliv ze 
stran od smlouvy odstoupit. 

Článek X. 
Kontrola provedení díla 

1. Objednatel bude kontrolovat provedení díla zejména formou kontrolních dnů, jejichž rozsah 
a četnost budou stanoveny dohodou smluvních stran a technického dozoru na základě časového 
harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli 
smluvní stranou, přičemž druhá strana je bezodkladně povinna dohodnout se s iniciující stranou 
na termínu kontrolního dnu. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém 
rozsahu s tím, že kontrolních dnů se musí vždy účastnit hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce 
hlavního stavbyvedoucího. 
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2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou 
stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou a není třeba měnit ustanovení této smlouvy. V opačném případě musejí být 
opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou písemného dodatku 
ke smlouvě. 

3. Objednatel a technický dozor je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu 
jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli a technickému dozoru umožnit vstup do 
veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo 
je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli a technickému dozoru 
veškerou součinnost k provedení kontroly plnění díla, zejména zajistit účast odpovědných 
zástupců zhotovitele. 

4. Objednatel a technický dozor bude sledovat průběh provedení díla, zejména jsou-li práce 
prováděny podle DZS, časového harmonogramu a dalších podkladů (např. změnových listů, 
pokynů orgánů památkové péče), smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. 

5. Zjistí-li objednatel nebo technický dozor při kontrolách prováděných prací vady, navrhne 
zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, která bude dohodnuta se zhotovitelem 
dle charakteru vady. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady v této lhůtě, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu v souladu s čl. XXII této smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady 
ani v další dodatečné lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XXIII 
této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas, 
nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím objednatele a technický dozor e-mailem vyzvat 
k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

7. V případě, že se objednatel a TDS přes výzvu zhotovitele nedostaví v termínu určeném 
zhotovitelem ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může 
pokračovat v provedení díla. Objednatel a technický dozor bude oprávněn požadovat dodatečné 
odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, bude však povinen zhotoviteli 
nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto odkrytých částech zjistí vady 
je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla bude učiněn záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru se zakrytím předmětných částí díla. 
V případě, že se objednatel a technický dozor přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, 
uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele 
a technického dozoru.  

Článek XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení 
a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý 
den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související 
s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od DZS. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude 
vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele či technickému dozoru. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, 
projektanta, zhotovitele díla, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti 
a technický dozor stavebníka a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců 
v místě provádění díla a změny těchto údajů, 
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b) identifikační údaje stavby podle DZS, 

c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn, 

d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla – stavby, 

e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejich veškerých změn a doplňků, 

f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy 
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy v deníku technický dozor stavebníka a pracovník pověřený projektantem výkonem 
autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví na pracovišti, orgány památkového dohledu a objednatel. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. Zhotovitel předá objednateli první kopii zápisu 
ze stavebního deníku, a to v pravidelných intervalech 1x týdně. 

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům vždy v době 
provádění prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 
ve stavebním deníku, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, 
provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak do sedmi kalendářních dnů (bez 
ohledu na to, že se nemusí jednat o pracovní dny), v případě mimořádné situace (havárie) ihned. 
V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu 
písemně na adresu objednatele nebo e-mailem na adresu pověřené osoby objednatele a od 
doručení začne běžet výše uvedená lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném 
termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

Článek XII. 
Technický dozor stavebníka 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
s výjimkou úkonů, které z platných právních předpisů přísluší objednateli, osobě pověřené 
výkonem technického dozoru a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický 
dozor bude oprávněn ke všem úkonům, které je oprávněn provádět na základě smlouvy s 
objednatelem. Jedná se zejména o následující oprávnění: 

a) Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

I. odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 

II. je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

III. je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných 
osob, 

IV. hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu dle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

V. vyžaduje provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací 
a dalších prací, vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před 
jejich zabudováním od zhotovitele stavby (atesty, zkoušky, osvědčení o jakosti výrobků). 

b) Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem 
ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 
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c) Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě s tou výjimkou, že technický 
dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto 
pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou platnosti, pokud technický dozor objednatele 
nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí: 

I. je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději 
ve stejný den zápisem do stavebního deníku, 

II. je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději 
následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, 
pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem 
do stavebního deníku, nebo doručením písemné zprávy. 

d) Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru 
technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 
povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru 
nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu 
technického dozoru.  

e) Pokud zhotovitel nebude souhlasit s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší. 

Článek XIII. 
Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení 
díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících ponese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel se dále zavazuje ve smyslu § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytovat při provádění díla nezbytnou 
součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“). 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů, pokud jimi nejsou 
poddodavatelé, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci, kde odpovídá zhotovitel a tito 
poddodavatelé společně a nerozdílně. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že koordinátor BOZP je oprávněn ke všem úkonům, které je oprávněn 
provádět na základě smlouvy s objednatelem. Jedná se zejména o následující oprávnění: 

a) upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné 
na staveništi, resp. pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat zjednání nápravy 
a navrhovat k tomu přiměřená opatření a sledovat přijetí těchto opatření zhotovitelem stavby;  

b) kontrolovat dle potřeby dodržování plánu BOZP zhotovitelem stavby a poddodavateli, 
provádět zápisy z těchto kontrolních prohlídek a při zjištění nedostatků v BOZP stanovit 
opatření a termíny k nápravě; 

c) podle potřeby organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele 
stavby a objednatele za účelem projednání zjištěných nedostatků; 

d) účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k nim byl přizván stavebním úřadem případně 
jinými dotčenými správními úřady; 

e) dohlížet nad dodržováním pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce 
a činnosti z hlediska dodržování zásad BOZP; 

f) kontrolovat způsob zabezpečení staveniště a zajistit bezpečnostní značení. 

3. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, 
budou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané 
činnosti a rizik s tím spojených. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních 
předpisů a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce prostřednictvím technika. 
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5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit s riziky na místě provedení díla, 
případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti zástupců objednatele. 
O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude 
následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla 
podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného 
poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam 
o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony 
s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, 
že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

7. V případě úrazu zaměstnance objednatele, případně jeho návštěv, vyšetří a sepíše záznam 
o úrazu podle platných předpisů objednatel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony 
s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, 
že došlo k úrazu zaměstnance objednatele nebo jeho návštěv v důsledku porušení povinností 
zhotovitele, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Objednatel se zavazuje informovat 
zhotovitele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

Článek XIV. 
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu 

1. Zhotovitel uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že osoby oprávněné k výkonu kontroly 
projektu (zejména SF ŽP, MŽP, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr) mohou provést  
u projektu OPŽP nezávislý vnější audit, přičemž při provádění auditu je povinností zhotovitele 
spolupůsobit k jeho řádnému dokončení. 

2. Smluvní strany jsou povinny: 

a) poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, 
b) podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky 

související s projektem nebo jeho realizací, 
c) poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který 

souvisí s projektem OPŽP, 
d) provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění 

a o těchto následně informovat příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele 
dotace, 

e) archivovat originál Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré 
originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokumentů 
souvisejících s realizací projektu OPŽP, přičemž povinnost archivace bude po dobu 3 let od 
uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží 
protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na 
internetových stránkách SFŽP. 

Článek XV. 
Ochrana osobních údajů fyzických osob 

1. Zhotovitel je povinen dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) od 
všech fyzických osob jako subjektu osobních údajů zajistit souhlasy se zpracováním těchto 
osobních údajů objednatelem pro účely kontroly zadávacího řízení řídícím orgánem, interními 
orgány zadavatele a dozorovými a kontrolními orgány. 
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2. Zhotovitel je povinen vyžádat si souhlas fyzických osob se zpracováním jejich osobních údajů 
dle čl. VIII odst. 10 a odst. 12 této smlouvy. Takto udělený souhlas musí být dán svobodně, být 
informovaný, vyjádřen zjevným potvrzením a být konkrétní.  

3. Zhotovitel tímto dává objednateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. 
uveřejněním (pokud takové uveřejní zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů 
dle obecného nařízení, a to v rozsahu, v jakém zhotovitel poskytl tyto údaje objednateli v rámci 
zadávacího řízení a v průběhu plnění smlouvy (zejména doklady o kvalifikaci zhotovitele, jména 
a kontaktní údaje osob zastupujících zhotovitele a kontaktních osob, jména skutečných vlastníků 
právnických osob, údajů, jejichž předložení si objednatel vyhradil jako podmínku uzavření 
smlouvy atd.) a v rozsahu, v jakém jsou nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností 
ze strany objednatele vztahujících se k zadávacímu řízení a plnění předmětu veřejné zakázky  
a plnění smluvních povinností ze strany zhotovitele. 

Článek XVI. 
Ochrana informací  

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy 

a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

b) mohou jejich zaměstnanci či osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé 
smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní 
strany. 

2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace (bez 
ohledu na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření této 
smlouvy nebo během plnění závazků z této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění smluvních 
stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby musí být 
na důvěrnost údajů upozorněny.  

3. Za třetí osoby dle odst. 2 tohoto článku se nepovažují: 

a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

b) orgány smluvních stran a jejich členové, 

c) ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé zhotovitele, 

d) ve vztahu k důvěrným informacím zhotovitele externí poskytovatelé objednatele, a to 
i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo plnění spojeném s plněním dle této 

smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 

důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných 

podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této smlouvě. 

4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a z příslušných právním předpisů, zejména 
povinnosti vyplývající z obecného nařízení). 

5. Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet 
na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany informací a dále 
se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími 
se na plnění této smlouvy. 

6. Budou-li informace poskytnuté objednatelem, zhotovitelem nebo třetími stranami, které jsou 
nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany 
dle obecného nařízení, zavazují se smluvní strany plnit všechny povinnosti, které obecné 
nařízení vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných 
ke zpracování. 
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7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a příjímací 
strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo 
o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této smlouvy, 
se smluvní strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, 
nepředávat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří 
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň 
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než za účelem plnění této 
smlouvy. 

8. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 
implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, 
tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách 
a provozních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich 
části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovních otázkách a všechny 
další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. 

9. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit 
přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce 
nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti 
ochrany takto poskytnutých informací. 

10. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající 
smluvní strany či právních předpisů, 

b) měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud 
takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací, 

c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a to je schopna 
doložit svými záznamy nebo informacemi, včetně důvěrných, třetí strany, 

d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém 
nakládání s informacemi, 

e) mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo 
závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci, 

f) jsou obsažené v této smlouvě a jsou zveřejněné dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

11. Každá smluvní strana se zavazuje přijmout technická a organizační vnitřní opatření nezbytná 
k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a členy svých 
orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachování 
mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci zhotovitele nesmí důvěrné 
skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným 
zaměstnancům dodavatele nebo členům orgánů dodavatele, není-li to nezbytné k plnění jejich 
pracovních úkolů nebo z hlediska funkčního zařazení. 

12. Zhotovitel zejména nesmí uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám Přílohu č. 1 nebo Přílohu 
č. 2 smlouvy (volné přílohy smlouvy, neuveřejňovaná část).  

13. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto 
článku rovněž všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné 
zakázky dle této smlouvy.  

14. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu 
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

15. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 
a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 



 

Stránka 23 z 39 

 

Článek XVII. 
Předání a převzetí díla a jeho částí 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a protokolárním předáním díla 
objednateli. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí: 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránícím užívání díla, a to 
ověřením  prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla.  
O vadách a jejich významu rozhoduje objednatel; 

b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 5 tohoto článku, a to ověřením 
kontroly rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do té doby nesl 
zhotovitel. 

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je předmětem 
předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení v průběhu 
jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení. 

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) závěrečnou restaurátorskou zprávu; 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných DZS, příslušnými předpisy nebo touto smlouvou; 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho poddodavateli; 

d) originál stavebního deníku; 

e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

f) doklady o ekologické likvidaci odpadu; 

g) další doklady potřebné k užívání díla (zejména návody k používání a údržbě díla nebo jeho 
části, pokyny výrobce, apod.) a ke kolaudaci, bude-li vyžadována. 

Doklady uvedené v tomto odstavci je zhotovitel povinen předat objednateli ve 2 vyhotoveních 

v listinné podobě, s výjimkou stavebního deníku, a manipulační a provozní řády pro bezvadné 

provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu rovněž ve 3 elektronických 

vyhotovení na nosiči formátu CD-ROM. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla, na které je povinen objednatel zhotovitele 
v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou 
způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory písemnému 
upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5 tohoto článku nebo některý doklad, 
jež má být jeho součástí. 

7. Objednatel převezme dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady 
v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel na 
termínu odstranění těchto vad, je zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu.  

8. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále také jen 
„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 
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c) soupis případných vad a nedodělků nebránící užívání díla,  

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) plán a způsob údržby zahrady odsouhlasený autorským dozorem,  

h) způsob údržby a provozu technických zařízení, 

i) podpisy zástupců obou smluvních stran. 

K podpisu protokolu jsou oprávněni kontaktní osoby uvedené na první straně této smlouvy. 

Změna kontaktních osob nebo jejich kontaktních údajů je možná jednostranným písemným 

sdělením druhé smluvní straně. 

Návrh protokolu připraví zhotovitel. 

9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč 
se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko 
v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího 
řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, 
kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

Článek XVIII. 
Využití poddodavatelů 

1. Zhotovitel v nabídce uvedl, že poskytnutí plnění zajistí bez poddodavatele, tudíž se jejich využití 
nepředpokládá. 

2. Objednatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ stanovil, že část plnění veřejné zakázky, tj. ošetření 
stromů metodou vzduchového rýče musí být plněna přímo zhotovitelem, tzn., že i člen 
realizačního týmu v pozici zahradník – arborista musí být zaměstnancem zhotovitele. 

Článek XX. 
Realizační tým 

1. Složení realizačního týmu, které bylo předloženo v nabídce zhotovitele podané v zadávacím 
řízení, je pro zhotovitele závazné, stejně jako požadavky na jednotlivé členy realizačního týmu 
uvedené v zadávací dokumentaci. 

2. Členové realizačního týmu uvedení v nabídce zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení 
se musí aktivně podílet na plnění předmětu této smlouvy. V případě potřeby změny člena 
realizačního týmu uvedeného v nabídce zhotovitele je změna možná pouze se souhlasem 
objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně realizační tým 
nesplňoval požadavky objednatele na realizační tým dle zadávací dokumentace. Objednatel 
tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně nový člen realizačního týmu nesplňoval 
veškeré požadavky objednatele pro danou pozici člena realizačního týmu uvedené jako kritéria 
technické kvalifikace v zadávací dokumentaci. 

3. V případě potřeby změny člena realizačního týmu zhotovitel písemně požádá o souhlas 
objednatele s touto změnou alespoň 14 dní před touto změnou. Výjimkou je situace, kdy 
zhotovitel jednoznačně prokáže, že lhůtu dle předchozí věty nemohl dodržet z důvodu 
nespočívající na jeho straně (např. pracovní neschopnost člena realizačního týmu, smrt člena 
realizačního týmu), v takovém případě je povinen požádat o souhlas bezodkladně po zjištění 
těchto důvodů. Součástí žádosti o souhlas se změnou člena realizačního týmu musí být doklady 
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prokazující splnění kvality a kvalifikace nahrazovaného člena realizačního týmu. 

4. Změna člena realizačního týmu bez souhlasu objednatele se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o člena vyhovujícího požadavkům dle zadávacích 
podmínek a této smlouvy či nikoliv. 

Článek XIX. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla resp. částí díla neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, která touto smlouvou 
postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje Objednateli dle této smlouvy licenci, 
a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla resp. částí díla 
objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu 
s autorským zákonem popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody 
a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností 
dle předchozí věty. 

2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který 
je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele  
k jím pořízené databázi, a nejde přitom o dílo anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké 
dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „předměty ochrany podle autorského zákona“), 
náleží od okamžiku předání díla dle této smlouvy objednateli pro území celého světa včetně 
České republiky výhradní neomezené právo k užití těchto předmětů ochrany podle autorského 
zákona, a to na dobu trvání práva k předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. 
na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu 
uvedeného výhradního práva k užití předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez 
časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je 
oprávněn předměty ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiné zpracované či 
jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. 
Oprávnění k užití předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako 
převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí 
osobu nevyžaduje souhlas zhotovitele a objednatel není povinen postoupení licence nebo její 
části na třetí osobu zhotoviteli oznamovat. Toto právo objednatele k předmětům ochrany podle 
autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady 
předmětů ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. Objednatel není povinen 
výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje objednateli právo upravovat a/nebo 
překládat předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva objednatele zadat 
provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, 
že cena za užití předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí 
celkové ceny díla dle přílohy č. 2 této smlouvy.  

3. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který 
je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně nebo na základě 
přihlášky zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména vynález, užitný vzor či 
průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „nezapsané předměty průmyslových 
práv“), převádí zhotovitel na objednatele od okamžiku předání díla dle této smlouvy veškerá 
práva na nezapsané předměty průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný 
vzor a právo na průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména nezapsané předměty 
průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně 
je i po jejich zápisu využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo 
objednatele k nezapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny 
nové verze a úpravy nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných zhotovitelem na 
základě této smlouvy. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně 
informovat. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za převod práv k nezapsaným 
předmětům průmyslových práv je součástí celkové ceny díla dle přílohy č. 2 této smlouvy. 
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4. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který 
je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména udělený či 
zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen 
„zapsané předměty průmyslových práv“), náleží objednateli od okamžiku předání díla podle této 
smlouvy k zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní neomezené právo k užití těchto 
zapsaných předmětů průmyslových práv, a to pro území celého světa včetně České republiky. 
Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k výkonu uvedených výhradních práv  
k zapsaným předmětům průmyslových práv, a to bez časového, územního a množstevního 
omezení a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití zapsaných předmětů průmyslových práv 
získává objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Toto právo 
objednatele k zapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny 
nové verze a úpravy zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných Zhotovitelem, ať již 
budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen objednatele 
neprodleně informovat. Zhotovitel je dále povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout 
objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu uvedené licence k zapsaným 
předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Zhotovitel rovněž poskytuje objednateli 
právo upravovat a modifikovat zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva objednatele 
zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran 
se stanoví, že cena za převod práv k zapsaným předmětům průmyslových práv je součástí 
celkové ceny díla dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

5. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který 
může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích odstavcích uvedených předmětů 
chráněných podle autorského zákona a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní 
ochrany, přičemž jde zejména o know-how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto článku 
souhrnně jen „ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí zhotovitel na objednatele od 
okamžiku předání díla veškerá práva k ostatním předmětům duševního vlastnictví. Objednatel je 
oprávněn zejména ostatní předměty duševního vlastnictví neomezeně využívat na území celého 
světa včetně České republiky. Toto právo objednatele k ostatním předmětům duševního 
vlastnictví se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy ostatních předmětů 
duševního vlastnictví dodaných zhotovitelem. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen 
objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel rovněž poskytuje objednateli právo upravovat 
a modifikovat ostatní předměty duševního vlastnictví, včetně práva objednatele zadat vývoj  
a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že 
cena za užití ostatních předmětů duševního vlastnictví dle tohoto odstavce je součástí celkové 
ceny díla dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

6. Je-li výsledkem nebo součástí díla resp. částí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 
předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu apod., jejímž 
vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla 
dle této smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše 
odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně dle přílohy č. 2 této smlouvy. Objednatel se tím 
stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv 
majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících 
z omezení osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, 
přičemž právo výkonu majetkových práv autorských získává Objednatel jako dále postupitelné. 
Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít 
v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k 
výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo nedostatečně 
podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 
autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok na přiměřenou 
dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. Objednatel je oprávněn 
dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, 
zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem, včetně oprávnění 
objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. 
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Článek XXI. 
Vady díla, záruka za dílo a odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku 
určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle v záruční 
době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení v záruční době.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost v délce trvání: 

– 5 let u stavebních prací, 

– 3 roky u dodávek, 

– 3 roky u keřů, 

– 1 rok u ostatních rostlin.  

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni závěrečného protokolárního předání 
a převzetí celého díla. 

4. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich 
zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Termín pro odstranění vad činí 5 
pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli, pokud se smluvní strany, 
vzhledem k povaze vady, nedohodnou jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

5. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel odstranit 
reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, 
je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím 
spojené vyúčtovat zhotoviteli. 

6. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty. 

7. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření  
a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování 
znaleckého posudku nese v plné výši smluvní strana, která nebude ve sporu o oprávněnost 
reklamace úspěšná.  

8. Každá smluvní strana je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů  
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod.  

9. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak 
chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že jedna ze smluvních stran 
poskytla druhé smluvní straně chybné zadání a příslušná smluvní strana s ohledem na svoji 
povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohla a měla chybnost takového zadání zjistit, smí se 
ustanovení předchozí věty domáhat pouze v případě, že na chybné zadání příslušná smluvní strana 
druhou smluvní stranu písemně upozornila a druhá smluvní strana trvala na původním zadání. 

10. Případná náhrada škody bude nahrazena uvedením do původního stavu a v případě nemožnosti 
uvedení v původní stav bude uhrazena v měně platné na území České republiky, přičemž 
pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurz České národní banky ke dni vzniku škody. 

Článek XXII.  
Sleva z ceny díla, smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli slevu z celkové ceny díla v případě prodlení 
zhotovitele: 

a) s dodržením závazných dílčích termínů plnění (milníků), vyjma milníku stanoveného dle čl. IV 
odst. 1 písm. c), stanovených v harmonogramu prací dle čl. IV odst. 1 písm. g) této smlouvy 
ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každý jednotlivý milník; 
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b) s termínem dokončení prací stanovených milníkem dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy ve 
výši 15.000 Kč za každý den prodlení v období od 1. do 30 dne prodlení; s termínem 
dokončení prací stanovených milníkem dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy ve výši 20.000 
Kč za každý den prodlení v  období od 31. dne prodlení; 

c) s termínem odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XVII. odst. 7 této smlouvy ve výši 3.000 Kč 
za každý den prodlení a za každou vadu, případně nedodělek;  

d) s termínem odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště dle čl. IV odst. 1 písm. f) 
smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení; 

2. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení 
zhotovitele s termínem odstranění vad v záruční době ve lhůtě stanovené dle  
čl. XXI odst. 4 této smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, pokud zhotovitel 
poruší povinnosti dle čl. XVIII této smlouvy (změní poddodavatele uvedeného v nabídce, kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, a to bez písemného souhlasu objednatele). Výše 
této smluvní pokuty činí 5.000 Kč za každý takový případ. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, pokud zhotovitel 
nebude v rozporu s čl. VIII odst. 1 písm. f) této smlouvy provádět dílo osobami, které jsou 
uvedeny v seznamu členů realizačního týmu. Výše této smluvní pokuty činí 5.000 Kč. Případná 
změna složení ve členech týmu musí být dopředu písemně odsouhlasena objednatelem. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy, tj. nezajištění obslužnosti areálu. Výše této smluvní 
pokuty činí 5.000 Kč za každý takový případ. Tato smluvní pokuta může být uplatněna 
opakovaně. 

6. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 10 této smlouvy, předposlední a poslední věta (viditelné označení 
pracovníků zhotovitele názvem či logem zhotovitele) nebo povinnosti dle čl. VIII odst. 5 této 
smlouvy (udržování pořádku a čistoty) nebo porušení povinností dle čl. XIII této smlouvy. Výše 
této smluvní pokuty činí 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Tato smluvní pokuta 
může být uplatněna opakovaně. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty v případě porušení povinnosti dle čl. VIII odst. 12 této smlouvy, tj. ztráty nebo 
neodevzdání vstupní karty. Výše této smluvní pokuty činí 1.000 Kč za každý takový případ. Tato 
smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně. 

7. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě jakéhokoliv 
porušení povinností uvedených v dle čl. XVI této smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý takový 
případ.  

8. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 13 této smlouvy. Výše této smluvní pokuty činí 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ. Tato smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně. 

9. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 15 této smlouvy. Výše této smluvní pokuty činí 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ. Tato smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně. 

10. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě umožnění 
vstupu do objektu nepovolaným osobám, tj. osobám neschváleným dle čl. VIII odst. 11 této 
smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 1 písm. g) této smlouvy, tj. nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího 
nebo zástupce stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě v době provádění prací ve výši 2.000 Kč 
za každou jednotlivou nepřítomnost.  

12. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení 
povinnosti dle čl. VIII odst. 20 této smlouvy, tj. v případě nepředložení pojistné smlouvy 
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(certifikátu pojištění) ve výši 5.000 Kč. Tuto pokutu je možno uložit i opakovaně po poskytnutí 
dodatečné přiměřené lhůty objednatelem.  

13. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu 
trvání této smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto 
závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z  důvodu jeho ručení 
ve smyslu čl. V odst. 11 bodu (i) této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši DPH vztahující se k porušení závazku zhotovitele řádně 
a včas zaplatit DPH (včetně příslušenství), s níž je spojeno ručení objednatele ve smyslu čl. V 
odst. 11 bodu (i) této smlouvy. 

14. Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 50 % celkové ceny díla včetně DPH uvedené 
v čl. V odst. 1 této smlouvy a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné 
smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).  

15. Smluvní pokutu uplatní objednatel zasláním oznámení o  uložení smluvní pokuty zhotoviteli. 
Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení příslušného oznámení zhotoviteli. Pro 
případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní pokuty se sjednává, že se oznámení 
považuje za doručené druhé straně třetím dnem od jeho odeslání. 

16. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.  

17. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
a nemajetkové újmy; nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy je objednatel oprávněn 
uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění 
povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna. 

Článek XXIII. 
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy: 

i. zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených 
v občanském zákoníku; 

ii. zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, že v plnění 
smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZVZZ, 

iii. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté,  
co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

- zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě něhož byla tato 
smlouva uzavřena, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

- zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě něhož byla tato 
smlouva uzavřena, před podpisem smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo 
modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele, nebo 

- výběr dodavatele v zadávacím řízení, na základě něhož byla tato smlouva uzavřena, 
souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie,  

iv. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy;  

b) dohodou smluvních stran. 

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být učiněn vždy v písemné formě. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 
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a) nezahájení provádění díla zhotovitelem z důvodů na straně zhotovitele do 30 dnů od termínu 
zahájení stavby dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy;  

b) prodlení zhotovitele s plněním každého jednotlivého závazného dílčího termínu plnění 
stanoveného v harmonogramu prací dle čl. IV odst. 1 písm. g) této smlouvy delšího než 30 
dní; 

c) prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy 
delšího než 30 dní; 

d) neoprávněného přerušení provedení díla zhotovitelem po dobu delší než 30 dnů; 

e) pokud řádně uplatní u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění díla 
a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje;  

f) že zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem opakovaně písemně 
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy; 

g) jestliže objednatel při provádění kontroly díla v průběhu jeho provádění zjistí, že 
rozpracované části díla vykazují takové vady či nedodělky, že je zřejmé, že zhotovitel nebude 
schopen dílo dokončit ve stanoveném čase a kvalitě; 

h) v případě opakovaného neposkytnutí součinnosti osobám provádějícím autorský dozor 
projektanta, či technický dozor nebo koordinátorovi BOZP dle čl. VIII odst. 16 této smlouvy; 

i) v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. VIII. odst. 20 
této smlouvy ani po poskytnutí dostatečně přiměřené lhůty objednatelem; 

j) stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH; 

k) nepřidělení dostatečných finančních prostředků k financování obnovy zahrady Strakovy 
akademie – stavební práce zadavateli v rámci jeho rozpočtové kapitoly nebo v případě 
neuzavření smlouvy s dodavatelem na provedení obnovy zahrady Strakovy akademie – 
stavební práce, a to z jakéhokoliv důvodu. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém 
případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka k již 
zhotoveným částem díla. 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny 
za plnění předmětu smlouvy objednatelem delším než 15 dní. 

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Pro případ pochybností o doručení odstoupení 
se sjednává, že se odstoupení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od odeslání 
odstoupení. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, 
nemajetkové újmy, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol 
o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku 
ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla.  

7. Práva a povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že mají být zachována 
i po skončení účinnosti této smlouvy, zůstávají zachována i po ukončení této smlouvy. 

Článek XXIV. 
Vyhrazené změny smlouvy 

Zadavatel si v souladu s §100 ZZVZ vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy: 

1. Změna ceny plnění (celkové ceny díla) 
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a) Změna sazby DPH 

Celkovou cenu díla je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené 

sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude celková cena díla změněna (zvýšena 

nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové 

zákonné úpravy sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu s DPH dle sazby DPH 

platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Změna jednotkových cen 

Navýšení ceny v jednotkových cenách je možné v případě přerušení díla dle čl. XXIV odst. 2 

písm. e) této smlouvy o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen vyhlášených Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní 

rok, ve kterém došlo opětovnému zahájení plnění díla.  

c) Změna ceny plnění v případě přerušení stavebních prací 

V případě přerušení stavebních prací z důvodů uvedených v odstavci 2 písm. a), b), c) a e) 

tohoto článku na dobu delší než 15 kalendářních dnů za dobu plnění díla bez prodloužení 

termínu, tj. za dobu 12 měsíců, při současném posunutí doby plnění, může být celková cena 

díla měněna v položce vedlejší rozpočtové náklady tak, že dodavatelem v nabídce uvedená 

cena v položce vedlejší náklady a ostatní náklady uvedené v rekapitulaci stavby bude 

vydělena 12 (počtem měsíců předpokládané doby plnění). Z takto vypočtené ceny bude 

stanovena částka odpovídající ceně v položce vedlejší rozpočtové náklady za 1 kalendářní 

den. Pro účely stanovení ceny díla za 1 kalendářní den bude počítáno vždy s průměrným 

počtem kalendářních dnů, tedy 30 dnů. Celková cena díla bude navýšena o cenu 

odpovídající násobku ceny v položce vedlejší rozpočtové náklady za 1 kalendářní den 

a počtu kalendářních dnů, kdy byly přerušeny stavební práce. 

d) Ostatní změny ceny díla 

Ostatní změny ceny díla jsou možné pouze v souladu s § 222 ZZVZ. 

2. Prodloužení doby plnění 

Objednatel je oprávněn jednostranně změnit dobu plnění veřejné zakázky, zejména prodloužit 
dobu plnění veřejné zakázky v těchto případech: 

a) pokud bude provádění stavebních prací přerušeno z důvodů uvedených v čl. IV odst. 3 až 8 
této smlouvy, může dojít k prodloužení doby plnění o počet dnů, po které neprobíhaly 
stavební práce (i částečně) z některého důvodu uvedeného v čl. IV odst. 3 až 8 této smlouvy, 
a to včetně doby nezbytné na zabezpečení staveniště a znovuobjevení stavebních prací; 

b) pokud bude provádění prací přerušeno z důvodů uvedených v čl. IX odst. 2 nebo odst. 5 této 
smlouvy, může dojít k prodloužení doby plnění o počet dnů, po které neprobíhaly stavební 
práce z  důvodu uvedeného v čl. IX odst. 2 nebo 5 této smlouvy; 

c) V případě schválených víceprací o dobu, kterou si provedení těchto víceprací vyžádalo dle 
schválených změnových listů; 

d) V případě změny v osobě dodavatele o dobu, po kterou neprobíhaly stavební práce, 
tj. od přerušení provádění prací s původním zhotovitelem do doby převzetí stavby a zahájení 
provádění stavebních prací novým zhotovitelem; 

e) V případě přerušení nebo prodlení při provádění stavebních prací obnovy zahrady Strakovy 
akademie dodavatelem perimetrické ochrany, pokud toto přerušení nebo prodlení při 
provádění dodávek mělo vliv na realizaci plnění dle této smlouvy, o dobu, po kterou 
neprobíhaly dodávky a jejich montáž, tj. od přerušení nebo prodlení při provádění dodávek 
dodavatelem perimetrické ochrany do doby opětovného zahájení provádění plnění 
dodavatelem perimetrické ochrany. 

3. Změna dodavatele (označení dodavatel je užito pro zhotovitele a dále pro účastníky 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova zahrady Strakovy akademie – 
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stavební práce“) 

Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné 

zakázky, a to v případě kdy uzavřená smlouva o dílo s vybraným dodavatelem bude ukončena 

a) dohodou smluvních stran, 

b) odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XXIII této smlouvy, 

c) odstoupením od smlouvy o dílo z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ, 

d) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 

e) zánikem právnické osoby bez právního nástupce,  

f) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí 
nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, kdy nový dodavatel splňuje kritéria 
kvalifikace stanovená v této zadávací dokumentaci, 

g) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 
dle § 82 ZZVZ, 

h) v případě prohlášení insolvence na dodavatele, vstupu dodavatele do likvidace, vydání 
rozhodnutí o úpadku na dodavatele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu 
na dodavatele nebo nastane-li u dodavatele obdobná situace podle právního řádu země jeho 
sídla, 

i) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, 
prostřednictvím níž prokazoval dodavatel splnění kvalifikace dle § 83 ZZVZ. 

Nastane-li některý z případů popsaných v předchozí větě, je objednatel oprávněn uzavřít 

smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 

3.1 a 3.2 tohoto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit 

a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy o dílo s původním dodavatelem. V případě 

změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s návrhem nového 

dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, 

dále jen „povolené změny smlouvy“).   

3.1  Změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů 

V případě, že nastane u některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 

ZZVZ některá ze skutečností dle odst. 3 písm. e) až i) tohoto článku, je zadavatel oprávněn 

uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, pokud i nadále bude splňovat kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci. V případě, že zbývající dodavatelé nebudou splňovat 

kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci nebo nepřevezmou práva a povinnosti 

ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel 

postupovat dle odst. 3.2 tohoto článku, tj.  uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí 

dle hodnocení nabídek.  

3.2  Změna dodavatele v ostatních případech 

V případě ukončení smlouvy dle odst. 3 písm. a) až i) tohoto článku je objednatel oprávněn 

uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. 

Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek 

v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, 

pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto 

účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ 

(dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). 

Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 

v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil 

na třetím místě v pořadí. Druhý, příp. další účastník v pořadí je povinen splnit další podmínky 

uzavření smlouvy dle čl. 11 zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě, 

která bude zohledňovat pouze povolené změny smlouvy. V případě, že vybraný účastník již 

předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého 
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plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění 

veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její 

poměrnou cenu. 

Postup dle předchozího odstavce se použije obdobně pro další účastníky v pořadí, pokud druhý, 

případně další účastník v pořadí smlouvu odmítne uzavřít, neposkytne součinnost k jejímu 

uzavření, nesplní podmínky účasti, jsou naplněny důvody pro vyloučení nebo již neexistuje. 

Článek XXV. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním 
této smlouvy, které mohou mít vliv na bezpečnost informací (např. napadení mailové komunikace 
zhotovitele příp. jeho poddodavatelů, napadení serverů zhotovitele příp. jeho poddodavatelů, ztráta 
informací v papírové podobě nebo na nosičích dat apod.). 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o významné změně, ke které došlo v ovládání 
zhotovitele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebo o změně vlastnictví zásadních 
aktiv využívaných zhotovitelem při plnění smlouvy (např. prodej podniku nebo jeho části), popř. 
změně oprávnění nakládat s těmito aktivy (např. insolvence zhotovitele). 

Článek XXVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a může být ukončena dohodou smluvních stran, 
výpovědí či odstoupením od smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny 
vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení dodávky  
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty, náhradu škody a ochranu dat  
a informací. Všechna data, která se vztahují k plnění této smlouvy a jež smluvní strany získaly 
před zahájením plnění nebo v průběhu plnění této smlouvy, a která si vzájemně nevrací při 
ukončení smlouvy, jsou smluvní strany oprávněny uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu 
nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy a poté se zavazují takováto data 
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 499/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a osobní údaje v souladu s obecným 
nařízením.  

2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli 
ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude  
to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní 
strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 
novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

3. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo  
do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by 
působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení 
nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými 
právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by 
nahradilo kolizní ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání 
a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině. 
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6. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných ustanovení 
a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami.  

7. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

8. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejích případných dodatků, s výjimkou příloh č. 1 až 4, které 
jsou neuveřejňované, především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné 
povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že 
uveřejněno bude úplné znění této smlouvy, s výjimkou příloh č. 1 až 4, které jsou neuveřejňované, 
včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu této 
smlouvy. Je-li podle obecného nařízení k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených 
osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude 
zhotovitele písemně informovat o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat, že smlouva byla v Registru smluv řádně uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí 
jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele 
informovat. Objednatel je dále v souladu se ZZVZ povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně 
uhrazenou cenu. 

9. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto smlouvu 
za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní 
vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 občanského zákoníku o změně okolností 
a ustanovení § 1793 až 1795 občanského zákoníku o neúměrném zkrácení, zhotoviteli nepřísluší 
dovolávat se práv uvedených v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v Registru smluv. 

11. Tato smlouva je v případě listinné podoby vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží 
zhotovitel, 3 obdrží objednatel. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 Dokumentace pro zadání stavby (volná, neuveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 2 Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet) (volná, neuveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 3  Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (volná, neuveřejňovaná 

příloha) 
Příloha č. 4 Písemné stanovisko Národního památkového ústavu v Praze (volná, 

neuveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 5   Harmonogram prací  (volná, neuveřejňovaná příloha) 
 

V Litoměřicích dne 19.05.2021 V Praze dne ........................... 

   

za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 za Českou republiku 

Úřad vlády České republiky 

Ing. Miloš Náprstek  Ing. Ivana Hošťálková 

jednatel Gardenline s.r.o.  ředitelka Odboru technického a provozního 
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Oceněný položkový rozpočet  

(volná neuveřejňovaná příloha) 
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Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 
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Harmonogram prací   

(volná, neuveřejňovaná příloha) 
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