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Požadavky na obsah Návrhu způsobu realizace předmětu veřejné zakázky

Harmonogram realizace veřejné zakázky
Dodavatel předloží podrobný harmonogram realizace veřejné zakázky v rámci jednotlivých fází při zachování zadavatelem požadovaných termínů. 
Fáze I (1. vlna sběru dat): 
Fáze Ia) Pilotní fáze 
První kontrolní den s kontaktním pracovníkem Agentury.
Spolupráce se zadavatelem na konečné podobě dotazníků pro fázi I, formátování dotazníků, programování a tisk finální verze dotazníků; konstrukce výběrového modelu zohledňující kvótní rozložení daných cílových skupin respondentů šetření.
Pilotní ověření dotazníků na vzorku 25-30 osob v alespoň z jedné ze  sociálně vyloučených lokalitách ze seznamu vyloučených lokalit dle přílohy č. 1 vzoru smlouvy; vyhodnocení pilotní fáze, tj. zpracování stručné zprávy z pilotáže obsahující popis průběhu pilotáže, případná úprava dotazníků v návaznosti na výsledky pilotáže
Fáze Ia musí být provedena nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Fáze Ib) Sběrná fáze: 
Provedení sběru dat - 1000 dotazníků technikou výběrového šetření ve vybraných obcí z přílohy 1 této zadávací dokumentace. Provedení sběru dat bude provedeno alespoň ve 30 obcí v 7 krajích.
Druhý kontrolní den s kontaktním pracovníkem Agentury.
Fáze Ib musí být provedena nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Fáze Ic. Analytická fáze
Provedení sběru dat, kontrola a čištění sebraných dat, vyřazení nekonzistentních dotazníků, kódování dat; dodání vyčištěného datového souboru ve formátu excel a SPSS s popisy znaků; zpracování technické zprávy obsahující popis metodologie a průběh terénního šetření; zpracování analytické zprávy obsahující základní analýzu sebraných dat ve Fázi I.
Třetí kontrolní den s kontaktním pracovníkem Agentury.
Fáze Ic musí být provedena nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Fáze II (2. vlna sběru dat): 
Fáze IIa) Pilotní fáze 
Čtvrtý kontrolní den s kontaktním pracovníkem Agentury.
Spolupráce se zadavatelem na konečné podobě dotazníků, formátování dotazníků, programování a tisk finální verze dotazníků; konstrukce výběrového modelu zohledňující kvótní rozložení daných cílových skupin respondentů šetření.
Pilotní ověření dotazníků na vzorku 25-30 osob  v alespoň v jedné ze sociálně vyloučených lokalitách ze seznamu vyloučených lokalit dle přílohy č. 1 vzoru smlouvy; vyhodnocení pilotní fáze, tj. zpracování stručné zprávy z pilotáže obsahující popis průběhu pilotáže, případná úprava dotazníků v návaznosti na výsledky pilotáže.
Fáze IIa musí být provedena nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy s tím, že zadavatel požaduje dostatečný časový odstup od ukončení 1. Vlny sběru a zahájení 2. Vlny sběru dat, a to minimálně 4 měsíce.

Fáze IIb) Sběrná fáze: 
Provedení sběru dat - 1000 dotazníků technikou výběrového šetření ve vybraných obcí z přílohy 1 této zadávací dokumentace. Provedení sběru dat bude provedeno alespoň ve 30 obcí v 7 krajích.
Pátý kontrolní den s kontaktním pracovníkem Agentury.
Fáze IIb musí být provedena nejpozději do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Fáze IIc) Analytická fáze:
Provedení sběru dat, kontrola a čištění sebraných dat, vyřazení nekonzistentních dotazníků, kódování dat; dodání vyčištěného datového souboru ve formátu excel a SPSS s popisy znaků; zpracování technické zprávy obsahující popis metodologie a průběh terénního šetření; zpracování analytické zprávy obsahující základní analýzu sebraných dat ve Fázi II.
Šestý kontrolní den s kontaktním pracovníkem Agentury.
Fáze IIc musí být provedena nejpozději do 16 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Způsob komunikace objednatele a dodavatele
Zadavatel bude v průběhu plnění poskytovat dodavateli konzultace v procesu hledání vhodných respondentů a popř. tazatelů.
Zadavatel bude s dodavatelem spolupracovat na kontrolních dnech. Zadavatel požaduje kontrolní den minimálně po ukončení každé jednotlivé dílčí fáze.
Dodavatel bude zadavateli předkládat ke schválení konečnou podobu dotazníků.
Výběr sociálně vyloučených lokalit bude konzultován a schvalován zadavatelem.
Dodavatel v Návrhu způsobu realizace předmětu veřejné zakázky navrhne způsob komunikace se zadavatelem, který současně zohlední v podrobném časovém harmonogramu. 
Popis výzkumného souboru
Dodavatel v Návrhu způsobu realizace popíše popis výběru tazatelů, způsob proškolení tazatelů, koordinaci tazatelů a opatření minimalizující neúčast tazatelů.
Požadavky na sběr dat
Dodavatel podrobně popíše přípravu nástrojů sběru dat, včetně předpokládaného rozsahu výzkumného nástroje.
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Zpráva z pilotní fáze
Rozsah zprávy z pilotáže z každé Fáze I a Fáze II bude min. 2 normostrany bez příloh, obsahem zprávy bude shrnutí pilotního testování, popis bariér výzkumného nástroje a jeho silné stránky, návrhy na doporučující změny.
Stručná analytická zpráva
Rozsah závěrečné analytické zprávy bude min. 12 normostran bez příloh, obsahem bude základní analýza sebraných dat z každé fáze.
Stručná technická zpráva
Rozsah stručné technické zprávy bude minimálně 5 normostran bez příloh, obsahem bude popis použité metodologie, průběh šetření.
Datový soubor
Vyčištěný datový soubor ve formátu Excel, SPSS.
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