
   
 

                                 

Úřad vlády České republiky 

Oddělení investic 

Číslo smlouvy objednatele: 21/068-1 
Č.j. 38812/2019-UVCR-274 

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

„Obnova zahrady Strakovy akademie – stavební práce “ 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“)  

 
Česká republika - Úřad vlády České republiky 

kterou zastupuje: Ing.Tomáš Štainbruch, MBA ,vedoucí Oddělení investic,  

 na základě vnitřního předpisu 

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

IČO:   00006599   

DIČ:   CZ00006599 

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, tel. 725849299, e-mail: 

stainbruch.tomas@vlada.cz 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Gardenline s.r.o. 

kterou zastupuje:  Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
se sídlem:  Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 

IČO:  27263827 

DIČ:  CZ 27263827 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

spisová značka (oddíl, vložka) C 21435 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., účet č.: 107-1361330237/0100 

kontaktní osoba Ing. Miloš Náprstek, tel. 777104955, e-mail: milos.naprstek@garden-

line.eu 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek  

a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného 
ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-022176 

a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586  

a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo,  

č. smlouvy objednatele 21/068-0 uzavřené dne 19. 05. 2021 (dále jen „smlouva“). 
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Článek I. 
Změna předmětu smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy  
v čl. I a II smlouvy upravuje takto: 

Na základě tohoto dodatku č. 1 se: 

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň 
neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací 
dokumentaci resp. oproti smlouvě, které byly popsány, odůvodněny, výměrově 
a finančně vyčísleny včetně položkového členění ve schváleném změnovém listu č. 01 

až č. 09, č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 41, které tvoří přílohu č. 01 až 39 tohoto dodatku č.1, 

a  

- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. V odst. 1 tohoto dodatku č. 1 

za podmínek stanovených smlouvou. 

2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I a II smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upravuje o změny 
(vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány 
ve změnovém listu č. 01 až č. 09, č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 41. Realizace této změny je nezbytná 

pro řádné dokončení díla. 

Článek II 
Změna ceny díla 

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné 
provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto: 

1. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 01 je 27.194,00 Kč bez DPH, tj. 32.904,74 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 39.600,00 Kč bez DPH, tj. 47.916,00 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 12.406,00 Kč bez DPH, tj. 15.011,26 Kč 
včetně DPH.  

2. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 02 je 1,071.586,72 Kč bez DPH, tj. 1,296.619,93 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 02 činí 1.761.431,70 Kč bez DPH, tj. 2.131.332,36 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 02 činí 689.844,98 Kč bez DPH, tj. 834.712,43 Kč 
včetně DPH.  

3. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 03 

je 150.257,76 Kč bez DPH, tj. 181.811,89 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 03 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
b. cena méněprací dle Změnového listu č. 03 činí 150.257,76 Kč bez DPH, tj. 181.811,89 Kč 

včetně DPH.  

4. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 04 je 1.744,00 Kč bez DPH, tj. 2.110,24 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 04 činí 5.744,00 Kč bez DPH, tj. 6.950,24 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 04 činí 4.000,00 Kč bez DPH, tj. 4.840,00 Kč včetně 
DPH.  

5. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 05 je 113.652,11 Kč bez DPH, tj. 137.519,05 Kč včetně DPH, z toho 



 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 05 činí 215.522,11 Kč bez DPH, tj. 260.781,75 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 05 činí 101.870,00 Kč bez DPH, tj. 123.262,70 Kč 
včetně DPH.  

6. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 06 je 25.680,00 Kč bez DPH, tj. 31.072,80 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 06 činí 25.680,00 Kč bez DPH, tj. 31.072,80 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 06 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

7. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 07 je 83.880,00 Kč bez DPH, tj. 101.494,80 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 07 činí 83.880,00 Kč bez DPH, tj. 101.494,80 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 07 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

8. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 08 je 15.814,80 Kč bez DPH, tj. 19.135,91 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 08 činí 15.814,80 Kč bez DPH, tj. 19.135,91 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 08 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

9. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 09 je 26.460,00 Kč bez DPH, tj. 32.016,60 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 09 činí 26.460,00 Kč bez DPH, tj. 32.016,60 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 09 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

10. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 11 je 202.320,00 Kč bez DPH, tj. 244.807,20 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 11 činí 202.320,00 Kč bez DPH, tj. 244.807,20 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 11 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

11. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 12 je 19.388,00 Kč bez DPH, tj. 23.459,48 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 12 činí 22.348,00 Kč bez DPH, tj. 27.041,08 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 12 činí 2.960,00 Kč bez DPH, tj. 3.581,60 Kč včetně 
DPH.  

12. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 13 je 38.343,10 Kč bez DPH, tj. 46.395,15 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 13 činí 59.551,10 Kč bez DPH, tj. 72.056,83 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 13 činí 21.208,00 Kč bez DPH, tj. 25.661,68 Kč 
včetně DPH.  

13. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 14 je 83.050,00 Kč bez DPH, tj. 100.490,50 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 14 činí 83.050,00 Kč bez DPH, tj. 100.490,50 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 14 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

14. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 16 je 25.925,00,00 Kč bez DPH, tj. 31.369,25 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 16 činí 25.925,00 Kč bez DPH, tj. 31.369,25 Kč včetně 
DPH. 



 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 16 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

15. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 17 je 88.626,94 Kč bez DPH, tj. 107.238,60 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 17 činí 88.626,94 Kč bez DPH, tj. 107.238,60 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 17 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

16. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 18 je 53.408,26 Kč bez DPH, tj. 64.624,00 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 18 činí 53.408,26 Kč bez DPH, tj. 64.624,00 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 18 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

17. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 19 je 8.178,70 Kč bez DPH, tj. 9.896,23 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 19 činí 8.178,70 Kč bez DPH, tj. 9.896,23 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 19 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

18. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 20 je 210.414,42 Kč bez DPH, tj. 254.601,45 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 20 činí 210.414,42 Kč bez DPH, tj. 254.601,45 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 20 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

19. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 

č. 21 je 205.668,80 Kč bez DPH, tj. 248.859,25 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 21 činí 205.668,80 Kč bez DPH, tj. 248.859,25 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 21 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

20. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 22 je 418.545,69 Kč bez DPH, tj. 506.440,29 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 22 činí 418.545,69 Kč bez DPH, tj. 506.440,29 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 22 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

21. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 23 je 6.080,00 Kč bez DPH, tj. 7.356,80 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 23 činí 6.080,00 Kč bez DPH, tj. 7.356,80 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 23 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

22. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 24 je 74.800,00 Kč bez DPH, tj. 90.508,00 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 24 činí 74.800,00 Kč bez DPH, tj. 90.508,00 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 24 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

23. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 25 je 48.599,10 Kč bez DPH, tj. 58.804,91 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 25 činí 48.599,10 Kč bez DPH, tj. 58.804,91 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 25 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

24. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 26 je 16.095,60 Kč bez DPH, tj. 19.475,68 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 26 činí 16.095,60 Kč bez DPH, tj. 19.475,68 Kč včetně 
DPH. 



 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 26 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

25. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 27 je 33.298,74 Kč bez DPH, tj. 40.291,47 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 27 činí 33.298,74 Kč bez DPH, tj. 40.291,47 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 27 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

26. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 28 je 205.764,50 Kč bez DPH, tj. 248.975,05 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 28 činí 205.764,50 Kč bez DPH, tj. 248.975,05 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 28 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

27. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 29 je 23.411,25 Kč bez DPH, tj. 28.327,61 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 29 činí 23.411,25 Kč bez DPH, tj. 28.327,61 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 29 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

28. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 30 je 481.702,90 Kč bez DPH, tj. 582.860,51 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 30 činí 481.702,90 Kč bez DPH, tj. 582.860,51 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 30 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

29. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 31 je 506.065,20 Kč bez DPH, tj. 612.338,89 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 31 činí 506.065,20 Kč bez DPH, tj. 612.338,89 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 31 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

30. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 32 je 467.311,39 Kč bez DPH, tj. 565.446,79 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 32 činí 586.952,81 Kč bez DPH, tj. 710.212,90 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 32 činí 119.641,41 Kč bez DPH, tj. 144.766,11 Kč 
včetně DPH.  

31. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 33 je 333.718,50 Kč bez DPH, tj. 403.799,39 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 33 činí 333.718,50 Kč bez DPH, tj. 403.799,39 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 33 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

32. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 34 je 477,90 Kč bez DPH, tj. 578,26 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 34 činí 23.230,90 Kč bez DPH, tj. 28.109,39 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 34 činí 22.753,00 Kč bez DPH, tj. 27.531,13 Kč 
včetně DPH.  

33. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 35 je 57.265,10 Kč bez DPH, tj. 69.290,77 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 35 činí 79.424,10 Kč bez DPH, tj. 96.103,16 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 35 činí 22.159,00 Kč bez DPH, tj. 26.812,39 Kč 
včetně DPH.  

34. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 



 

č. 36 je 35.884,80 Kč bez DPH, tj. 43.420,61 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 36 činí 50.284,80 Kč bez DPH, tj. 60.844,61 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 36 činí 14.400,00 Kč bez DPH, tj. 17.424,00 Kč 
včetně DPH.  

35. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 37 je 59.642,80 Kč bez DPH, tj. 72.167,79 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 37 činí 59.642,80 Kč bez DPH, tj. 72.167,79 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 37 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

36. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 38 je 113.937,20 Kč bez DPH, tj. 137.864,01 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 38 činí 113.937,20 Kč bez DPH, tj. 137.864,01 Kč 
včetně DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 38 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

37. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 39 je 9.045,04 Kč bez DPH, tj. 10.944,49 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 39 činí 9.045,04 Kč bez DPH, tj. 10.944,49 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 39 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

38. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 

č. 40 je 4.585,00 Kč bez DPH, tj. 5.547,85 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 40 činí 4.585,00 Kč bez DPH, tj. 5.547,85 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 40 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

39. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu 
č. 41 je 8.250,88 Kč bez DPH, tj. 9.983,56 Kč včetně DPH, z toho 

a. cena víceprací dle Změnového listu č. 41 činí 8.250,88 Kč bez DPH, tj. 9.983,56 Kč včetně 
DPH. 

b. cena méněprací dle Změnového listu č. 41 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.  

40. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změny tímto dodatkem 
č. 1 se mění následujícím způsobem: 

Celková cena díla se mění   z částky    na částku 

bez DPH   49,679.668,59 Kč   54,735.227,27 Kč 

DPH    10,432.730,40 Kč  11,494.397,73 Kč 

vč. DPH    60,112.398,99 Kč  66,229.625,00 Kč 

 

Článek III 
Změna doby plnění 

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 1, nemají vliv na termín pro dokončení 
stavebních prací a předání díla ani na ostatní závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl. IV 
smlouvy.  

Článek IV 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.  
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku 



 

č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není 
porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné 
znění tohoto dodatku č. 1 včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel 

uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 
pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů 
potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech 
dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru 
smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto 
dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl 

v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti 
či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.   

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 01 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 2: Změnový list č. 02 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 3: Změnový list č. 03 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 4: Změnový list č. 04 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 5: Změnový list č. 05 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 6: Změnový list č. 06 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 7: Změnový list č. 07 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 8: Změnový list č. 08 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 9: Změnový list č. 09 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 10: Změnový list č. 11 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 11: Změnový list č. 12 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 12: Změnový list č. 13 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 13: Změnový list č. 14 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 14: Změnový list č. 16 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 15: Změnový list č. 17 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 16: Změnový list č. 18 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 17: Změnový list č. 19 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 18: Změnový list č. 20 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 19: Změnový list č. 21 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 20: Změnový list č. 22 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 21: Změnový list č. 23 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 22: Změnový list č. 24 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 23: Změnový list č. 25 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 24: Změnový list č. 26 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 25: Změnový list č. 27 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 26: Změnový list č. 28 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 27: Změnový list č. 29 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 28: Změnový list č. 30 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 29: Změnový list č. 31 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 30: Změnový list č. 32 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 31: Změnový list č. 33 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 32: Změnový list č. 34 (volná, uveřejňovaná příloha) 



 

Příloha č. 33: Změnový list č. 35 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 34: Změnový list č. 36 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 35: Změnový list č. 37 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 36: Změnový list č. 38 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 37: Změnový list č. 39 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 38: Změnový list č. 40 (volná, uveřejňovaná příloha) 
Příloha č. 39: Změnový list č. 41 (volná, uveřejňovaná příloha) 
 

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy. 

 

 

 

V Praze dne ........................... V Praze dne ........................... 

   

za zhotovitele 

Gardenline s.r.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Českou republiku 

Úřad vlády České republiky 

 

 

Ing. Miloš Náprstek 

jednatel  

 Ing. Tomáš Štainbruch, MBA 

vedoucí Oddělení investic 
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