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Místo stavby  
Stavba je umíst na na pozemcích parc. . 697, 698, 699/1, 699/2, 777 

v katastrálním území Hrad any (727121) – Praha 1 a na pozemcích 2104/1, 2197 
v katastrálním území Holešovice (730122) - Praha 7, okres Praha, St edo eský kraj.  
Stavba se nachází v památkov  chrán ném území a je sama památkov  chrán ným 
objektem. 

Objednatel (investor) 

eská republika - Ú ad vlády eské republiky 
se sídlem: náb . E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

O:   00006599   
DI :   CZ00006599 

j Zastoupen: Mgr. Ing. Filip Miná , editel Odboru technicko-hospodá ského 
bankovní spojení: NB Praha, ú et .: 4320001/0710 
kontaktní osoba: Ing. Eva Tu ková, tel. 224002467 

edm t opravy. 

edm tem stavby je oprava a dopln ní op rné zdi podél ulic a náb eží E. Beneše 
a U Bruských kasáren. Stavba sestává ze dvou odd lených celk : 
 
Ze . 1: smíšená kamenná a cihelná ze , zajiš ující výškovou úrove  parkovišt  ve 
vnit ním prostoru bastion . 
Ze . 2A a 2B: cihelné bastiony.  
 
Úvod 

Práce na oprav  zdi .1 byly zahájeny p edáním staveništ  01.09.2016 a 
k 31.8.2017 byly práce zastaveny dohodou o ukon ení smluvních vztah . innosti na 
stavb  - oprava vad a nedod lk , jejichž rozsah byl dohodnut na kontrolních dnech 
stavby, likvidace za ízení staveništ  a zajišt ní stavby byly ukon eny k datu 
08.09.2017. Práce na oprav  zdi . 2A a 2B zahájeny nebyly. V pr hu prací na zdi . 
1 byl uzav en dodatek . 1, který obsahoval pracovní innosti, které vyplynuly v pr hu 
stavebních prací. N které z t chto prací byly zahájeny ale nedokon eny, n které nebyly 
zahájeny v bec. 

Rozestav ná ze . 1 byla p ed ukon ením zdi provizorn  zajišt na: 
- Bylo z ízeno oplocení v horní úrovni parkovišt , zamezující vstup ke korun  zdi. 
- Západní ást koruny v délce cca 17,5 m je ochrán na geotextílií fixovanou cihlami. 
- Výkopy za korunou zdi byly zahozeny št rkem. 

Rozsah prací provedených na op rné zdi . 1 je dokumentován v projektu 
„Dokumentace skute ného provedení stavby – ze . 1 (rozestav ný stav)“, 09/2017.  

Výkaz vým r se soupisem stavebních prací je sestaven dle cenové soustavy URS, 
íslušná cenová úrove  je ozna ena v soupisu prací. Výkaz vým r je zpracován v SW 

Kros 4. 
  V této technické zpráv  je popsán rozsah doposud provedených prací na zdi . 1 

a práce, které je ješt  nutné provést pro dokon ení opravy zdi . 1. Tyto práce jsou 
obsahem výkazu vým r a soupisu prací pro ze . 1. Oproti p vodní dokumentaci jsou 
dopln ny innosti a práce, které vznikly v pr hu opravy. Pro ze . 2A a 2B platí 

vodní dokumentace v plném rozsahu. 
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 V p ípad  pot eby si dodavatel vypracuje na jednotlivé ásti stavby realiza ní 
dokumentaci. 

 Na jednotlivé pracovní innosti budou vypracovány technologické postupy.  
 Nároží zdí 2A a 2B bude opraveno restaurátorem dle zpracovaného 

restaurátorského zám ru a závazného stanoviska vydaného MHMP – OPP. 
 Po ukon ení prací bude na NPÚ p edána kompletní restaurátorská zpráva 

s podrobným technologickým postupem provedených prací a 
fotodokumentací. 

 Upozorn ní: požadované menší formáty cihel lícového zdiva nelze vytvá et 
ezáním z v tších formát ! 

 

Op rná ze  1, popis, stav p ed opravou 

Tato ze  p evážn  vyrovnává výškové úrovn  ve vnit ním prostoru bastion , na 
západní ásti tvo í op rnou ze  podél ulice U Bruských kasáren. Je vyzd na 
z kamenného zdiva z letenské b idlice, místy je zdivo cihelné, pravd podobn  oprava 
v minulých letech. Koruna zdi je tvo ena cihelnou ímsou z cihel svisle kladených. Tato 
ást zdi je v rozsahu od cca 0,30 m do 1,20 m od horní hrany ve velmi narušeném stavu 

a je nutno ji p ezdít v etn  odstran ní zbytk  vegetace (pa ez  vrostlých do zdi) a 
vým ny ocelového zábradlí. Ze  je p erušena objektem trafostanice, p ed pravou ástí 
zdi jsou umíst ny garáže. Ze  vyrovnává výškový rozdíl mezi p ístupovou komunikací 
do prostoru nad bastiony a parkovišt m. V korun  zdi je umíst no ocelové zábradlí. 
V levé (západní) ásti se nachází prostor bývalého schodišt  (poterna) opat ený m íží. 
V této ásti jsou zbytky omítky. Nad poternou se nachází zbytek ímsy v narušeném 
stavu, který vyžaduje zajišt ní. Statický stav konstrukce (krom  již zmín né koruny) je 
vyhovující. 

Odstran ní provizorních ochranných konstrukcí  

Na základ  rozhodnutí o p erušení prací bylo dohodnuto provést zajišt ní a ochranu 
zdi. Byla provedena vodorovná plocha v š. 1,0 m v západní ásti pod úrove  stávající 
koruny, v celém rozsahu byly zahozeny rýhy za korunou zdi. Živé sít  a prostupy za 
korunou jsou vyzna eny. Kamenná ást zdi na západním konci (cca 17,5 m) je 
ochrán na geotextílií zajišt nou proti v tru.  
Z prostoru parkovišt  bude umíst no oplocení zamezující p ístup ke korun  zdi 
s výstražnou tabulí. Rovn ž u paty zdi mimo areál ÚV R je provedeno zamezení 
vstupu. 
K dokon ení: 
Demontáž zábradlí, odstran ní geotextílie a cihel, a odt žení št rkového záhozu rýhy. 

Provedené práce: 
Odstran ní náletové zelen  

U paty zdi i za korunou byla odstran na veškerá náletová zele , v etn  pa ez  do min. 
vzdálenosti 2,5 m od zdi. Rovn ž byla odstran na popínavá zele  na ploše zdi.  
Zemní práce u paty zdi. 

V levé (západní) ásti byla sesuta zemina na stávajícím chodníku u paty zdi. Tato 
zemina byla kompletn  odstran na až k p vodnímu povrchu chodníku. 
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Pod odstran nou zeminou byl zjišt n nestejnorodý povrch chodníku ( áste  dlažba, 
áste  zemina). Definitivní úprava povrchu nebyla sou ástí opravy a musí ji ešit 

vlastník (správce) chodníku. Rovn ž byly ponechány p vodní prefabrikované betonové 
zábrany (typ New Jersey). Prostor je zajišt n výstražnou páskou s cedulí „vstup 
zakázán. Zajišt ní prostoru bude ponecháno do doby dokon ení úpravy zdiva pod m íží 
vstupu k bývalému schodišti a do doby opravy ímsy nad schodišt m.  
U paty zdi byl proveden pr žný výkop rýhy o š. 0,3 a hl. 0,4 m pro ov ení stavu 
zdiva a lokální opravu. 
Odstran ní starých nefunk ních armatur a vedení. 

Veškeré kovové armatury a vedení byly odstran ny.  

íž na západní ásti zdi. 

Ocelová m íž byla demontována, ošet ena a zp tn  osazena. Prostor za m íží byl 
vy išt n v rozsahu cca 2 m od m íže. Odvoz vyt ženého stavebního rumu probíhal pod 
dohledem archeologa ur eného NPÚ. 
Zahájené ale nedokon ené práce: 

Zemní práce za korunou zdi. 

Byl proveden výkop v rozsahu hl. 0,6 m a š. 0,4 m. Obrubníky a zatrav ovací dlažba 
parkovišt  byla ponechána. Výkop nebyl proveden v celém rozsahu.  
K dokon ení. 
Zbývá provést výkop v západní ásti zdi v délce 17,5 m. 
Odbourání cihelné koruny. 

Cihelná nadezdívka byla odbourána a bylo demontováno ocelové zábradlí.  
K dokon ení: 
Zbývá odbourání koruny v západní ásti v délce 17,5 m. 
Ošet ení povrchu zdi: 

Uvoln né a špatn  držící zbytky omítky byly odstran ny. Kamenné (cihelné) zdivo bylo 
v celé ploše prohlédnuto a narušený materiál ze spár odstran n. Stla ený vzduch nebyl 
použit. Zdivo bylo išt no kartá i. Kamenná ást zdiva byla p espárována v rozsahu 
odstran ného materiálu spár. Lokáln  byly pro opravu použity cihly. Použita byla malta 
ve složení objemových díl :  10 písku : 4 vápna : 1,5 Prompt Vicat.  
K dokon ení: 
Neprob hlo záv re né p evzetí vyspárované plochy zdi. Spárování a opravu povrchu 
zdi je nutno prov it v celém rozsahu za ú asti investora, pracovníka NPÚ a AD. 
Uvažováno je ošet ení zdi v rozsahu 5% celkové plochy. 
 

ímsa (zdivo) pod m íží: 
 

ímsa pod m íží není dokon ena. Práce byly zahájeny, ale nep evzaty. 
K dokon ení: 
Nutno provést nové v celém rozsahu. Jedná se o vytvo ení ukon ujícího zdiva na ší ku 
vstupu do schodišt  v rozsahu dvou až t í ad cihel. 
 

ímsa nad vstupem: 
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ímsa nad m íží je pouze o išt na od náletové zelen . 
K dokon ení: 
Je nutno ímsu zpevnit, doplnit spárování a doplnit omítku na horní ploše ímsy. 
Úprava chrli e v horní ásti zdi. 

vodní litinové potrubí z stalo ponecháno. Chrli  byl ze zdiva vyjmut. Bylo rozhodnuto, 
že do chrli e bude zaúst na drenáž za rubem koruny, a u paty zdi pod chrli em bude 
provedena vsakovací jáma.  
K dokon ení: 
Drenáže, osazení chrli e a vsakovací jáma nejsou provedeny. 
 
Vyzd ní koruny zdi. 

Nové zdivo koruny je provedeno u vrchní vrstvy (na stojato) a podkladní vrstvy (na 
plocho), v celé délce zdi, vyjma západní ásti v délce cca 17,5 m. Použity byly cihly 
dodané firmou Brick&Cotto experts. Výrobce Fornace S.Anselmo S.p.A, typ A001RI.  
Dopln ní cihelného zdiva pod t mito vrstvami bylo provedeno lokáln  z výb ru 
vybouraných cihel pop . použitých cihel dodaných stavbou. Cihly byly zd ny a 
spárovány prefabrikovanou sm sí „Zdící a spárovací malta 5“ a následn  maltou Knauf 
MCZ 2.  
K dokon ení: 
Chybí dozdít západní ást v délce 17,5 m. Není dokon eno spárování cihel líce zdi pod 
korunou. Rovn ž spárování horní plochy koruny vykazuje lokáln  nedokonalé 
zaspárování. Bude nutné provést kontrolu a opravu p espárování.. 
 
Nezahájené práce 

Zábradlí na korun  zdiva. 

Nové zábradlí nutno vyrobit dle PD. Zábradlí bude kotveno do koruny zdi. 
 
Odt žení zeminy na západní ásti zdi v etn   

Navrženo je odt žení a svahování terénu v dohodnutém rozsahu cca 86 m3. Dále je 
navrženo zpevn ní svahu kokosovou rohoží a osetí. Odt žení a svahování nebylo 
dokon eno, za korunou zdi byla vytvo ena plocha v ší i cca 1,0 m, aby nedocházelo ke 
splavování zeminy na líc zdi. Zpevn ní rohoží a osetí není provedeno. 
 
Odvod ovací systém za korunou zdi 

V západní ásti zdi je navržen za korunou zdi betonový prefa žlab až k chrli i, v ásti od 
chrli e na východ a za zdí v prostoru za garážemi je navržena drenáž ze št rku 
chrán ná geotextílií. Pod chrli em (neosazen) je navržena vsakovací jímka. 
. 
Dokon ující práce. 

Zp tný zásyp výkopu nad drenáží, p ípadná zp tná montáž obrubník  a zádlažby 
parkovišt , osetí a ohumusování travních ploch. 
 
 
 
V Praze, 11/2017 
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ílohy: 

-Rozvinutý pohled západ 

- Rozvinutý pohled st ed 

- Rozvinutý pohled východ 

- Situace 
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